

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg Straße / Abschnittsnummer / Station: (von - bis) Weinbergweg Abschnitt Ruländerweg bis Kelternweg von 0-004,000 bis 0+558,730	
Umgestaltung Weinbergweg zur Verbesserung der Radverkehrsführung	
Projis-/Identnummer:	Bauwerks-Nr. (ASB):

 degen & partner mbb beratende ingenieure	
Stadt Ulm  Stadt Ulm Fachbereich Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung Münchnerstraße 2 89073 Ulm	

Kostenberechnung

Gesamtkosten der Baumaßnahme	bisher in Mio.€	neu in Mio. €
Datum letzte Kostenüberprüfung/-abstimmung	-	23.02.2021
Datum aufgestellt	-	23.02.2021
Bau	-	2,350
Grunderwerb	-	-
Summe Gesamtkosten	-	2,350

Gefertigt: _____ degen & partner mbb beratende Ingenieure Günzburg, 23.02.2021	
Aufgestellt: _____ Stadt Ulm Ulm, 23.02.2021	

Zusammenstellung der Kosten für die Teile		Blatt C	
Bezeichnung des Projektes		Stadt Ulm	
Bezeichnung des Teilprojektes		Umgestaltung Weinbergweg	
Bezeichnung der Straßenbaumaßnahme		zur Verbesserung der Radverkehrsführung	
Bezeichnung des Bauwerks / der Leistung		Bauarbeiten	
Stationierung		von 0-004,000 bis 0+558,730	
Länge:	Stufe der Kostenermittlung	Projis-/Identnummer:	Bauwerks-Nr. (ASB):
562,73	Förderung VwV-LGVFG / RuF		
Träger der Baumaßnahme:		Stadt Ulm, Münchner Straße 2, 89073 Ulm	

Hauptgruppenbezeichnung	bisher: Kosten in Mio. €	neu: Kosten in Mio. €	Differenz in Mio. €
1 Grunderwerb	-----	-----	-----
2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	-----	237.780,00	-----
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	-----	34.750,00	-----
4 Erdbau, Bodenerkundung, Entsorgung	-----	158.427,85	-----
5 Oberbau	-----	758.706,00	-----
6 Konstruktiver Ingenieurbau	-----	360,00	-----
7 Landschaftsbau	-----	456.878,00	-----
8 Ausstattung	-----	309.188,70	-----
9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	-----	18.962,60	-----
Netto-Summe		1.975.053,15	-----
zugrunde gelegter MWSt-Satz: 19%		375.260,10	-----
Brutto-Summe		<u>2.350.313,25</u>	-----