



Kostenberechnung

Vorhaben:

Fußweg als Ersatz für Fußgängersteg Wiblingen

Sachkonto: 78720010

PSP-Element: 7.54100141

Projektleitung: Hr. Endel

Baubeginn: August 23

Bauende September 23

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	8.500 €
	Ingenieurleistungen	8.500 €
300	Ober-/Unterbau	160.000 €
	inkl. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	160.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	170.000 €
	Beleuchtung	100.000 €
	Verkehrsgrün	70.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe Ausgaben		338.500 €
	aktivierte Eigenleistungen	20.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		20.000 €
	Förderung	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		358.500 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Beleuchtung und Verkehrsgrün inkl. AEL	20	189.048 €
Planung und Neubau inkl. AEL	50	169.452 €
Summe Ausgaben		358.500 €
Beleuchtung und Verkehrsgrün inkl. AEL	20	
Planung und Neubau inkl. AEL	50	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		358.500 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		1.793 €
	Beleuchtung und Verkehrsgrün inkl. (20 Jahre)	0,500%	945 €
	Planung und Neubau inkl. AEL.... (50 Jahre)	0,500%	847 €
2	Abschreibung		12.841 €
	Beleuchtung und Verkehrsgrün inkl. (20 Jahre)	5,000%	9.452 €
	Planung und Neubau inkl. AEL.... (50 Jahre)	2,000%	3.389 €
	Ordentlicher Aufwand		14.634 €
3	Verzinsung		3.944 €
	Beleuchtung und Verkehrsgrün inkl. (20 Jahre)	2,200%	2.080 €
	Planung und Neubau inkl. AEL.... (50 Jahre)	2,200%	1.864 €
Summe	Aufwand		18.578 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
	Beleuchtung und Verkehrsgrün inkl. (20 Jahre)	5,000%	
		2,000%	
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
	Beleuchtung und Verkehrsgrün inkl. (20 Jahre)	2,200%	
	Planung und Neubau inkl. AEL.... (50 Jahre)	2,200%	
Summe	Erträge		
Summe	Nettoressourcenbedarf		18.578 €

Aufgestellt:
 VGV/VI
 Ulm, 14.06.2023

gez. Endel
 Unterschrift