

Kostenfortschreibung Nr. 2

Vorhaben: Verdolung Brücke Ulmer Straße über die Weihung in Wiblingen  
 BW-Nummer: BW 665.9070  
 Sachkonto:  
 PSP-Element: 7.54100106  
 Projektleitung: Hr. Hanna

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 244/23	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 321/23
		genehmigte Mittel, Brutto		erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Planung	0 €	0 €	0 €
200	Planung	80.000 €	0 €	80.000 €
300	Ober-/Unterbau	0 €	0 €	0 €
400	Brücken	812.000 €	450.000 €	1.262.000 €
500	Stützwände	0 €	0 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	0 €	0 €	0 €
900	Sonstige besondere Anlagen	38.000 €	0 €	38.000 €
	Berührungsschutz	38.000 €	0 €	38.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>930.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>1.380.000 €</b>
	aktivierte Eigenleistungen	56.000 €	27.000 €	83.000 €
<b>Summe Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>56.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>83.000 €</b>
	Förderung (Förderbescheid lag bei Erstellung GD 244/23 noch nicht vor)	0 €	-201.000 €	-201.000 €
	Kostenerstattung	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0 €</b>	<b>-201.000 €</b>	<b>-201.000 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>986.000 €</b>	<b>276.000 €</b>	<b>1.262.000 €</b>

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Planung, Abriss und Neubau inkl. AEL	80	945.712 €	477.003 €	1.422.714 €
Schutzeinrichtungen inkl. AEL	20	40.288 €	-3 €	40.286 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>986.000 €</b>	<b>477.000 €</b>	<b>1.463.000 €</b>
Förderung	80	0 €	-201.000 €	-201.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0 €</b>	<b>-201.000 €</b>	<b>-201.000 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>986.000 €</b>	<b>276.000 €</b>	<b>1.262.000 €</b>

**Folgekosten**

Ldf. Nr.		Kostenart	GD 244/23	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 321/23
			pro Jahr		pro Jahr
1		Unterhalt	<b>4.930 €</b>	<b>2.385 €</b>	<b>7.315 €</b>
		Planung, Abriss und Neubau (80 Jahre) 0,500%	4.729 €	2.385 €	7.114 €
		Schutzeinrichtungen (20 Jahre) 0,500%	201 €	0 €	201 €
2		Abschreibung	<b>13.836 €</b>	<b>5.962 €</b>	<b>19.798 €</b>
		Planung, Abriss und Neubau (80 Jahre) 1,250%	11.821 €	5.963 €	17.784 €
		Schutzeinrichtungen (20 Jahre) 5,000%	2.014 €	0 €	2.014 €
		<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>18.766 €</b>	<b>8.347 €</b>	<b>27.113 €</b>
3		Verzinsung **	<b>10.846 €</b>	<b>5.247 €</b>	<b>16.093 €</b>
		Planung, Abriss und Neubau (80 Jahre) 2,200%	10.403 €	5.247 €	15.650 €
		Schutzeinrichtungen (20 Jahre) 2,200%	443 €	0 €	443 €
<b>Summe</b>		<b>Aufwand</b>	<b>29.612 €</b>	<b>13.594 €</b>	<b>43.206 €</b>
4		Auflösung von Zuschüssen	<b>0 €</b>	<b>-2.513 €</b>	<b>-2.513 €</b>
		Förderung 1,250%	0 €	-2.513 €	-2.513 €
		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.513 €</b>	<b>-2.513 €</b>
5		Auflösung Verzinsung	<b>0 €</b>	<b>-4.422 €</b>	<b>-4.422 €</b>
		Förderung 2,200%	0 €	-4.422 €	-4.422 €
<b>Summe</b>		<b>Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.935 €</b>	<b>-6.935 €</b>
<b>Summe</b>		<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>29.612 €</b>	<b>6.660 €</b>	<b>36.272 €</b>

Aufgestellt:  
 VGV/VI  
 Ulm, 05.09.2023

gez. Hanna \_\_\_\_\_  
 Unterschrift