

Abwicklung öffentlicher und privater Bauvorhaben in Innenstadt
geplante - nicht koordinierte Durchführungszeiträume ¹⁾

	2012				2013				2014							
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
I. Investitionen Stadt																
1. Tiefbaumaßnahmen																
Sanierung B10 -westl. Tunnelröhre																
BA 5	—————															
BA 6									—————							
Sanierung Beringer Brücke		—————														
Verlegung Kleine Blau		—————														
Umbau Neutorstraße/Olgastraße						—————										
Umbau Wengengasse/Olgastraße						—————										
BA 1						—————										
Neugestaltung Frauenstraße BA 2						—————										
Sanierung TG Fr. List-Schule/Kornhaus		—————														
Umbau Sattlergasse/Umfeld Synagoge								—————								
2. Hochbaumaßnahmen																
Sanierung Theater/Neugestaltung Außenanlagen		—————														
Neubau Halle Keppler/Humboldt-Gymnasium						—————										
Neugestaltung Außenanlagen Fr.List-Schule							—————									
II. Maßnahmen/Projekte von Dritten																
Sedelhofgalerie						—————										
Deutsche Bahn - Andienung Baustelle Neubaus- strecke über Zeitblom-/Neutorstraße									—————							
Wengentor		—————														
Wengengasse/Keltern-gasse		—————														
Synagoge		—————														
Neubau Sparkasse (I und II)		—————														
Erschließung/Neubau Ziegelländeweg (AfK)		—————														
Neue Straße/Frauenstraße		—————														
FUG - Verlegung Fernwärmeleitungen in Neutor- Karlstraße		—————														
Neubau eines Hotels in Karlstraße		—————														

¹⁾ Die dargestellten Zeiträume basieren z. T. aufgrund von Angaben der Maßnahmeträger und dem aktuelle Kenntnisstand der Verwaltung. Eine Abstimmung und Koordination mit der Stadt ist noch nicht erfolgt.