



### Kostenfortschreibung

Vorhaben: Neugestaltung Frauenstraße Süd  
Sachkonto: 78720010  
PSP-Element: 7.54100020  
Projektleitung: Herr Kolibius

### Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel	+ Mehrkosten - Minderkosten	benötigte Mittel
		nach Kostenberechnung vom 11.04.2014		
100	<b>Grunderwerb</b>	0 €	0 €	0 €
	Vermessung und Vermarktung	0 €	0 €	0 €
200	<b>Planung</b>	60.000 €	58.000 €	118.000 €
	Verkehrsplanung	60.000 €	58.000 €	118.000 €
300	<b>Ober-/Unterbau</b>	1.262.000 €	422.000 €	1.684.000 €
	Abräumen Baugelände	98.000 €	0 €	98.000 €
	Erdbau, Bodenbewegungen	136.000 €	277.000 €	505.000 €
	Kanalbau/Entwässerung	67.000 €	-7.000 €	60.000 €
	Straßen, Wege, Plätze	708.000 €	152.000 €	860.000 €
	Leitungsumverlegungen	253.000 €	0 €	253.000 €
400	<b>Brücken</b>	0 €	0 €	0 €
500	<b>Stützwände</b>	0 €	0 €	0 €
600	<b>Tunnel</b>	0 €	0 €	0 €
700	<b>Sonstige Bauwerke</b>	0 €	0 €	0 €
800	<b>Ausstattung</b>	161.000 €	72.000 €	233.000 €
	Markierung und Verkehrszeichen	26.000 €	-16.000 €	10.000 €
	Anpassungen LSA	46.000 €	58.000 €	104.000 €
	Möblierung im Straßenraum	10.000 €	30.000 €	40.000 €
	Haltestellen	79.000 €	0 €	79.000 €
900	<b>Sonstige besondere Anlagen</b>	150.000 €	0 €	150.000 €
	Grünanlagen, Bäume	150.000 €	0 €	150.000 €
	<b>Aufrundung</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>1.633.000 €</b>	<b>552.000 €</b>	<b>2.185.000 €</b>

### Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr		pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	8.165 €	2.760 €	10.925 €
2	Abschreibung Straße (50J)	2,0%	30.160 €	9.880 €	40.040 €
	Abschreibung LSA (20J)	5,0%	2.300 €	2.900 €	5.200 €
	Abschreibung Haltestellen (10J)	10,0%	7.900 €	0 €	7.900 €
3	Verzinsung	2,920%	23.842 €	8.059 €	31.901 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>		<b>72.367 €</b>	<b>23.599 €</b>	<b>95.966 €</b>

Aufgestellt:  
VG/VI-ko  
Ulm, 03.08.2016

gez. Kolibius  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift