

## **Projektorganisation**

**Ziel ist, schnellstmöglich die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Atlantis-Anlagen wieder herzustellen um Sie den Besuchern wieder zugänglich zu machen. Angestrebt wird eine Normalisierung der Besucherzahlen durch Anbieten sicherer Attraktionen.**

### **1. Atlantis Lenkungsgruppe**

Die Atlantis Lenkungsgruppe wurde nach Heimfall des Atlantis als strategisches Instrument etabliert. Im Sinne von Krisenmanagement hat sie grundsätzliche und sofort umzusetzende Maßnahmen besprochen und entschieden sowie die für die Beschlussfassung durch gemeinderätliche Gremien relevanten Angelegenheiten vorbereitet.

### **2. Atlantis Projektgruppe**

Um die Entscheidungen der Atlantis Lenkungsgruppe praktisch umzusetzen, wurde eine Projektgruppe gebildet.

#### **Beauftragung der nps Bauprojektmanagement GmbH**

Um die komplexe Sanierung und Reparatur des Atlantis Freizeitbades, insbesondere die Projektsteuerung nebst Ausschreibung und Beauftragung der Baufirmen sowie die Durchführung der Arbeiten gewährleisten zu können, schlägt die Verwaltung vor, ein fachkundiges, ortsansässiges Unternehmen zu beauftragen. Diese Aufgabe sollte der nps Bauprojektmanagement GmbH, Ulm, übertragen werden.

### **4. Beauftragung der Fa. Fritz Planung, Bad Urach**

Für die Erarbeitung des ersten Planungsabschnitts (Sanierungskonzeption) wurde das erfahrene Fachplanungsbüro Fritz Planung, Bad Urach, beauftragt. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die Sanierung des Donaufreibades vom gleichen Büro konzipiert wurde. Aufgrund der erheblichen technischen und funktionalen Verbindungen mit dem Atlantis Erlebnisbad kann durch die Doppelbeauftragung die Schnittstellenproblematik minimiert werden.

Die **Kosten für die Planungsarbeiten** werden voraussichtlich ca. 10% - 12% der Bausumme betragen. Die **Nebenkosten** werden für das **gesamte Vorhaben** zwischen 20% - 24% der Bausumme betragen.

**Die Projektorganisation ist aus Anlage 2 b zu ersehen.**