

Abteilung  
GM

Haushaltsjahr  
2018

Nebenstelle  
6560

Datum  
15. Nov. 2018

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)
- über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZSD/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	716057300090	Kleinmaßnahmen Märkte (BgA)	
Profitcenter:	5730-160	Kostenart:	78730010
		Neue sonst. Baumaßnahmen	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet  
**30.000**

Zur Verfügung stehende Mittel

EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

100.000 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./.

EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn

100.000 EUR Summe

Stadt Ulm  
Zentrale Steuerung und Dienste  
Finanzen und Beteiligungen

Eing.: 13.1. Nov. 2018

H	B	S	K	GZ	Umlauf
bR	WV	zdA	zErl	zK	Kopie
					Eilt

**Deckungsvorschlag:**


<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.11200003	30.000	Zukunftsoffensive Ulm 2030
Profitcenter:	1120-131		Kostenart:
			Neue sonst. Baumaßnahmen
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:	Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:	Kostenart:		


**Begründung des Antrags:**

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Auf Grund von Kapazitätsengpässen war eine Abwicklung im Rahmen des Jahresangebotes für Unterhaltsleistungen nicht möglich. Es wurde daher auf den Auftragnehmer für die Jahresarbeiten Asphaltbeläge zurückgegriffen. Hierbei waren jedoch eine Vielzahl der erforderlichen Leistungen nicht in der Ausschreibung enthalten. So wurde der Leistungsumfang in einem Leistungsverzeichnis ermittelt, worauf der Unternehmer ein Angebot in Höhe von brutto 61.900 € abgab, welches beauftragt wurde. Die Abrechnungssumme beträgt voraussichtlich 74.000€ brutto. Für die Stromversorgung des Marktplatzes waren zusätzliche Arbeiten auszuführen. Weiterhin sind noch Geländer und Baumschutzgitter für insgesamt 6.000€ hinzugekommen, so daß das Investitionsvolumen insgesamt ca. 80.000 € beträgt. Ursprünglich eingeplant waren für den durch VGV ausgeführten Leistungsbereich 50.000 €, so dass sich eine Kostensteigerung um 30.000 € ergibt.

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

  
 Unterschrift Abteilungsleiter  
 (für Deckungsvorschlag)

  
 Unterschrift Abteilungsleiter  
 (für den Antrag)


Finanzwesen geändert:

30.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

Mitzeichnung Controller

Datum	Unterschrift
19.11.	

Fach-/Bereichsleitung

OB	<input checked="" type="checkbox"/>
BM 1	<input type="checkbox"/>
BM 2	<input type="checkbox"/>
BM 3	<input type="checkbox"/>
BD	<input type="checkbox"/>
Abtl.	<input type="checkbox"/>

- Zustimmung wird erteilt
- Bedenken bestehen nicht

19.11.	
--------	---

Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

- Zustimmung wird erteilt
- Bedenken bestehen nicht

26.11.18	
----------	--

Fachbereichsausschuss

- Zugestimmt
- Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

--	--

Hauptausschuss

- Zugestimmt
- Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

--	--

Gemeinderat

- Zugestimmt

--	--

- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen
- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung