

Übersicht Zeitplanung priorisierte und laufende Projekte Q3/2021 - Q2/2022

Fach-/Bereich	Projekt/ kurzfristiger Erfolg (Roadmap Digitale Verwaltung)	2021						2022					
		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
Bildung und Soziales	Rollout Windows10/Office2016												
	SO Einführung DMS E-Akte												
	SO Open Web/FM												
	KITA Kita-App												
	SO Beratungsangebot, Bereitstellung mobiler Endgeräte und Videokonferenz Tool												
	BS Managementtool für Schulkindbetreuung												
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Rollout Windows10/Office2016												
	SUB Probaug-Umstellung												
	VGV Straßendatenbank												
	FW Feuernetz												
	GM Gebäudemanagementsoftware, Modul Flächenmanagement												
	VGV Beschaffung Fachanwendung sixData GmbH												
OB	Rollout Windows10/Office2016												

Legende:	Vorprojekt
	Einführung
	vrsl. Abschluss des Projekts
	abgeschlossen
	lfd.zentrale Fachanwendung mit Pflege, Support