

Anlage 2 zu GD 328/22

Schlussrechnung

Vorhaben: Neugestaltung Haupteingang Friedrichsau
 Sachbeschluss: FBA 13.04.2010
 Sachkonto: 78730020
 PSP-Element: 7.55100006
 Projektleitung: Herr Brandl
 Baubeginn: 2010
 Bauende: 2013

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	78.000,00 €	70.992,22 €	-9,0
300	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	71.000,00 €	139.314,01 €	96,2
400	Ober-/Unterbau	259.000,00 €	275.559,97 €	6,4
500	Spielgeräte	0,00 €	0,00 €	
600	Ausstattung	37.000,00 €	27.618,65 €	-25,4
	Beleuchtungsanlagen			
	sonstige Ausstattung			
700	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben		445.000,00 €	513.484,85 €	15,4


Summe Einnahmen	0,00 €	0,00 €	
Förderung			
Kostenerstattung			
Erschließungsbeiträge			



Summe Nettoressourcenverbrauch	445.000,00 €	513.484,85 €	15,4
--------------------------------	--------------	--------------	------

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
31.3.2022			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 27.04.2022		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung alter Friedhof
 Sächbeschluss: FBA 09.07.2013
 Sachkonto: 78730020
 PSP-Element: 7.55100007
 Projektleitung: Herr Brandl
 Baubeginn: 2013
 Bauende: 2015

Stadt Ulm
 Zentrale Steuerung und Dienste
 Haushalt und Finanzen
 Eing.: 04. Mai 2022

H	K	S	B	GZ	AA	Kopie
bR	WV	zda	zef	zK	Umlauf	

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	129.000,00 €	114.300,34 €	-11,4
300	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	0,00 €	0,00 €	
400	Ober-/Unterbau	115.000,00 €	116.913,60 €	1,7
500	Spielplatz	340.000,00 €	327.115,09 €	-3,8
600	Ausstattung	365.000,00 €	316.045,68 €	-13,4
	Beleuchtungsanlagen	140.000,00 €	139.290,79 €	-0,5
	sonstige Ausstattung	225.000,00 €	176.754,89 €	-21,4
700	Sonstige besondere Anlagen	30.000,00 €	26.146,83 €	-12,8
Summe Ausgaben		979.000,00 €	900.521,54 €	-8,0

Summe Einnahmen	30.000,00 €	29.800,00 €	-0,7
Förderung	30.000,00 €	29.800,00 €	-0,7
Kostenerstattung			
Erschließungsbeiträge			

Summe Nettoressourcenverbrauch	949.000,00 €	870.721,54 €	-8,2
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Erläuterungen:

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum 28.04.22

 Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
28.4.2022			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 02.05.22		
Datum ZSD/HF:		

Schlussrechnung

Vorhaben: Spielplatz Friedrichsau, Wielandstraße
 Sachbeschluss: FBA 25.04.2017
 Sachkonto: 78730020
 PSP-Element: 7.55100011
 Projektleitung: Herr Brandl
 Baubeginn: 2017
 Bauende: 2018

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	139.000,00 €	138.810,85 €	-0,1
300	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	198.000,00 €	198.353,36 €	0,2
400	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
500	Spielgeräte	356.500,00 €	363.992,25 €	2,1
600	Ausstattung	76.500,00 €	92.958,33 €	21,5
	Beleuchtungsanlagen			
	sonstige Ausstattung			
700	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben		770.000,00 €	794.114,79 €	3,1

Summe Einnahmen	0,00 €	0,00 €	
Förderung			
Kostenerstattung			
Erschließungsbeiträge			

Summe Nettoressourcenverbrauch	770.000,00 €	794.114,79 €	3,1
--------------------------------	--------------	--------------	-----

Erläuterungen:

Aufgestellt:

VGW/

Ulm, Datum

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
31.3.2022	Brandl	Com	

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 27.04.2022	Htg	Deleberg
Datum ZSD/HF:		