

Anlage 1 zu GD 340/22

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen in der Verkehrstechnik

Ifd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung				Kosten-feststellung	Abweichung	
			Projekt-beschluss	Baubeschluss	Kostenfort-schreibung		Betrag	in %
1	7.54100009	Erneuerung Signalanlagen 2015-2018	*	1.120.000,00 €	100.000,00 €	1.299.487,14 €	79.487,14 €	6,52%
2	7.54100201	Lichtkonzept Ulm	*	140.000,00 €	320.000,00 €	380.110,90 €	- 79.889,10 €	-17,37%
3	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung 2010-2020	*	3.000.000,00 €	900.000,00 €	3.053.597,33 €	- 846.402,67 €	-21,70%
4	7.54100203	Lichtkonzept Münsterbeleuchtung		692.000,00 €		523.537,53 €	- 168.462,47 €	-24,34%
<b>Summe</b>				<b>4.952.000,00 €</b>	<b>1.320.000,00 €</b>	<b>5.256.732,90 €</b>	<b>- 1.015.267,10 €</b>	<b>-16,19%</b>

\* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

\*\* Entscheidung per Sachentscheid

aufgestellt

09.09.2022 VG/VV - We