

Anlage 1 zu GD 288/24

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Straßenbau

Ifd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung				Kostenfeststellung	Abweichung	
			Projektbeschluss	Baubeschluss	Kostenfortschreibung		Betrag	in %
1	7.54100016.12	Ertüchtigung Wiblinger Allee		2.175.000,00 €	2.844.000,00 €	4.640.814,31 €	- 378.185,69 €	-7,50%
2	7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	*	1.800.000,00 €	675.000,00 €	2.402.927,34 €	- 72.072,66 €	-2,90%
3	7.54100074	Signaletik		919.000,00 €	288.000,00 €	1.285.328,88 €	78.328,88 €	6,50%
4	7.54100080	Knotenpunkt Schloßstraße/Abteistraße	*	425.000,00 €	- €	445.354,94 €	20.354,94 €	4,80%
5	7.54100084	Safranberg - Altablagerung	*	6.956.798,00 €	- €	4.920.464,76 €	- 2.036.333,24 €	-29,30%
<b>Summe</b>				<b>12.275.798,00 €</b>	<b>3.807.000,00 €</b>	<b>13.694.890,23 €</b>	<b>- 2.387.907,77 €</b>	<b>-14,80%</b>

\* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

aufgestellt  
18.07.2024 VG/VV - We