



Sachbearbeitung VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur

Datum 04.11.2024

Geschäftszeichen VGV/VI-Ro *101

Beschlussorgan Gemeinderat

Sitzung am 20.11.2024 TOP

Behandlung öffentlich

GD 438/24

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt 7.54100085
"Gänstorbrücke - Ersatzneubau"

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßige Auszahlung für 2024 für Projekt 7.54100085 "Gänstorbrücke - Ersatzneubau" in Höhe von 1.355.000 € wird genehmigt. Die Deckung erfolgt als Zwischenfinanzierung über Projekt 7.54100097 "BW 2 über B10 im Zuge K 9915 - Ersatzneubau".

Jung

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM3/C 3, OB, RPA, ZSD/HF

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>			<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen

Mehrbedarf auf volle EURO gerundet
1.355.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	6.000.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	0	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	-300.000	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	<u>5.700.000</u>	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u>
				<u>Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.54100097	1.355.000	BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:		78720020

Begründung des Antrags:

Mit Baubeschluss vom 05.05.2023 (GD 181/23) wurde dem Ersatzneubau der Gänstorbrücke über die Donau mit Gesamtkosten in Höhe von 40.236.000 € zuzüglich 2.414.000 € aktivierte Eigenleistungen beschlossen. Mit der GD 110/24 vom 12.03.2024 wurden die Kosten auf 52.500.000 € zuzüglich 3.150.000 € aktivierte Eigenleistungen fortgeschrieben.

Auf Grund des Baufortschritts ist der tatsächliche Mittelabfluss in 2024 höher als bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 angenommen, was eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.355.000 € notwendig macht. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die genehmigten Gesamtkosten eingehalten werden.