

Offenlegung, FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 23.02.10, öffentlich, GD 79/10

GM / Eu Haushaltsjahr 2010 Nebenstelle 6566 Datum 09.02.2010

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)
 über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZS/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Ausgabe


Finanzposition: 2.2300.9420.000-0128	Bezeichnung Sanierung Kepler-Humboldt-Gym.
--	---

Vorgriff auf das HH-Jahr 2011 und 2012 gem. § 84 GO

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
750.000

Zur Verfügung stehende Mittel

- 9.200 EUR Haushaltsausgabereservest aus dem Vorjahr
- 500.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
- EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
- EUR durch Deckungsvermerk übertragbar
- ./. -250000 EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
- 259.200 EUR Summe**



Deckungsvorschlag

Einsparung bei Finanzposition	Betrag EUR	Erläuterung Deckungsvorschlag
2.2410.9420.000-0110	200.000	Erweiterung/Sanierung gewerbliche Schulen
2.6300.9521.000-0168	400.000	Bahnhofsbrücke-
2.6300.9520.000-0122	150.000	Radweg Böfinger Steige
Mehreinnahmen bei Finanzpostion	Betrag EUR	

Begründung

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Bei der Planung des Bauvorhabens ist man davon ausgegangen, dass die Elektroarbeiten verteilt auf die Jahre bis 2012 in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden.

Bei der Ausführung hat sich gezeigt, dass die Elektroarbeiten nur 3 Bauabschnitte beinhalten dürfen (Betriebsablauf der Schule, Sanierung der Fachräume bzw. Vermeidung von Unterverteilern/Provisorien) und damit je über 2 Stockwerke im Zusammenhang ausgeführt werden müssen.

Deshalb war es notwendig, dass die **Bauabschnitte zeitlich** bis zum Herbst 2010 **vorgezogen** werden.

Der Zahlungsstand ist zu 80 % erreicht. Die genehmigten Kosten in Höhe von 4,85 Mio € werden aus heutiger Sicht eingehalten. Bei dem o.g. Deckungsvorschlag handelt es sich um eine vorl. Deckung bis zum NT 2010.

FJ SEBU
i.A. *[Signature]*

[Signature]

Unterschrift
(für Deckungsvorschlag)

Unterschrift
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

750.000 EUR über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe

(beantragter Betrag)

OB
 BM 1
 BM 2
 BM 3
 BD
 ZD
 Abtl.

Zustimmung wird erteilt
 Bedenken bestehen nicht

Zentrale Steuerung-Finanzen *BM*

Zustimmung wird erteilt
 Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuß

Zugestimmt
 Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuß

Zugestimmt
 Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Datum	Unterschrift
12/02/2010	<i>[Handwritten Signature]</i>
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	<i>[Handwritten Signature]</i>

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung