

Vorhaben:
 Finanzposition:
 PSP-Element:

Neubau Bahnhofsteg
 2.6300.9521.000-0168
 V4-63000168

Anlage 1 zu GD 321/10

Investitionskosten

Nr.	Leistung	Kosten genehmigt	Stand Vergaben	Kostenprognose	Kostenänderung	Bemerkungen
	Neubau Bahnhofsteg					
200	Planung	1.300.000 €	1.408.000 €	1.504.000 €	204.000 €	
	Ingenieurleistungen	1.200.000 €	1.129.000 €	1.217.000 €	17.000 €	
	Sonstige Planungsleistungen	100.000 €	279.000 €	287.000 €	187.000 €	Mehrkosten durch Bombenexplosion, zusätzliche Betreuungsleistungen sowie Zuordnung von Kosten aus der KoGruppe 500
300	Ober- und Unterbau	0 €	63.000 €	114.000 €	114.000 €	
	Straßen- und Wegebauarbeiten	0 €	40.000 €	43.000 €	43.000 €	sofortige Sicherungsmaßnahmen nach Bombenexplosion
	Arbeiten Bombenexplosion	0 €	23.000 €	21.000 €	21.000 €	sofortige Sicherungsmaßnahmen nach Bombenexplosion
	Anbindung Schillerstraße	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	
400	Brücken	4.398.500 €	4.394.000 €	6.126.000 €	1.727.500 €	
	Gründung/Kampfmittel/ Stegkonstruktion	3.748.500 €	4.394.000 €	5.066.000 €	1.317.500 €	In den voraus. Kosten enthalten sind Nachträge für Gründungsarbeiten in Höhe von rund 375.000 € aufgrund der Bombenexplosion (Stillstandszeiten, geänderte Bauabläufe) sowie 420.000 € für Sonder- gründung Achse 30 (FBA 23.02.2010, GD 086/19, Niederschrift § 36). Bei der Stegkonstruktion sind Nachträge in Höhe von 300.000 € berücksichtigt (Materialpreiserhöhungen durch späteren Baubeginn)
	Treppenabgänge	500.000 €	0 €	1.060.000 €	560.000 €	
	Tiefgarage	150.000 €	0 €	0 €	-150.000 €	
500	Bahnkosten	350.000 €	40.000 €	90.000 €	-260.000 €	offen: 50.000 € für Erdung Teile der Sicherheits- u. Überwachungsleistungen für die Deutsche Bahn AG wurden über Kostengruppe 200 "Planung" (s.o.) abgerechnet.
800	Ausstattung/Aufzüge	430.000 €	36.000 €	430.000 €	0 €	berücksichtigt sind u. a. die Aufzüge mit 250.000 € und die Beleuchtung des Stegs mit 144.000 €.
900	Sonstige besondere Anlagen	71.500 €	21.000 €	21.000 €	-50.500 €	
	Summe Nebau Bahnhofsteg	6.550.000 €	5.962.000 €	8.285.000 €	1.735.000 €	
	Abbruch	1.700.000 €	1.591.000 €	1.455.000 €	-245.000 €	
	Gesamtsumme Vorh-Nr. 2.300-0168	8.250.000 €	7.553.000 €	9.740.000 €	1.490.000 €	
	VG/V-HE 13.09.2010					