

Schlussrechnung

Vorhaben: Umgestaltung Sterngasse
Sachbeschluss: FBA 15.05.2007 § 183
Finanzposition: 2.6300.9520.000-0186
PSP-Element: V2-63000186
Projektleitung: Herr Ott
Baubeginn: August 2007
Bauende: August 2008

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Differenz	Abw. %
100	Grunderwerb	5.000 €	1.624,35 €	-3.375,65 €	-67,5
	Erwerb von Grundstücken				
	Vermessung und Vermarkung	2.500 €	1.624,35 €	-875,65 €	-35,0
	Freimachung	2.500 €		-2.500,00 €	-100,0
200	Planung	15.000 €	28.105,60 €	13.105,60 €	87,4
	Ingenieurleistungen	15.000 €	28.105,60 €	13.105,60 €	87,4
300	Ober-/Unterbau	220.000 €	242.304,66 €	22.304,66 €	10,1
	Straßen-/Wegebauarbeiten	220.000 €	242.304,66 €	22.304,66 €	10,1
400	Brücken	0 €	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0 €	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0 €	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	110.000 €	65.049,32 €	-44.950,68 €	-40,9
	Leiteinrichtungen, Markierungen	3.000 €	2.756,04 €	-243,96 €	-8,1
	Verkehrszeichen	2.000 €	1.994,78 €	-5,22 €	-0,3
	Signalanlagen				
	Beleuchtung/Parkscheinautomat	65.000 €	3.733,68 €	-61.266,32 €	-94,3
	Bepflanzung	40.000 €	56.564,82 €	16.564,82 €	41,4
	Sonstige Ausstattung/ Haltestelle				
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €	0,00 €	0,00 €	
Summe		350.000 €	337.083,93 €	-12.916,07 €	-3,7

Erläuterungen:

Bei den Planungskosten war die interne Leistungsverrechnung nicht enthalten. Die Straßenbauarbeiten waren in der Ausschreibung höher als in der Kostenberechnung angenommen. Zusätzlich haben sich die Kosten durch umfangreichere Anpassungen an den Gebäuden und vorh. Belägen erhöht. Auf Grund der Kostenentwicklung ist auf die Veränderung der Beleuchtung verzichtet worden. Es wurden lediglich Vorbereitungsarbeiten (verlegen von Leerrohre) durchgeführt. Die Kosten für die Bepflanzung haben sich erhöht, weil die entsprechenden Tiefbauarbeiten für die Baumbeete in der Ausschreibung höher ausgefallen sind, als sie in unserer Kostenberechnung veranschlagt waren.

Aufgestellt:

VGV

Ulm, 12.11.2010

gez. Feig

Unterschrift