

Zentrale Steuerung (ZS)  
- Arbeitsplanung 2012 -

Lfd. Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
<b>III.</b>	<b>Stabsstelle für Organisationsentwicklung Linienaufgaben (ZS/S)</b>		
<b>1.</b>	<b>Organisationsentwicklung</b>		
<b>1.1</b>	<b>Projektmanagement</b>		
1.1.1	Projektentwicklung, Projektleitung, Projektbegleitung, Projektcontrolling, Projektvernetzung, Projektcoaching von steuerungsrelevanten oder großen Projekten;		
1.1.2	Projektleitfaden Evaluation anhand laufender Projekte		
1.1.3	Einführung Projektarbeit in weiteren Bereichen		
1.1.4	Aufbau und Führung des Infoportals "UProMIS" (Ulmer Projekt- und Management Informations System) für Themen und Projekte		
<b>1.2</b>	<b>Veränderungs-/ Qualitätsmanagement</b>		
1.2.1	Ideenbörse Geschäftsstelle, Koordination, Controlling Organisation und Abwicklung von Wettbewerben Evaluierung der Neukonzeption		
1.2.2	Vorbereitende Untersuchungen zur Einführung eines QM – Systems (z.B. CAF, EFQM)		
<b>2.</b>	<b>Projekte</b>		
<b>2.</b>	<b>GPO Kinderbetreuung in Ulm (GPO KibU)</b>	<b>IV/2007</b>	
2.1	Rechtsanspruch Ü3		
2.2	Ausbau U3 Betreuung		
2.3	Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
2.4	Individuelle Förderung /Qualitätsmerkmale		
2.5	Elternbeiträge		
2.6	Familienbüro		
2.7	Finanzierungsmodelle		
2.8	Auswärtige Kinder		
2.9	Modellprojekte		

Zentrale Steuerung (ZS)  
- Arbeitsplanung 2012 -

<b>3.</b>	<b>Weitere Projekte / Vorprojekte</b>		
3.1	<b>BD</b> Gesamtstruktur BD	2011	2013
3.2	<b>BD</b> Optimierung Ausweis- und Meldewesen	2009	2012
3.3	<b>BD</b> Vorprojekt Optimierung Standesamt	2011	2012
3.4	<b>SUB</b> elektronischer Bauantrag	2010	2012
3.5	<b>BS</b> Inclusion	2011	?
3.6	<b>ZD</b> Telekommunikation der Stadt Ulm	2011	?
3.7	<b>MU</b> Entwicklung eines Leitfadens zum standardisierten Ablauf und Organisation von Ausstellungen	2012	2012