

Stadt Ulm



Abwicklung öffentlicher und privater Bauvorhaben in der Innenstadt
geplante - nicht koordinierte Durchführungszeiträume

	Projektträger	2012				2013				2014					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
I. Investitionen Stadt Ulm															
1. Tiefbaumaßnahmen															
1	Sanierung B10 -westl. TunnelröhreBA 5	Stadt Ulm, VGV	=====												
2	Sanierung B10 -westl. TunnelröhreBA 6, Brücken, sonstige Maßnahmen	Stadt Ulm, VGV					-----								Zeitplanung wird evtl. geändert (evtl. bereits 2013)
3	Sanierung Beringer Brücke	Stadt Ulm, VGV													
4	Verlegung Kleine Blau	Stadt Ulm, EBU		=====											
5	Umbau Knoten Karlstraße/Neutorstraße	SWU Verkehr								-----					
6	Straßenbahn Linie 2: Haltestelle Theater	SWU Verkehr												2015/2016	
7	Umbau Wengengasse/Olgastraße	Stadt Ulm, VGV												2015/2016 (nach Abschluss Sedelhöfe)	
8	Neugestaltung Frauenstraße BA 2	Stadt Ulm, VGV								=====					
9	Sanierung TG Fr. List-Schule/Kornhaus	Stadt Ulm, VGV/GM					-----							evtl. in Abhängigkeit BV Sedelhöfe	
10	Umbau Weinhof/Umfeld Synagoge	Stadt Ulm, VGV												nach Rohbau Sparkasse	
11	Umbau Sattlergasse/Umfeld Sparkasse	Stadt Ulm, VGV												nach Rohbau Sparkasse	
12	Überweg Neue Straße Bereich Schillerstraße	Stadt Ulm, VGV													
13	Rampenauffahrt Kienlesberg (Bogensschlag vom Bleicher Hag auf die Wallstraßenbrücke)	Stadt Ulm, VGV													
14	Safranberg (Erschließungsgebiet)	Stadt Ulm, VGV	ab 2014												
15	Sanierung Bustrasse Neue Mitte	Stadt Ulm, VGV													
16	Schillerstraße (Erschließung Autohaus Fricker)	Stadt Ulm, VGV	ab Mitte 2013												
17	Neue Straße (Sanierung Fußgängerunterführung Höhe Neubau)	Stadt Ulm, VGV	ab 2013												
18	Schillerstraße / Ziegelländeweg (Umgestaltung Straße)	Stadt Ulm, VGV	ab 2013												
19	Linie 2 Richtung Eselsberg	SWU Verkehr	ab 2014												
20	Linie 2 Richtung Kuhberg	SWU Verkehr	ab 2016												
2. Hochbaumaßnahmen															
21	Sanierung Theater / Hochbau	Stadt Ulm, GM													
22	Sanierung Theater / Außenanl. Theaterplatz	Stadt Ulm, GM	Umgestaltung Theaterplatz ist von der Straßenbahn Linie 2 (Haltestelle Theater) abhängig												2015/2016
23	Neubau Dreifachturnhalle Kepler/Humboldt-Gymnasium	Stadt Ulm, GM													
24	Neugestaltung Außenanlagen Fr.List-Schule	Stadt Ulm, GM													
II. Maßnahmen/Projekte von Dritten															
25	Sedelhofgalerie	Stadt Ulm, SUB												bis Anfang 2016	
26	DB - Andienung Baustelle Neubastrecke über Zeitblom-/Neutorstraße	DB Projektbau													
27	DB - Andienung NBS über Syrlinstraße	DB Projektbau													
28	DB: Kienlesbergstraße (Tunnelportal)	DB Projektbau												variabel	
29	Wengentor	Wengentor GmbH													
30	Wengengasse/Kelterngasse	Keifl Wohnbau GmbH													
31	Synagoge	Israel.Religionsgem. Württ.													
32	Abbruch/Neubau Sparkasse (I und II)	Sparkasse Ulm												bis 2015	
33	Erschließung/Neubau Ziegelländeweg (AfK)	PEG													
34	Neue Straße/Frauenstraße	ACTIV Immo.mbH													
35	FUG-Verlegung Heizwasserleitung Karlstraße	FUG / SWU-Netze												variabel, wird abgestimmt	
36	FUG-Verlegung Heizwasserleit. Neutorstraße	FUG / SWU-Netze	In Abhängigkeit von der Straßenbahn Linie 2 (Haltestelle Theater -Olgastraße / Neutorstraße-Süd)												2015/2016 Legende
37	Neubau eines Investorenprojekt in der Karlstraße	Realgrund AG, Ulm													
38	Neubau Staatsanwaltschaft Ulm	Vermögen und Bau B-W													
39	Marchtaler Straße / Regerweg (Neubau Wohngebäude)		bestehendes Gebäude wird derzeit abgebrochen. Zeitschiene für Hochbau nicht bekannt												
40	Fischergasse 34 (Neubau Fischerplatz-Galerie)		Hochbau wird derzeit erstellt												
41	Fischergasse zwischen Hämpfergasse und Schweinmarkt (Leitungsverlegung)	FUG / SWU Netze													
42	Köpfingergasse (Umbau Hotel Goldenes Rad)	ngp Nething Generalplaner													
43	Zollerring / Pfeffinger Straße (Erweiterung Neubau Bethesda-Klinik)	temak Projektmanagement	Baubeginn offen												
44	Olgastraße / Friedrich-Ebert-Straße (Sammler Hauptbahnhof Zielschacht Hauptpost)	Stadt Ulm, EBU													
45	Zinglerstraße (zwischen Bismarckplatz und Zinglerbrücke) (Trinkwasserleitung)	SWU Netze													
46	Kelterngasse / Sedelhofgasse / Wengengasse (Leitungsumlegung wg. BV Sedelhofgalerie)	FUG / SWU Netze													
47	Ehinger Straße (Neubau Wohngebäude Hochhaus)	Fa. Schmid, Batringen													
48	Frauenstraße 30 (Sanierung Wohn- und Geschäftshaus)		Baubeginn Mitte 2013												
49	Wielandstraße (zwischen Örlinger Straße und Eberhardtstraße) (Verlegen FUG-Leitung)	FUG													
50	Karlstraße / Syrlinstraße (Neubau Wohn- und Geschäftshaus)		Baubeginn Frühjahr 2014												
51	Deinselsgasse (Abbruch undNeubau Wohnhaus)		Baubeginn Mitte 2013												
52	Ehinger Tor / Schillerstraße		Baubeginn Mitte 2013												

Wir weisen darauf hin, dass in dieser Aufstellung die fortlaufenden Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Notbaumaßnahmen nicht enthalten sind.

Stand: 30.08.2012 / 06.09.2012

erstellt: Ve/Ri, ergänzt Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH