




Kostenschätzung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Verbesserung der Proben- und Depotsituation im Theater Ulm	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.26100002	Index: Januar 2013

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten Postpakethalle	30.000	
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		30.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		315.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		150.000
500 Außenanlagen		0
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	85.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	46.000	
Summe 700 Baunebenkosten		131.000
Ausbau Postpakethalle (Finanzierung m FinanzHH)		580.000
Abbruch Theatercafe (Finanzierung im ErgebnisHH)		120.000
Gesamtkosten ohne aktivierte Eigenleistungen		700.000
Gesamtkosten mit aktivierten Eigenleistungen		746.000

Datum	Architekt	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
22.01.2013		 Krasenbrink	 Michalek