

# Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Verbesserung der Proben- und Depotsituation im Theater Ulm	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.26100002	Index: Feb. 2013- 126,7

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten Postpakethalle	42.000	
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		42.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		421.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		197.000
500 Außenanlagen		42.000
600 Ausstattung		0
700 Baunebenkosten	127.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	46.000	
Summe 700 Baunebenkosten		173.000
Ausbau Postpakethalle (Finanzierung im FinanzHH)		829.000
Abbruch Theatercafe (Finanzierung im ErgebnisHH)		120.000
Gesamtkosten ohne aktivierte Eigenleistungen		949.000
Gesamtkosten mit aktivierten Eigenleistungen		996.000

Datum	Architekt	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
30.04.2013	 Amann und Gaengler	 Krasenbrink	 [Name]

