

						Alle Werte gerundet						
							Mittelbedarf 2021 Gesamt (brutto)	Mittelbedarf 2018	Mittelbedarf 2019	Mittelbedarf 2020	Mittelbedarf 2021	
							<b>1.656.498 €</b>	90.738 €	166.005 €	1.077.160 €	322.595 €	
Pos.	Maßnahme	Kostengruppe nach DIN 276	Bemerkung	voraus. Beginn der Maßnahme	voraus. Ende der Maßnahme	voraus. Investitionsvolumen (netto)	voraus. Investitionsvolumen (brutto)	Gesamtkosten 2021 (brutto)				
<b>1</b>	Revitalisierung Baubestand	KG 200 - 400 Bauwerkskosten						<b>149.940 €</b>				
	Bodenbelag			2. Qt. 2020	2. Qt. 2020	48.500 €	57.715 €				57.715 €	
	Anpassung techn. Infrastruktur			2. Qt. 2020	2. Qt. 2020	77.500 €	92.225 €				92.225 €	
<b>2</b>	Neuaufstellung Einrichtung	KG 600, Einrichtung						<b>879.428 €</b>				
	Einrichtung			3. Qt. 2020	1. Qt. 2021	637.515 €	758.643 €				505.762 €	252.881 €
	Grafik			3. Qt. 2020	1. Qt. 2021	58.000 €	69.020 €				46.013 €	23.007 €
	Hands-On			3. Qt. 2018	1. Qt. 2019	43.500 €	51.765 €		17.255 €	34.510 €		
<b>3</b>	Medien	KG 600, Einrichtung						<b>173.145 €</b>				
	Mediensoftware			3. Qt. 2018	2. Qt. 2019	68.000 €	80.920 €		40.460 €	40.460 €		
	Medienhardware			1. Qt. 2020	3. Qt. 2020	77.500 €	92.225 €				92.225 €	
<b>4</b>	Baunebenkosten	KG 700, Baunebenkosten						<b>178.500 €</b>				
	Ausbau / Entsorgung Bestand			3. Qt. 2020	3. Qt. 2020	75.000 €	89.250 €				89.250 €	
	Übersiedlung Exponate			3. Qt. 2020	3. Qt. 2020	75.000 €	89.250 €				89.250 €	
<b>5</b>	Honorare (Planung)	KG 700, Baunebenkosten	entspricht ca. 20% der Baukosten					<b>275.485 €</b>				
	Vorentwurf / Entwurf	ca. 24% des Leistungsbildes		4. Qt. 2018	4. Qt. 2019	55.500 €	66.045 €		33.023 €	33.023 €		
	Werkplanung / Ausschreibung / Vergabe	ca. 42% des Leistungsbildes		4. Qt. 2019	2. Qt. 2020	97.500 €	116.025 €			58.013 €	58.013 €	
	Bauüberwachung / Fertigstellung	ca. 34% des Leistungsbildes		3. Qt. 2020	1. Qt. 2021	78.500 €	93.415 €				46.708 €	46.708 €