



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm
Beschlussvorlage



Sachbearbeitung EBU
Datum 03.04.2017
Geschäftszeichen EBU-GS
Beschlussorgan Betriebsausschuss Entsorgung Sitzung am 26.04.2017 TOP
Behandlung öffentlich GD 160/17

Betreff: Regenklärbecken Mergelgrube
- Baubeschluss und Vergabe Bauleistung -

Anlagen: Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Kostenberechnung
Anlage 3: Vergabevorschlag – wird als Tischvorlage in der Sitzung verteilt

Antrag:

1. Genehmigung der Planung und Zustimmung zum Bau des Regenklärbeckens Mergelgrube I mit voraussichtlichen Kosten von 980.000,-€
2. Die Bauarbeiten für den Bau des Regenklärbeckens Mergelgrube I, wie in der während der Sitzung verteilten Tischvorlage aufgeführt, zu vergeben.

Michael Potthast
Betriebsleiter

Zur Mitzeichnung an:

C 3, RPA

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des

Gemeinderats:

Eingang OB/G

Versand an GR

Niederschrift §

Anlage Nr.

Sachdarstellung:

1. Allgemeines

Die Entwässerung des Gewerbegebietes Mergelgrube in Jungingen erfolgt im Trennsystem. Das Niederschlagswasser aus dem Gebiet ist nach Vorbehandlung in einem Regenklärbecken zur Versickerung in Mulden vorgesehen. Die Entwässerungsplanung wurde im Januar 2015 von einem Planungsbüro aufgestellt und die wasserrechtliche Einleitungserlaubnis am 24.06.2015 erteilt. Der Kostenrahmen aus der Entwurfsplanung lag im Zuständigkeitsbereich der EBU.

2. Baubeschluss

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Das ungeprüfte Submissionsergebnis zeigt, dass die Gesamtkosten den Zuständigkeitsbereich der EBU überschreiten. Aus diesem Grund muss der Baubeschluss für die Maßnahme im Betriebsausschuss Entsorgung eingeholt werden. Als Anlage 2 liegt die aktuelle Kostenberechnung über 980.000,- € zur Beschlussfassung bei.

Die Baumaßnahme ist im Vermögensplan (80 000 602) für das Jahr 2017 und 2018 vorgesehen.

Die Bauausführung ist von Juni bis Dezember 2017 geplant.

3. Vergabe Bauleistung

Das Bauvorhaben wurde nach VOB ausgeschrieben. Es wurden 4 Angebote zur Submission am 31.03.2017 abgegeben. Die Wertung und Überprüfung der Angebote erfolgt bis zur Sitzung des Betriebsausschusses. Das Ergebnis wird als Tischvorlage verteilt.

Die Kostensteigerung ist größtenteils auf die zwischen 2015 und heute deutlich gestiegenen Baukosten zurückzuführen.