

an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZSD/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.42400012	Sanierung Eislaufhalle	
Profitcenter:	4240-250	Kostenart:	78710020
		Erweit.,Um- u. Ausbau v.Hochbaumaßn.	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
78.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	0 EUR	Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	249.000 EUR	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr
		EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.		EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
	249.000 EUR	Summe

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung		Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.42400011		Sanierung Donaubaad
Profitcenter:	4240-250	78.000	Erweit.,Um- u. Ausbau v.Hochbaumaßn.
Kostenart:	78710020		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			
Kostenart:			
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			
Kostenart:			

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Mehrausgaben für die Sanierung des Dachs der Eislaufanlage in Höhe von 78.000 € netto, wovon der Stadt Neu-Ulm 23.719,80 € in Rechnung gestellt werden. Der Ende 2017 erhobene Kostenaufwand in Höhe von knapp 249.000 € hat sich durch die aktuell erhaltenen Angebote aufgrund einer beschränkten Ausschreibung um ca. 78.000 € erhöht. Trotz intensivsten Engagements wurde für einzelne Gewerke nur ein Angebot abgegeben. Um die Sicherheit der Dachkonstruktion der Eislaufanlage für die nächste Eislaufsaison ab 01.10.18 gewährleisten zu können, muss mit der Auftragsvergabe **umgehend** begonnen werden.

Überbrückungsmaßnahmen für die Eislaufsaison 2018/19 durch Miete von Schwerlaststützen würden zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 50.000 € verursachen und eine erneute Ausschreibung im nächsten Jahr ist nicht als erfolgsversprechend anzusehen.

Aus wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten muss die Beauftragung der Sanierung daher schnellstmöglich erfolgen und ist nicht aufschiebbar.

Die als Deckung vorgeschl. 78.000,-€ aus 10-Jahres-Plan bitten wir für HH 2019 als zusätzl. Anmeldung vorzusehen. Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.




Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

78.000

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung
(beantragter Betrag)

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>	24.5.18	
<u>Fach-/Bereichsleitung</u> OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input checked="" type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> Abtl. <input type="checkbox"/>	24.5.18	
<u>Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen</u> <input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		2. oben 
<u>Fachbereichsausschuss</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Hauptausschuss</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Gemeinderat</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt		

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung