

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Hochbau

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	genehmigte Baukosten				Kostenfeststellung	Abweichung	
			Programm-beschluss	Projekt-beschluss	Bau-beschluss	Kostenfortschreibung		Betrag	in %
1	7.12210001	Familienbildungsstätte Ulm e.V. Neubau eines Pavillons (1. BA)	-	*	523.000,00 €	-	534.796,51 €	11.796,51 €	2,26%
2	7.31400001	Umbau und Sanierung des Flüchtlingswohnheims Römerstraße	-	3.000.000,00 €	3.198.000,00 €	3.748.000,00 €	3.824.150,61 €	76.150,61 €	2,03%
4	7.31400005	Umbau Gebäude Mähringer Weg 105 der Hindenburgkaserne zur Unterbringung von Flüchtlingen	-	*	3.135.000,00 €	-	2.254.931,39 €	-880.068,61 €	-28,07%
3	7.31400008	Neubau weiterer Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen am Standort Eschwiesen III	-	*	3.225.000,00 €	3.472.000,00 €	3.456.932,53 €	-15.067,47 €	-0,43%
5	7.31400010	Umbau Gebäude Mähringer Weg 103 der Hindenburgkaserne zur Unterbringung von Flüchtlingen (1. und 2. BA)	-	**	589.000,00 €	-	567.506,78 €	-21.493,22 €	-3,65%
6	7.31400014	Umbau Gebäude Mähringer Weg 101 der Hindenburgkaserne zur Unterbringung von Flüchtlingen	-	*	530.000,00 €	-	377.285,94 €	-152.714,06 €	-28,81%
7	7.42400004	Teilsanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmhalle Einsingen	4.021.000,00 €	4.271.000,00 €	4.721.000,00 €	4.957.000,00 €	4.722.070,37 €	-234.929,63 €	-4,74%
Summe					15.921.000,00 €	16.954.000,00 €	15.737.674,13 €	-1.216.325,87 €	-7,17%

* **Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst**** **Entscheidung per Sachentscheid**aufgestellt:
19.11.2018 C3/ka