

**2. Kostenfortschreibung**

Vorhaben: Promenadenbrücke Austausch Überbau + Erweiterung der Maßnahme  
Sachkonto: 78720020  
PSP-Element: 7.54100061  
Projektleitung: SWU

**Investitionskosten**

Investitionskosten		GD 056/19		GD 052/20
Nr.	Leistung	gen. Mittel		benötigte Mittel
			+ Mehrkosten - Minderkosten	
100	Grunderwerb Vermessung	10.000 €	0 €	10.000 €
200	Planung	225.000 €	0 €	225.000 €
300	Ober-/Unterbau			
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke	1.550.000 €	465.000 €	2.015.000 €
800	Ausstattung Geländer	15.000 €	0 €	15.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.800.000 €</b>	<b>465.000 €</b>	<b>2.265.000 €</b>
<b>Zuschuss</b>		<b>-323.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-323.000 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.477.000 €</b>	<b>465.000 €</b>	<b>1.942.000 €</b>

**Folgekosten**

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
1	Unterhalt			
	Bauwerk (80 Jahre) 0,5%	8.925 €	2.325 €	11.250 €
	Geländer (20 Jahre) 0,5%	75 €	0 €	75 €
2	Abschreibung Bauwerk			
	Bauwerk (80 Jahre) 1,25%	22.313 €	5.813 €	28.125 €
	Geländer (20 Jahre) 5,00%	750 €	0 €	750 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>32.063 €</b>	<b>8.138 €</b>	<b>40.200 €</b>
3	Verzinsung (2019 noch 1,934 %)			
	Bauwerk (80 Jahre) 1,711%	17.261 €	1.988 €	19.249 €
	Geländer (20 Jahre) 1,711%	145 €	-17 €	128 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwand</b>	<b>49.469 €</b>	<b>10.109 €</b>	<b>59.577 €</b>
4	Auflösung von Zuschüssen			
	Bauwerk (80 Jahre) 1,25%	-4.038 €	0 €	-4.038 €
<b>Summe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.038 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.038 €</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>45.431 €</b>	<b>10.108 €</b>	<b>55.539 €</b>

Aufgestellt:  
VGVI/GF  
Ulm, 10.02.2020

gez. Fraidel  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift