

**Erste Kostenfortschreibung**Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Um-/ Neubau Betriebshof Tiergarten Ulm	Finanzposition: 7.25300004
--	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Mobiliar
Kostenzusammenstellung	28.03.2019	08.05.2019	GR	2.410.000€	70.000€

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag Baubeschluss	Erste Kosten- fortschreibung		+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0 €	0 €		0 €
200 Herrichten	65.000 €	65.000 €		0 €
300 Baukonstruktion	1.140.000 €	1.380.000 €		+ 240.000 €
400 Technische Anlagen	505.000 €	585.000 €		+ 80.000 €
500 Außenanlagen	100.000 €	100.000 €		0 €
600 Ausstatt./ Kunst am Bau	0 €	0 €		0 €
700 Baunebenkosten	600.000 €	640.000 €		+ 40.000 €
<b>Kosten Hochbau</b>	<b>2.410.000€</b>	<b>2.770.000 €</b>		<b>+ 360.000 €</b>
Mobiliar	70.000 €	70.000 €		0 €
<b>Gesamtinvestitions- auszahlungen</b>	<b>2.480.000 €</b>	<b>2.840.000 €</b>		<b>+ 360.000 €</b>
Aktiv. Eigenleistungen	175.000 €	175.000 €		0 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>	<b>2.655.000 €</b>	<b>3.015.000€</b>		<b>+ 360.000 €</b>

Datum 14.02.2020		Objektplanung Gräfe Architekt gez. Gräfe	Abteilungsleitung gez. Schmid	Hauptabteilungs- leitung gez. Jeremic
---------------------	--	--	----------------------------------	---