

Meldung Bedarfsträger		schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023 grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019) blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS rot = Kostenerhöhung über 5 Mio. € oder neue Maßnahme über 2,5 Mio. € (Abfrage 02/20) pink = verschieben/reduzieren der Ansätze 05/20 alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung																				
Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Begründung der Veränderung	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
<b>1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung</b>																						
1		Feuerwehr Hauptfeuerwache ILS - TechnikAustausch	geplante Maßnahme konnte kostengünstiger umgesetzt werden	fertig/in Abrechnung	7.12600005	Programm-beschluss GD 518/15	2.085.000	200.000	1	468.500									S	StBU	FW	FW
									2	-268.500									S	StBU	FW	FW
2		Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	geplante Maßnahme konnte kostengünstiger umgesetzt werden	fertig/in Abrechnung	7.11250002	Programm-beschluss GD 075/15 Projekt- und Baubeschluss GD 288/17	3.950.000	430.000	1	532.000									N	StBU	VGW	Vw
									2	-102.000									N	StBU	VGW	Vw
3		Zusätzliche Räumlichkeiten GM	Maßnahme wurde wegen Umzug GM in die Wilhelmstraße ersatzlos gestrichen, Teile der HH-Mittel wurden für die Finanzierung anderer Projekte herangezogen	fertig/in Abrechnung	7.11240002		2.000.000	500.000	1	700.000	1.250.000								E	StBU	GM	Vw
									2	-200.000	-1.250.000								E	StBU	GM	Vw
4		Sanierung Schulzentrum Kuhberg Gewerbliche Schulen Kuhberg S1 /B1	Fertigstellung der Maßnahme verschiebt sich wegen der Durchführung der zusätzlichen (notwendigen ) Maßnahmen im Bauprogramm	im Bau	7.21300005	Baubeschluss GD 098/15	26.500.000	3.000.000	1	3.000.000									S	BuS	BS	Sch
									2	-1.000.000	1.000.000								S	BuS	BS	Sch
5		Tiergarten Ertüchtigung Tiergarten u.a. Wirtschaftsgebäude, Betriebshof	erhöhte Ausschreibungsergebnisse erfordern eine Kostenfortschreibung	im Bau	7.25300004	Baubeschluss GD 136/19	2.480.000	2.120.000	1	1.500.000	264.000								S	StBU	VGW	Vw
									2		356.000								S	StBU	VGW	Vw
6		Kita "Unter den Apfelbäumen" Fröbelstraße 2/1 - Jungingen, Anbau	erhöhte Ausschreibungsergebnisse erfordern eine Kostenfortschreibung	im Bau	7.36500006	Baubeschluss GD 137/19	2.850.000	2.235.000	1	2.000.000	132.000								E	BuS	KITA	Kita
									2	50.000	53.000								E	BuS	KITA	Kita
7		Kinderbetreuung Ausbauoffensive II		im Bau	7.36500012		5.804.000	1.500.000	1	500.000	500.000	500.000							N	BuS	KIBU	Kita
									2										N	BuS	KIBU	Kita
8		Ortsteilfriedhöfe, Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	Abrechnungsergebnis	im Bau	7.55300006	Sanierungskonzept GD 141/17	2.170.000	300.000	1	500.000									S	StBU	FR	Vw
									2	-200.000									S	StBU	FR	Vw
9		Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	Stand der Umsetzung, terminliche Verschiebung	im Bau	7.12600008	Sanierungskonzept GD 184/17	6.175.000	200.000	1	750.000									S	StBU	FW	FW
									2	-550.000									S	StBU	FW	FW
10		Feuerwehr, Digitalfunk		im Bau	7.12600003		750.000	350.000	1	350.000									E	StBU	FW	FW
									2										E	StBU	FW	FW
11		Wilhelmsburg Breitsbandausbau, Regenrückhaltebecken, Beleuchtung	Maßnahme hat sich etwas verzögert	im Bau	7.52300008 7.52300009 7.52300010	GD 138/18 Finanzierung in 2018 erfolgt über GS Eichenplatz und	900.000	400.000	1	400.000									N	KU	KA	KU
									2	-350.000	350.000								N	KU	KA	KU
12		AdlerbasteAufwertung (Berblinger 2020)	höhere Anforderungen an die Maßnahme erfordern eine Kostenfortschreibung	im Bau	7.52300011	Projekt- und Baubeschluss GD 279/19	500.000	670.000	1	200.000									S	KU	KA	KU
									2	470.000									S	KU	KA	KU
13		Kinderbetreuung Ausbauoffensive III		im Bau	7.36500017		1.973.000	2.035.000	1	1.796.000	180.000								N	BuS	KIBU	Kita
									2	59.000									N	BuS	KIBU	Kita
14		PV-Anlage Tiergarten	Maßnahme hat sich etwas verzögert	im Bau	7.57300056		85.000	85.000	1	85.000									S	StBU	VGW	Vw
									2	-85.000	85.000								S	StBU	VGW	Vw
15		Umbau Spießhof als Betriebshof LI		Dritte	7.55101601		380.000	380.000	1	380.000									S	OB	LI	Vw
									2										S	OB	LI	Vw
16		Sanierung Bahnhof Söflingen		Dritte	7.11330004		220.000	220.000	1	220.000									S	OB	LI	Vw
									2										S	OB	LI	Vw
17		Wohnhaus Unter der Metz 7, Sanierung		Dritte	7.11330003		437.000	182.000	1	182.000									S	OB		Vw
									2										S	OB		Vw
18		Zentrale Kleinmaßnahmen IT		Dritte	7.11120004			70.000	1	70.000									E	ZSD		Vw
									2										E	ZSD		Vw
19		Donauerlebnissbad, Sanierung Donaabad bis 2017: 7.42400007		Dritte	7.42400011		3.900.000	709.500	1	547.000	162.500								S	BuS	BS	Spo
									2										S	BuS	BS	Spo
20		Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign		Dritte	7.11120009		830.000	504.600	1	504.600									E	ZSD		Vw
									2										E	ZSD		Vw

Meldung Bedarfsträger		schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023 grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019) blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS rot = Kostenerhöhung über 5 Mio. € oder neue Maßnahme über 2,5 Mio. € (Abfrage 02/20) pink = verschieben/reduzieren der Ansätze 05/20 alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung																				
Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Begründung der Veränderung	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
21		IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaserausbau		Dritte	7.21100001	Grundsatzbeschluss GD 160/18	1.274.400	65.000	1	65.000									N	BuS	BS	Sch
22		Hauptfriedhof, Sanierung Krematorium	höhere Anforderungen an die Maßnahme erfordern eine Kostenfortschreibung und eine Streckung der Umsetzung	umsetzungsreif	7.55300007	Baubeschluss GD 095/20		2.745.000	1	1.120.000									S	StBU	FR	Vw
									2	-920.000	1.500.000	1.045.000							S	StBU	FR	Vw
23		Donaustadion Sanierung Mehrkampfanlage		umsetzungsreif	7.42410010	Projekt- und Bau- beschluss GD 114/20 FBA 05.05.20	400.000	400.000	1	400.000									S	BuS	BS	Spa
									2										S	BuS	BS	Spa
neue Zeilen immer über dieser einfügen																						
<b>Zwischensumme 1</b>						<b>Gesamt</b>		<b>19.301.100</b>		<b>13.173.600</b>	<b>4.582.500</b>	<b>1.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>2. Gebäudesanierungen</b>																						
24		Investive Aufträge, Summe	Der HH-Ansatz wurde aufgrund vieler anstehender, derzeit aber noch nicht abschätzbarer kleiner investiver Maßnahmen erhöht	umsetzungsreif				7.900.000	1	398.000	208.000	208.000	208.000						S	StBU	GM	Vw
									2	2.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.500.000	1.500.000				S	StBU	GM	Vw
25		Sattlergasse 2-4 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4 - Nutzung durch FB BuS, KU und Familienbildungsstätte		Annahme	7.12210001	Grundsatzbeschluss GD 053/13 Raumprogr.beschl. GD 464/19	2.230.000	1.745.000	1	0	200.000	1.200.000	345.000						S	BuS	BS	Vw
									2										S	BuS	BS	Vw
26		Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15 Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD	Raumogrammerstellung ind Projektvorbereitung haben mehr Zeit in Anspruch genommen	Annahme	7.31100101	Grundsatzbeschluss GD 053/13	1.300.000	2.300.000	1	600.000	600.000								S	KU	KA	Vw
									2	-300.000	900.000	500.000							S	KU	KA	Vw
27		Hans-Multscher-Grundschule und Zullinger-Schule Generalsanierung Multscherschule eventuell Neubau Umbau Adalbert-Stifter-Schule	Projekt wurde im Zuge der Schulrochade Adalbert-Stifter-Schule neu aufgesetzt	Annahme	7.21100104	Beschluss Tausch HMS und ASS GD 438/19	14.150.000	7.600.000	1		0		0						N	BuS	BS	Sch
									2					100.000	500.000	7.000.000			N	BuS	BS	Sch
28		Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Neubau Mensa/Betreuung	Projekt wurde im Zuge der Schulrochade Adalbert-Stifter-Schule neu aufgesetzt	Annahme	7.21100310	Programmbschl. GD 141/15 Erw. Raumprogr. beschluss GD 438/19	30.000.000	34.000.000	1	450.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000						E	BuS	BS	Sch
									2	-150.000		500.000		8.000.000	12.000.000	5.700.000			E	BuS	BS	Sch
29		Grundschule Eichenplatz Neubau mit Kita	Projektvorbereitung und Baurechtschaffung haben mehr Zeit in Anspruch genommen, angepasste Projektentwicklung (nachgeordnete Realisierung Kita) verursacht einen späteren Mittelabfluss	Annahme	7.21100114	Programmbschl. GD 131/15 Raumprogramm- beschluss GD 461/18	13.900.000	12.596.400	1	450.000	1.000.000	5.400.000	5.000.000						N	BuS	BS	Sch
									2	-350.000		-3.900.000	-3.000.000	3.000.000	4.996.400				N	BuS	BS	Sch
30		Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule	höhere Anforderungen an die Maßnahme erforderten entsprechende Etatisierung der Maßnahme; die Streckung der Umsetzung durch Erhöhung des Bauvolumens	umsetzungsreif	7.21300009	Projektbeschluss GD 011/20	38.000.000	36.780.000	1	3.000.000	4.000.000	4.000.000	2.442.000						S	BuS	BS	Sch
									2	-1.500.000	500.000	4.000.000	10.558.000	7.000.000	2.780.000				S	BuS	BS	Sch
31		Sägefeldschule, Wilhelm-Busch-Schule, Sanierung/Neubau	Maßnahme wurde aufgrund des Zustandes der Schule ins Programm aufgenommen. Zu klären ist, ob Sanierung oder Neubau wirtschaftlicher ist und an welcher Stelle dies sinnvoller Weise erfolgt.	Annahme	7.21100115		13.750.000	15.000.000	1				100.000						S	BuS	BS	Sch
									2				-50.000	150.000	1.000.000	13.800.000			S	BuS	BS	Sch
32		Spitalhof-Gemeinschaftsschule Grundsanierung	Von einer Generalsanierung wurde aufgrund der spezifischen Schultypologie Abstand genommen. Die Schule soll mit gezielten Einzelmaßnahmen im investiven Bereich und aus dem Bauunterhalt in einen zeitgemäßen technischen Zustand versetzt werden	Annahme	7.21101001		9.900.000	4.000.000	1				600.000						S	BuS	BS	Sch
									2				-600.000		100.000	3.900.000			S	BuS	BS	Sch
33		Gustav-Werner-Schule, Sanierung	Maßnahme wurde aufgrund des Zustandes der Schule ins Programm aufgenommen	Annahme	7.21300301		14.350.000	7.150.000	1			100.000	1.000.000						S	BuS	BS	Sch
									2			-50.000	-800.000	500.000	1.500.000	4.900.000			S	BuS	BS	Sch
34		Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) 2. BA: Sanierung Schulgebäude	Maßnahme soll mit Erweiterung des Schulzentrums koordiniert werden, da nachzeitigem Stand die wirtschaftlichste Erweiterung in einer Aufstockung des Gebäudes liegt. Aufgrund des Zustandes der Schule erscheint ein Sanierungsbeginn in 2025 vertretbar.	Annahme	7.21100617		35.500.000	35.000.000	1			500.000	1.500.000						S	BuS	BS	Sch

Meldung Bedarfsträger		<b>schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023</b> <b>grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019)</b> <b>blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS</b> <b>rot = Kostenerhöhung über 5 Mio. € oder neue Maßnahme über 2,5 Mio. € (Abfrage 02/20)</b> <b>pink = verschieben/reduzieren der Ansätze 05/20</b> <b>alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung</b>																				
Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Begründung der Veränderung	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
			Parallel wurden einzelne Unterhaltsmaßnahmen zur Verbesserung des Zustandes (Erneuerung Teppichboden) umgesetzt oder sollen noch umgesetzt werden.						2										S	BuS	BS	Sch
35		Campus A. Berblinger Grundschule Grundsanierung Bau 1 + 2	Raumbedarf kann erst mit Entwicklungen im Umfeld beurteilt werden, daher soll die Maßnahme geschoben werden. Aufgrund des Zustandes der Schule erscheint ein Sanierungsbeginn in 2027 vertretbar. Kurzfristige Bedarfe können im Bauunterhalt abgedeckt werden.	Annahme				13.860.000	1										S	BuS	BS	Sch
									2						160.000	8.700.000	5.000.000		S	BuS	BS	Sch
36		Schulzentrum Kuhberg Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Sanierung S 2	Aufgrund des Zustandes der Schule erscheint ein Sanierungsbeginn in 2027 vertretbar.	Annahme	7.21300011		6.000.000	6.000.000	1				0						S	BuS	BS	Sch
									2						100.000	5.900.000			S	BuS	BS	Sch
37		Sporthalle am Tannenplatz (Vierfach-Halle) Sanierung	Aufgrund des Zustandes der Halle erscheint ein Sanierungsbeginn in 2027 vertretbar.	Annahme				8.000.000	1										S	BuS	BS	Spo
									2							8.000.000			S	BuS	BS	Spo
38		Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus	Maßnahme ist aufgrund des Zustands des Tropenhaus einzuplanen. Ein Sanierungsbeginn in 2027 erscheint aus momentaner Sicht vertretbar; genaue Prüfung des Zustands erforderlich.	Annahme	7.2500005			4.000.000	1										S	StBU	VGW	Vw
									2					100.000	500.000	3.400.000			S	StBU	VGW	Vw
39		Sanierung und Erweiterung Wilhelm-Busch-Schule	In Zeile 31 mitenthalten	Annahme					0	1									S	BuS	BS	Sch
									2										S	BuS	BS	Sch
40		Hauptfriedhof Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung)		Annahme			1.450.000	2.000.000	1				150.000						S	StBU	FR	Vw
									2				-50.000	300.000	1.600.000				S	StBU	FR	Vw
41		Theater Ulm Neubau Werkstatt und Probengebäude mit Kinder- und Jugendtheater	Raumprogrammerstellung und Projektvorbereitung haben mehr Zeit in Anspruch genommen	umsetzungsreif	7.26100003	Raumprogramm- beschluss und Beschluss Planungswettbewerb GD 003/19	26.900.000	27.000.000	1	150.000	2.000.000	3.000.000	7.000.000						N	KU	TH	KU
									2	150.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	6.000.000	7.000.000	6.700.000			N	KU	TH	KU
42		Bürgerhaus Böfingen, Umbau Einführung RFID	Aufgrund des Zustandes der Räumlichkeiten soll die Maßnahme vorgezogen werden.	Annahme	7.31400020		4.500.000	5.000.000	1	0	0	0	0						E	KU	BI	KU
									2		200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	300.000			E	KU	BI	KU
43		Modernisierung Pavillions/Turnhalle Pestalozzi-Schule	Aufgrund des Zustandes der Halle erscheint ein Sanierungsbeginn in 2025 vertretbar.	Annahme	7.21200201		3.500.000	3.500.000	1				100.000						S	BuS	BS	Sch
									2					400.000	2.000.000	1.000.000			S	BuS	BS	Sch
44		Übernachtungsheim, Erweiterung (Aufstockung)	wird über private Partner umgesetzt	Platzhalter	7.31400501				0	1	0	0	0						E	BuS	SO	SO
									2					0					E	BuS	SO	SO
45		Ortsteilfriedhöfe, Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe siehe Projekt 8	Fortführung des Programms	im Bau	7.55300006	Sanierungskonzept GD 141/17	2.170.000	1.279.000	1		320.000								S	StBU	FR	Vw
									2		-20.000	300.000	300.000	279.000	100.000				S	StBU	FR	Vw
46		Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser siehe Projekt 9	Fortführung des Programms	im Bau	7.12600008	Sanierungskonzept GD 184/17	6.175.000	3.550.000	1			750.000							S	StBU	FW	FW
									2		550.000		0	750.000		1.500.000			S	StBU	FW	FW
47		Feuerwehr Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	Baumaßnahme erfolgt in Abhängigkeit der technischen Erneuerungsbedarfe der ILS	Annahme	7.12600007	Beschluss über das weitere Vorgehen GD 177/19	3.630.000	7.400.000	1			100.000	1.000.000						E	StBU	FW	FW
									2					3.900.000	2.400.000				E	StBU	FW	FW
48		Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA		umsetzungsreif	7.11250003	VGW Gegenfinanzierung Verkauf Wanne	800.000	800.000	1	400.000	400.000	0							N	StBU	VGW	Vw
									2										N	StBU	VGW	Vw
49		Michelsberg-Grundschule, Sanierung		Annahme	7.21100116			1.500.000	1										S	BuS	BS	Sch
									2								1.500.000		S	BuS	BS	Sch
50		Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Sanierung Bau 1/Turnhalle		Annahme	7.21100112			1.550.000	1										S	BuS	BS	Sch
									2								1.550.000		S	BuS	BS	Sch
51		Campus A.-Berblinger Sanierung/Neubau Sporthalle		Annahme				4.000.000	1										S	BuS	BS	Sch
									2							4.000.000			S	BuS	BS	Sch

Meldung Bedarfsträger		<b>schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023</b> <b>grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019)</b> <b>blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS</b> <b>rot = Kostenerhöhung über 5 Mio. € oder neue Maßnahme über 2,5 Mio. € (Abfrage 02/20)</b> <b>pink = verschieben/reduzieren der Ansätze 05/20</b> <b>alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung</b>																					
Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Begründung der Veränderung	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch	
52		Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Generalsanierung Anna-Essinger Gymnasium/Realschule.		Annahme	7.21100606		-	15.600.000	1 2								15.600.000	S	BuS	BS	Sch		
53		Schulzentrum Kuhberg, Ferdinand-von-Steinbeisschule Einbau Lackieranlage (Beschaffung durch Schule) --> GM: große bauliche Eingriffe notwendig! Lüftungsanlage		Annahme				500.000	1 2							500.000		E	BuS	BS	Sch		
54		Schulzentrum Kuhberg Robert-Bosch-Schule Fortsetzung Sanierung (B2, B3, B4, Aula)		Annahme				26.500.000	1 2					200.000	1.200.000	7.700.000	17.400.000	S	BuS	BS	Sch		
55		OV Eggingen - Mehrzweckhalle Sanierung und Erweiterung --> von OV für HH 2017 erneut gemeldet		Annahme	7.42410005			1.200.000	1 2								1.200.000	S	BuS	BS	Spo		
56		Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle		Annahme	7.21100402		100.000	300.000	1 2								300.000	S	BuS	BS	Spo		
57		BSA Kuhberg, Sanierung		Annahme				5.100.000	1 2								100.000	500.000	4.500.000	S	BuS	BS	Spo
58		BSA Böfingen, Sanierung		Annahme				3.300.000	1 2					50.000	250.000	3.000.000		S	BuS	BS	Spo		
59		Kita Brandenburgweg 69 Neubau als Ersatz für Bestand	Projektvorbereitung und Klärung der technischen Anforderungen haben mehr Zeit in Anspruch genommen	umsetzungsreif	7.36500007		3.700.000	3.695.000	1 2	800.000	1.750.000	950.000						N	BuS	KITA	Kita		
60		Kita Ruländerweg 4, Ersatz/Neubau	Aufgrund des Zustandes der Räumlichkeiten erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2025 vertretbar.	Annahme	7.36500010		2.500.000	2.400.000	1 2		50.000	150.000	1.500.000					S	BuS	KITA	Kita		
61		Kita Brombeerweg 3, Umbau/Ersatz	Aufgrund des Zustandes der Räumlichkeiten erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2025 vertretbar.	Annahme	7.36500011 7.36500016		2.500.000	2.400.000	1 2				200.000					S	BuS	KITA	Kita		
62		Kita Ermingen Sanierung und Erweiterung (GM: Beseitigung Sicherheitsmängel erfolgt (ErgebnisHH))		Annahme				1.000.000	1 2								1.000.000	S	BuS	KITA	Kita		
63		Kita Ulmer Westen Deckung Raumbedarf für eine fünfgruppige Kita, zzgl. Großtagespflege und Kinder- und Familienzentrum		Annahme				5.000.000	1 2								5.000.000	N	BuS	KITA	Kita		
64		Kitas in Holzständerbauweise, Ersatz/Neubau: Kita Alpenstr. 40, Ersatz/Neubau		Annahme				2.450.000	1 2							150.000	2.300.000	S	BuS	KITA	Kita		
65		Kita Adlbergasse 3, Ersatz/Neubau		Annahme				2.450.000	1 2						150.000	2.300.000		S	BuS	KITA	Kita		
66		Kita Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau	Im Rahmen der Gesamtabwägung erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2026 vertretbar.	Annahme	7.36500014		2.500.000	2.450.000	1 2			50.000	150.000					S	BuS	KITA	Kita		
67		Kita Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau	Im Rahmen der Gesamtabwägung erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2026 vertretbar.	Annahme	7.36500015			2.450.000	1 2			50.000	150.000					S	BuS	KITA	Kita		
68		Kita Wangenerstr. 58, Ersatz/Neubau		Annahme				2.450.000	1 2						150.000	2.300.000		S	BuS	KITA	Kita		
69		Kita Rechbergweg 23, Ersatz/Neubau		Annahme				2.450.000	1 2						150.000	2.300.000		S	BuS	KITA	Kita		
70		Sanierung Pionierkasern Umbau zur Zwischennutzung Friedrich-List-Schule Aufzug, Heizung, Fassade, Dachsanierung, Deckensanierung (Akkustik), Lüftung		Annahme	7.52300003			6.500.000	1 2	300.000	4.000.000	2.200.000						S	KU	AR	KU		

Meldung Bedarfsträger		schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023 grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019) blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS rot = Kostenerhöhung über 5 Mio. € oder neue Maßnahme über 2,5 Mio. € (Abfrage 02/20) pink = verschieben/reduzieren der Ansätze 05/20 alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung																				
Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Begründung der Veränderung	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
71		Pionierkasernen, Sanierung - Endausbau für die städtische Nutzung		Annahme				2.500.000	1										S	StBU	GM	Vw
									2		100.000	100.000	100.000	400.000	1.500.000	300.000			S	StBU	GM	Vw
72		Kornhaus, Sanierung	Aufgrund des Zustandes der Räumlichkeiten erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2024 vertretbar. Unmittelbare Bedarfe (Beleuchtung, Lüftung, etc.) können über den Bauunterhalt abgedeckt werden.	Annahme	7.57500007		10.000.000	10.000.000	1	50.000	150.000	1.500.000	3.000.000						S	StBU	GM	Vw
									2	-50.000	-150.000	-1.350.000	-1.500.000	3.000.000	5.000.000	350.000	0		S	StBU	GM	Vw
73		Bürgerzentrum Grimmelfingen mit Bürgersaal Erweiterung (Umkleiden + Behinderten-WC)		Annahme				500.000	1										E	OB		Vw
									2								500.000		E	OB		Vw
74		Sozialzentrum Wiblingen, Sanierung	Aufgrund des Zustandes der Räumlichkeiten erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2025 vertretbar.	Annahme				500.000	1				0						S	BuS	SO	Vw
									2				100.000	400.000					S	BuS	SO	Vw
75		Neubau Rathaus Unterweiler	Aufgrund des Zustandes der Räumlichkeiten erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2025 vertretbar.	Annahme				5.000.000	1										S	OB	OV	Vw
									2				100.000	500.000	1.000.000	3.400.000			S	OB	OV	Vw
76		Mehrzweckhalle Dachsanierung Unterweiler		Annahme				500.000	1										S	OB		Spo
									2								500.000		S	OB		Spo
77		Forsthaus Söflingen, Sanierung		Annahme			1.000.000	1.000.000	1		200.000	800.000							S	OB		Vw
									2										S	OB		Vw
78		OV Eggingen - Gebäude OV Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug		Annahme	7.12220004		500.000	500.000	1				500.000						S	OB		Vw
									2										S	OB		Vw
79		CCU, Sanierung nach Ablauf Mietvertrag		Annahme				10.000.000	1										S	StBU	GM	Vw
									2								10.000.000		S	StBU	GM	Vw
80		Flüchtlingsunterbringung Römerstr.137+139 Sanierung		Annahme	7.31400001	Baubeschluss GD 019/15	2.100.000	1.100.000	1										S	BuS	SO	SO
									2								1.100.000		S	BuS	SO	SO
81		OV Göggingen/Donaustetten - gemeindl. Bauhofneubau Gebäud		Annahme				500.000	1										N	OB		Vw
									2								500.000		N	OB		Vw
82		OV Göggingen/Donaustetten - Dorfkirche Sanierung Fassade		Annahme				0	1										S	OB		Vw
									2										S	OB		Vw
83		OV Lehr - Mehrzweckhalle Sanierung Sanitärbereich UG + Behinderten-WC im EG		Annahme				250.000	1										S	OB		Spo
									2								250.000		S	OB		Spo
84		Alte Schule Göggingen - Sanierung		Annahme				400.000	1										S	OB		Vw
									2								400.000		S	OB		Vw
neue Zeilen immer über dieser einfügen																						
<b>Zwischensumme 2</b>							<b>Gesamt</b>	<b>374.455.400</b>		<b>3.850.000</b>	<b>18.550.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>31.440.000</b>	<b>40.429.000</b>	<b>57.386.400</b>	<b>130.800.000</b>	<b>67.900.000</b>					
<b>3. Mensa/Betreuung/Schülerweiterung</b>																						
85		Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrilin-Grundschule Herstellung zusätzlicher Klassenräume	Aufgrund Projektvorbereitung und Vergabeverfahren verzögert sich die Maßnahme	umsetzungsreif	7.21200302	Bericht über VGV-Verfahren GD 098/20	9.500.000	10.100.000	1	1.000.000	2.500.000	4.000.000	1.000.000									Sch
									2	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	3.500.000	1.600.000								Sch
86		Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Anna Essinger Schulzentrum Erweiterung	Aufgrund Projektvorbereitung und Vergabeverfahren verzögert sich die Maßnahme	umsetzungsreif	7.21100614	Programmbschl. GD 024/16 Projektbeschluss GD 332/19	12.900.000	12.279.000	1	4.000.000	4.000.000	3.800.000										Sch
									2	-2.500.000		200.000	2.779.000									Sch
87		Grundschule Friedrichsau Umbau Lehrküche in Mensa	Aufgrund des Zustandes der Räumlichkeiten erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2026 vertretbar.	Annahme	7.21100109		850.000	850.000	1	0	0	50.000	800.000									Sch
									2			-50.000	-800.000		50.000	800.000						Sch

		Meldung Bedarfsträger	schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023 grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019) blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS rot = Kostenerhöhung über 5 Mio. € oder neue Maßnahme über 2,5 Mio. € (Abfrage 02/20) pink = verschieben/reduzieren der Ansätze 05/20 alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung																			
Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Begründung der Veränderung	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
88		Schulzentrum Nord Eduard-Mörke-Grund- und Werkrealschule Umbau von Klassenraum zu Mensa Entwicklung eines Grunschulzentrums mit Schulkindbetreuung und Mittagstischverpflegung		Annahme	7.21100113	Programm- beschluss GD 269/16	1.100.000	1.100.000	1	0	0						1.100.000	E	BuS	BS	Sch	
89		Spitalhof-Gemeinschaftsschule Neubau Betreuungsbereich und Mensa für die Mittagstischversorgung	Im Rahmen der Gesamtabwägung erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2026 vertretbar	Annahme	7.21100311		1.500.000	1.500.000	1	0	0	0	0		100.000	1.400.000		E	BuS	BS	Sch	
90		Schulzentrum Hochsträß/Söflingen Grund- und Werkrealschule (Einsingen) Rück-/Umbau der bisherigen Lehrküche für Zwecke der Mittagstischversorgung Schule heißt Grundschule Einsingen (Ganztagsschule)		Annahme	7.21100117			500.000	1		0						500.000	E	BuS	BS	Sch	
91		Campus A.-Berblingen Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume	Im Rahmen der Gesamtabwägung erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2026 vertretbar	Annahme	7.21100313		1.000.000	1.100.000	1			100.000						E	BuS	BS	Sch	
92		Campus A.-Berblingen Erweiterung Mensa (weitere Punkte, s.u.)	Im Rahmen der Gesamtabwägung erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2026 vertretbar	Annahme				1.500.000	1						150.000	1.350.000		E	BuS	BS	Sch	
93		Sozialraumkita Wiblingen, Neubau	Im Rahmen der Gesamtabwägung soll der Maßnahmenbeginn auf 2024 vorgezogen werden, erste Planungsrate 2021; Grundlagenermittlung 2020.	Annahme	7.36500009	Programm- beschluss GD 087/15	4.750.000	4.750.000	1			150.000	500.000	850.000	1.500.000	1.600.000		N	BuS	KITA	Kita	
94		Kita Baugebiet Egginger Weg	Maßnahme soll im Zuge der Realisierung des Baugebietes erfolgen	Annahme				3.500.000	1			100.000	2.000.000	1.400.000				N	BuS	KITA	Kita	
95		Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 Fachunterrichtsraum einschl. Bibliothek	Im Rahmen der Gesamtabwägung erscheint ein Maßnahmenbeginn in 2024 vertretbar	Annahme	7.21100615		11.750.000	11.450.000	1	0	0	0	200.000					E	BuS	BS	Sch	
96		Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Ganztagesbetreuung einschließlich Mensa		Platzhalter				0	1									E	BuS	BS	Sch	
97		Regenbogenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung		Annahme				1.500.000	1								1.500.000	E	BuS	BS	Sch	
98		Riedenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung		Annahme				1.500.000	1								1.500.000	E	BuS	BS	Sch	
99		Donaustadion Sanierung u.a. Haupttribüne, Umkleiden		Annahme				30.000.000	1							30.000.000		S	BuS	BS	Spo	
100		Neubau Stadtteilbibliothek Eselsberg		Annahme				0	1									N	BuS	KITA	Kita	
									2									N	BuS	KITA	Kita	
		neue Zeilen immer über dieser einfügen																				
		Zwischensumme 3				Gesamt	81.629.000			2.000.000	5.300.000	9.150.000	10.679.000	4.100.000	4.500.000	41.800.000	4.100.000					

4. Keine grundsätzliche Rechtspflicht																						
101		Geschwister-Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradparkhaus		umsetzungsreif	7.21100618	Bericht über mögliche Variante GD 228/19	600.000	600.000	1	600.000									N	BuS	BS	Sch
									2	-450.000	450.000								N	BuS	BS	Sch
102		Kunstrasen Hochsträßgemeinden, Neubau		Annahme				1.000.000	1								1.000.000		N	BuS	BS	Spo
									2										N	BuS	BS	Spo
103		Kunstrasen Eselsberg, Neubau		Annahme				750.000	1										N	BuS	BS	Spo
									2								750.000		N	BuS	BS	Spo

Meldung Bedarfsträger		schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023 grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019) blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS rot = Kostenerhöhung über 5 Mio. € oder neue Maßnahme über 2,5 Mio. € (Abfrage 02/20) pink = verschieben/reduzieren der Ansätze 05/20 alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung																				
Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Begründung der Veränderung	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
104		Neubau Kunstrasenplatz Donaustetten		Annahme	7.42410010	GD 115/18 Kunstrasenplätze		1.120.000	1								1.120.000		N	BuS	BS	Spo
									2										N	BuS	BS	Spo
105		Museum Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	Umsetzung der ersten Stufen des Stufenplanes (Neuorganisation Verwaltung, mobile Klimatisierung, Neuorganisation Präsentation Löwenmensch)	Annahme	7.25200002	Grundsatzbeschluss Machbarkeitsstudie GD 166/15 Zusage Erarbeitung Stufenkonzept HHPlanberatung 2020		25.600.000	1										S	KU	MU	KU
									2		500.000	500.000	500.000	100.000	500.000	11.000.000	12.500.000		S	KU	MU	KU
106		Wilhelmsburg 2030- Belebung/Entwicklung Ausbau Räume für Büro, Gastronomie, temporäres Wohnen (SAN, GM, VGV)	Abhängig von der Aufnahme ins Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus	Annahme				7.500.000	1										N	StBU	GM	Vw
									2	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000					N	StBU	GM	Vw
107		Wilhelmsburg - weitere Belebung/Entwicklung Maßnahmen noch nicht konkret (SAN, GM, VGV)		Annahme				8.000.000	1										N	StBU	GM	Vw
									2						1.600.000	6.400.000			N	StBU	GM	Vw
108		Hauptfriedhof Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof, 2. BA		Annahme	7.55300004		1.608.000	750.000	1										S	StBU	FR	Vw
									2								750.000		S	StBU	FR	Vw
109		OV Einsingen - Jugendhaus Neubau --> Sanierung des Bestands nicht mehr wirtschaftlich		Annahme				750.000	1										N	OB		Vw
									2								750.000		N	OB		Vw
110		Areal Schönenberghalle, Projekt "SpORT Lehr"		Platzhalter					1										N	BuS	BS	Spo
									2										N	BuS	BS	Spo
111		Verkehrsübungsplatz Wiblingen Bereitstellung Aufenthaltsraum und WC		Dritte				400.000	1										E	BuS	BS	Sch
									2								400.000		E	BuS	BS	Sch
neue Zeilen immer über dieser einfügen																						
Zwischensumme 4						Gesamt		46.470.000		1.650.000	2.450.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	2.100.000	17.400.000	17.270.000					
Gesamtsumme Hochbau FHH						Gesamt		521.855.500		20.673.600	30.882.500	36.795.000	44.119.000	46.129.000	63.986.400	190.000.000	89.270.000					