

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenfortschreibung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte "Unter den Apfelbäumen"	Stat. Landesamt BW Index: 118,5 / 05/2020
Investitions-Projekt-Nr.: 7.36500006	

Baubeschluss Beschlussorgan: Gemeinderat oder Fachbereich StBU Kostenberechnung vom 21.03.2019	Sitzung am 08.05.2019	GD 137/19 Index: 112,4 / 11/2018
---	-----------------------	-------------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kostenfort- schreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	78.500,00 €	82.000,00 €	+ 3.500,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.397.000,00 €	1.717.000,00 €	+ 320.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	541.500,00 €	494.000,00 €	- 47.500,00 €
500 Außenanlagen	200.500,00 €	248.000,00 €	+ 47.500,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	523.000,00 €	519.000,00 €	- 4.000,00 €
Gesamtbaukosten	2.740.500,00 €	3.060.000,00 €	+ 319.500,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung	109.500,00 €	90.000,00 €	- 19.500,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	2.850.000,00 €	3.150.000,00 €	+ 300.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen (AEL)	175.000,00 €	175.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	3.025.000,00 €	3.325.000,00 €	+ 300.000,00 €

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
17.08.2020	gez. Frischkemuth	gez. Schmid	gez. Jeremic