

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Promenadenbrücke Austausch Überbau + Erweiterung der Maßnahme
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100061
Projektleitung: SWU

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 052/20	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 127/20
		gen. Mittel		benötigte Mittel
100	Grunderwerb Vermessung	10.000 €	0 €	10.000 €
200	Planung	225.000 €	0 €	225.000 €
300	Ober-/Unterbau			
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke	2.015.000 €	395.000 €	2.410.000 €
800	Ausstattung Geländer	15.000 €	0 €	15.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Auszahlungen		2.265.000 €	395.000 €	2.660.000 €
Zuschuss		-323.000 €	0 €	-323.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		1.942.000 €	395.000 €	2.337.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
1	Unterhalt				
	Bauwerk (80 Jahre) 0,5%		11.250 €	1.975 €	13.225 €
	Geländer (20 Jahre) 0,5%		75 €	0 €	75 €
2	Abschreibung Bauwerk				
	Bauwerk (80 Jahre) 1,25%		28.125 €	4.938 €	33.063 €
	Geländer (20 Jahre) 5,00%		750 €	0 €	750 €
	Ordentlicher Aufwand		40.200 €	6.913 €	47.113 €
3	Verzinsung				
	Bauwerk (80 Jahre) 1,711%		19.249 €	3.379 €	22.628 €
	Geländer (20 Jahre) 1,711%		128 €	0 €	128 €
Summe	Aufwand		59.577 €	10.292 €	69.869 €
4	Auflösung von Zuschüssen				
	Bauwerk (80 Jahre) 1,25%		-4.038 €	0 €	-4.038 €
Summe	Ordentliche Erträge		-4.038 €	0 €	-4.038 €
	Nettoressourcenbedarf		55.539 €	10.293 €	65.831 €

Aufgestellt:
VGV/VI-GF
Ulm, 07.09.2020

gez. Fraidel/ Roth
Unterschrift