



## Kostenberechnung

Vorhaben: Sanierung Bauwerke B10  
Verstärkung des westlichen Zufahrtsastes  
Verstärkung des östlichen Abfahrtsastes

Sachkonto: 78720010

PSP-Element: 7.54100059.02

Projektleitung: S. Endel / G. Fraidel

Baubeginn: Herbst 2021

Bauende: Ende 2021

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel
100	Grunderwerb	0,00 €
200	Planung	50.000,00 €
	Ingenieurleistungen	50.000,00 €
300	Ober-/Unterbau	0,00 €
400	Brücken	450.000,00 €
	Verstärkung westlicher Zufahrtsast	405.000,00 €
	Verstärkung östlicher Abfahrtsast	45.000,00 €
500	Stützwände	0,00 €
600	Tunnel	0,00 €
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €
800	Ausstattung	0,00 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €
Summe		500.000,00 €

## daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Verstärkung WEST inkl. anteiliger Planung	20	450.000 €
Verstärkung OST inkl. anteiliger Planung	20	50.000 €
Summe		500.000 €

## Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	2.500 €
	Verstärkung WEST inkl. anteiliger Planung 0,5%	2.250 €
	Verstärkung OST inkl. anteiliger Planung 0,5%	250 €
2	Abschreibung	25.000 €
	Verstärkung WEST inkl. anteiliger Planung 5,000%	22.500 €
	Verstärkung OST inkl. anteiliger Planung 5,000%	2.500 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>27.500 €</b>
3	Verzinsung	6.048 €
	Verstärkung WEST inkl. anteiliger Planung 2,419%	5.443 €
	Verstärkung OST inkl. anteiliger Planung 2,419%	605 €
Summe	<b>Aufwand</b>	<b>33.548 €</b>
4	Erträge	0,00 €
Summe	<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>
Summe	<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>33.548 €</b>

Aufgestellt:  
VGV/KOST  
Ulm, 07.04.2021

gez. G.Fraidel  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift