



Kostenfortschreibung

Vorhaben: Promenadenbrücke Austausch Überbau  
+ Erweiterung der Maßnahme

Sachkonto: 78720020

PSP-Element: 7.54100061

Projektleitung: SWU

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 127/20		GD 464/21
		gen. Mittel	+ Mehrkosten - Minderkosten	benötigte Mittel
100	Grunderwerb Vermessung	10.000 €	0 €	10.000 €
200	Planung	225.000 €	0 €	225.000 €
300	Ober-/Unterbau			
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke	2.410.000 €	160.000 €	2.570.000 €
800	Ausstattung Geländer	15.000 €	0 €	15.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Auszahlungen		2.660.000 €	160.000 €	2.820.000 €
Zuschuss		-323.000 €	0 €	-323.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		2.337.000 €	160.000 €	2.497.000 €

## daraus entstehende Vermögensgegenstände

Nutzungsdauer in Jahren		Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Bauwerk inkl. Planung	80	2.645.000 €	160.000 €	2.805.000 €
Geländer	20	15.000 €	0 €	15.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.660.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>2.820.000 €</b>
Förderung	80	-323.000 €	0 €	-323.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>-323.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-323.000 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>2.337.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>2.497.000 €</b>

## Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
<b>1</b>	<b>Unterhalt</b>	<b>13.300 €</b>	<b>800 €</b>	<b>14.100 €</b>
	Bauwerk (80 Jahre) 0,500%	13.225 €	800 €	14.025 €
	Geländer (20 Jahre) 0,500%	75 €	0 €	75 €
<b>2</b>	<b>Abschreibung</b>	<b>33.813 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>35.813 €</b>
	Bauwerk (80 Jahre) 1,250%	33.063 €	2.000 €	35.063 €
	Geländer (20 Jahre) 5,000%	750 €	0 €	750 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>47.113 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>49.913 €</b>
<b>3</b>	<b>Verzinsung</b>	<b>22.756 €</b>	<b>1.369 €</b>	<b>24.125 €</b>
	Bauwerk (80 Jahre) 1,711%	22.628 €	1.369 €	23.997 €
	Geländer (20 Jahre) 1,711%	128 €	0 €	128 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwand</b>	<b>69.869 €</b>	<b>4.169 €</b>	<b>74.038 €</b>
<b>4</b>	<b>Auflösung Zuschuss</b>	<b>-4.038 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.038 €</b>
	Bauwerk (80 Jahre) 1,250%	-4.038 €	0 €	-4.038 €
	<b>Verzinsung Zuschuss *</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.763 €</b>	<b>-2.763 €</b>
	Bauwerk (80 Jahre) 1,711%	0 €	-2.763 €	-2.763 €
<b>Summe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.038 €</b>	<b>-2.763 €</b>	<b>-6.801 €</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>65.831 €</b>	<b>1.406 €</b>	<b>67.237 €</b>

\* Wurde bei der Kostenberechnung in GD 127/20 noch nicht berücksichtigt, daher Ansatz 0 €.

Aufgestellt:  
VGV/VI-TR  
Ulm, 16.11.2021

Roth  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift