Anlage 1 zu GD 224/24

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung

ulm

Kostenfortschreibung Nr. 1

Vorhaben: Bahnhofsteg Beleuchtung und Reinigungsanlage
BW-Nummer: BW 665.3050
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100049
Projektleitung: Herr Schüle, Herr Köglmeier

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto bisher lt. GD 371/23	Veränderung	erforderliche Mittel, Brutto neu lt. GD 054/24
100	Grunderwerb			
200	Planung	106.500 €	63.500 €	170.000 €
	Planung			
300	Ober-/Unterbau			
400	Brücken	94.500 €	125.500 €	220.000 €
	Überbau			
	Gründung			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	349.000 €	287.000 €	636.000 €
	Beleuchtung	174.000 €	156.000 €	330.000 €
	Markierung	10.000 €		10.000 €
	Reinigungsanlage	165.000 €	131.000 €	296.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen		50.000 €	50.000 €
	Verkehrssicherung		50.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben		550.000 €	526.000 €	1.076.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	33.000 €	32.000 €	65.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		33.000 €	32.000 €	65.000 €
	Förderung			
Summe Einnahmen				
Nettoressourcenbedarf		583.000 €	558.000 €	1.141.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen bisher	Veränderung	Investitionsvolumen neu
Beleuchtung, Reinigungsanlage (inkl. AEL)	20	458.776 €	388.977 €	847.752 €
Brücke (inkl. AEL)	80	124.224 €	169.023 €	293.248 €
Summe Ausgaben		583.000 €	558.000 €	1.141.000 €
Beleuchtung, Reinigungsanlage (inkl. AEL)	20			
Brücke (inkl. AEL)	80			
Summe Einnahmen				
Nettoressourcenbedarf		583.000 €	558.000 €	1.141.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr bisher	Veränderung	pro Jahr neu
1	Unterhalt		2.915 €	2.790 €	5.705 €
	Beleuchtung, Reinigungsanlage (inkl.... (20 Jahre)	0,500%	2.294 €	1.945 €	4.239 €
	Brücke (inkl. AEL).... (80 Jahre)	0,500%	621 €	845 €	1.466 €
2	Abschreibung		24.492 €	21.562 €	46.053 €
	Beleuchtung, Reinigungsanlage (inkl.... (20 Jahre)	5,000%	22.939 €	19.449 €	42.388 €
	Brücke (inkl. AEL).... (80 Jahre)	1,250%	1.553 €	2.113 €	3.666 €
	Ordentlicher Aufwand		27.407 €	24.352 €	51.758 €
3	Verzinsung		5.830 €	5.580 €	11.410 €
	Beleuchtung, Reinigungsanlage (inkl.... (20 Jahre)	2,000%	4.588 €	3.890 €	8.478 €
	Brücke (inkl. AEL).... (80 Jahre)	2,000%	1.242 €	1.690 €	2.932 €
Summe	Aufwand		33.237 €	29.932 €	63.168 €
4	Auflösung von Zuschüssen				
	Beleuchtung, Reinigungsanlage (inkl.... (20 Jahre)	5,000%			
	Brücke (inkl. AEL).... (80 Jahre)	1,250%			
Summe	Ordentliche Erträge				
5	Verzinsung Zuschuss				
	Beleuchtung, Reinigungsanlage (inkl.... (20 Jahre)	2,000%			
	Brücke (inkl. AEL).... (80 Jahre)	2,000%			
Summe	Erträge				
Summe	Nettoressourcenbedarf		33.237 €	29.932 €	63.168 €

Aufgestellt:
VGV/VI 2
Ulm, 11.06.2024

gez. Schüle
Unterschrift