Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm				
Projektorganisation (zunächst bis Abschluss Markterkundung)				
	intern		extern	Bemerkungen
	Ulm	Neu-Ulm		
Lenkungsgruppe:	BM1, BM2, BM3,	Hr.Stier, Hr.Hillmann		
Projektgruppe:				
Projektverantwortung-/leitung	Hr. Michnick			ständiges Mitglied
(u.U. auch Bauherrenvertretung)	Geschäftsstelle: Fr. Knäuer			ständiges Mitglied
Projektteam	BM1	H. Stier		ständiges Mitglied (als Vertreter Lenkungsgruppe)
	ZS/F, Hr.Häussler, H. Ziegler	H. Härtel (ständiges Mitglied wg. Vertr. H. Stier)		bei Bedarf: für HH-rechtl. Fragen
	BS, Hr.Semler	N.N.		bei Bedarf: für Kontakt zu Vereinen/Fördermittel
	UM, Hr.Eilts	H. Stamm		bei Bedarf: für Betreiberkonzept
		H. Oberle		ständiges Mitglied: für planungsrechtl., standortbezogene Vorgaben
		H. Ott		bei Bedarf: Tiefbau (voraussichtlich nicht in Phase Martkerk. notwendig)
			H. Mutschler, D&S	ständiges Mitglied
			H. Schele, D&S	ständiges Mitglied
			Fr. Marx, D&S	ständiges Mitglied
			Dr. Meininger (MENOLD BEZLER)	bei Bedarf: Rechsberatung
			Fr. Augsten (Ernst & Young)	bei Bedarf: Wirtschaftspr./Steuerberatung