Kostenfortschreibung

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Sanierung des Donaufreibades Ulm/Neu-Ulm

Finanzposition: 2.5640.9420.000.0101

Genehmigter Betrag:

Bau	2.930.000 €	
Einrichtung		
Gesamtsumme	**2.930.000 €**	

Kostenberechnung aufgestellt am 14.02.2008
genehmigt am 14.03.2008
von GR

Kostenfortschreibung:

	Kostenberechnung	Mehrkosten	Differenz
Arbeiten laut Baubeschluss	2.930.000 €	0	0
Zusätzlich Erneuerung Umkleide- und Sanitärbereich	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Gesamtsumme	**3.190.000 €**	**260.000 €**	260.000 €

	Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
Aufgestellt:				
	1. Juli 2008	gez. Häußler	gez. Wirsching	gez. Michnick

Anlage 1 zu GD 289/08