Gantt - Zukunftsstadt Ulm 2030 - 3. Phase

Aktivitäten	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Strategie												
Bürgerbeteiligung												
Onlinebeteiligung	Aktualisierung HP											
Zukunftskongress		Kick-Off					Mid-Term				Abschluss	
Mobile Vorortdialoge im Quartier	Formatentwicklung											
Bürgerwerkstatt												
Programm über vh	15-20 Veranstaltungen											
Programm über FBS	diverse Veranstaltungen											
Öffentlichkeitsarbeit												
Visual Recording												
Showroom (siehe AP SR)	Konzeption			Eröffnung	Betrieb							
Fona												
Besuch VDI												
AP BF Gesamtbegleitforschung												
MBF1 Laufende Begleitung der Projekte												
MBF2 Datenethik-Konzept												
MBF3 Erfassung Status Quo												
MBF4 Forschungsberichte												
MBF5 Ergebnisse der Begleitforschung												
MBF6 Zwischenveranstaltungen (Zukunftskongress)												
MBF7 Abschlussveranstaltung												
Begleitforschung Kommunikation												
AP1 Begleitung Kommunikation in Handungsfeldern												
AP 1.1 Vorbereitung (Stakeholderanalyse)												
AP 1.2 Begleitung												
AP 1.3 Evaltuation und Ableitung von HE												
AP2 Begleitung übergeordnete Kommunikation												
AP 2.1 Analyse Stakholder in Bevölkerung												
AP 2.2 Konzeption & Evaluation Kommunikationsanlässe												
AP 2.3 Evaluation der Wirkung auf Stakeholdergruppen												
Mobilität												
MCBS Community-Bike-Sharing												
MCBS Funktionfähiges Konzept												
MCBS Test-Umgebung												
MCBS Evaluation												
MCBS Dissemination und Wissenstransfer												
MFSt Fahrradständer												
MFSt Funktionfähiges Technologiekonzept												
MFSt Beschaffung/Installation												
MFSt Bürgerkommunikationskonzept zur Standotermittlung												
MFSt Test-Umgebung												
MCSe Aktive Sensoren im Feld												
MCSe Energieautarke Sensorik												
MCSe Absprache Stakeholder												
MCSe Bürger Workshops												
MCSe Evaluierung												
MCSe Dissemination und Wissenstransfer												
Mek Ergebniskommunikation												
Bildung												
AP1 Konzept- und Strategieentwicklung												
Akteur-Workshops												
Bürgerworkshops												
AP2 Entwicklung und Implementierung Bildungsformate												
AP3 Plattform für Bürgerwissenschaften	Konzeption	Initiierung Forschungsvorhaben				Initiierung Forschungsvorhaben				Initiierung Forschungsvorhaben		
AP4 Schaufenster der digitalen Bildung			Konzeption	Veranstaltung			Veranstaltung				Veranstaltung	
AP5 Begleitforschung Bildung		Zwischenstand Forschungsergebnisse										
AP6 Projektmanagement												
Kommunikation Bildung	Stakeholder Integration und Kommunikationskonzept											
Verwaltung												
AP RV Verwaltung												
MRV 1 Forschungsagenda				Veröffentlichung				Veröffentlichung				Veröffentlichung
MRV2 Einrichtung und Eröffnung Kreativraum												
MRV3 Workshops mit Stadtverwaltung												
MRV4 Laufende Begelitung der technischen Umsetzung												
MRV5 Bürgerworkshop												
MRV6 Jahresbericht und Evaluation												
MRV7 Dissemination und Wissenstransfer												
AP SR Schauraum												
MSR1 Konzeption Schauraum												
MSR2 Eröffnung Schauraum												
MSR3 Laufende Weiterwntwicklung												
MSR4 Transfer der Austellung												
MSR5 Dissemination												
Demografie/Alter												
AP1 Konzeptentwicklung/Aufbau												
T1.1 Ethikantrag												
T1.2 Definition Use-Cases												
T1.3 Produktrecherche												
T1.4 Matrixerstellung/Technologieauswahl												
T1.5 Etablierung neuer lokaler Kongress in Ulm												
T1.6 Auschreibung zum Wettbewerb für Startups/Anbieter												
T1.7 Wettbewerb für Startups/Anbieter												
T1.8 Auswahl der Produkte nach Evaluation durch Beratergremium												
T1.9 Fachtag												
T1.10 Erstellung Produktfortfolio												
T1.11 Beratungskonzept												
T1.12 Schulungskonzept für Digitale Alltagshelfer-Senioren												
AP2 Durchführung												
T2.1 Erarbeitung Fragebogen AAL Raum												
T2.2 Erarbeitung Fragebogen Häuslicher Einsatz												
T2.3 Rekrutierung und Schulung Personal für AAL-Raum												
T2.4 Bürger-Workshop												
T2.5 AAL Raum Präsentation sendorgest. Alltagshelfer + Begeleitevaluation												
T2.6 Studie im häuslichen Umfeld vorher/nachher												
T2.7 Schulungsangebote für Alltagshelfer												
AP3 Projektkoordination												
T3.1 Datenmanagement, Monitoring und Datenqualität												
T3.2 Qualitative und Quantitative Auswertung der Fragebögen												
T3.3 Präsentation d. Forschungsergebnisse												