
Anlage 3 zu GD 128/10 Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung

Vorhaben: Sanierung Bauwerke B 10 BA 4 Röhre Ost
Finanzposition: 2.6300.9520.000-0182

PSP-Element: V4-63000182-4

Projektleitung: Herr Schmid

Beschluss: GR 25.03.2009/16.12.2009

Nr.  Leistung
Kosten 

genehmigt
Änderungen

Kostananschlag 
aktuell

nach 
Kostenberechnung
vom 19.06.2008 

und 
Kostenfortschreibung 

vom 20.11.2009

+ Mehrkosten
- Minderkosten

100  Grunderwerb 10.000 € -10.000 € 0 €

Vermessung und Vermarkung 10.000 € -10.000 € 0 €

200  Planung 270.000 € -55.000 € 215.000 €

Technische Ausrüstung 270.000 € -55.000 € 215.000 €

600  Tunnel 2.789.500 € 2.366.000 € 5.155.500 €

Sanierung Decke, Bodenplatte, Wand 2.515.000 € 1.566.000 € 4.084.000 €

Bonus-Malus 274.500 € 800.000 € 1.074.500 €

Kostenfortschreibung

Investitionskosten

Bonus-Malus 274.500 € 800.000 € 1.074.500 €

800  Ausstattung 2.012.500 € -392.500 € 1.620.000 €

Sicherheits-und Betriebsausstattung 
nach RABT 2006

1.750.000 € -330.000 € 1.420.000 €

Bonus-Malus 252.500 € -62.500 € 200.000 €

900  Sonstige besondere Anlagen 35.000 € -8.000 € 27.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 35.000 € -8.000 € 27.000 €

Aufrundung 18.000 € -15.500 € 2.500 €

 Summe 5.135.000 € 1.885.000 € 7.020.000 €

Ldf. Nr.  Kostenart* pro Jahr pro Jahr

1  Unterhalt und Betrieb 149.275 € 150.000 €

97.000 €

53.000 €

2  Abschreibung 2,0% 102.700 € 140.500 €

3  Verzinsung 2,5% 128.375 € 175.500 €

Summe 380.350 € 466.000 €

VGV/VP

Ulm, 05.07.2010

gez. Schmid

Unterschrift

Aufgestellt:

Folgekosten

Betriebskosten (Energie, Reinigung u.a.)

baulicher Unterhalt
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