
Vorhaben: Neubau Bahnhofsteg

Finanzposition: 2.6300.9521.000-0168

PSP-Element: V4-63000168

Investitionskosten

Nr. Leistung Kosten genehmigt Stand Vergaben Kostenprognose Kostenänderung Bemerkungen

Neubau Bahnhofsteg

200 Planung 1.300.000 € 1.408.000 € 1.504.000 € 204.000 €

Ingenieurleistungen 1.200.000 € 1.129.000 € 1.217.000 € 17.000 €

Sonstige Planungsleistungen 100.000 € 279.000 € 287.000 € 187.000 € Mehrkosten durch Bombenexplosion, zusätzliche 

Betreuungsleistungen sowie Zuordnung von Kosten aus 

der KoGruppe 500

300 Ober- und Unterbau 0 € 63.000 € 114.000 € 114.000 €

Straßen- und Wegebauarbeiten 0 € 40.000 € 43.000 € 43.000 € sofortige Sicherungsmaßnahmen nach 

Bombenexplosion 

Arbeiten Bombenexplosion 0 € 23.000 € 21.000 € 21.000 € sofortige Sicherungsmaßnahmen nach 

Bombenexplosion 

Anbindung Schillerstraße 0 € 0 € 50.000 € 50.000 €

400 Brücken 4.398.500 € 4.394.000 € 6.126.000 € 1.727.500 €

Gründung/Kampfmittel/ 

Stegkonstruktion

3.748.500 € 4.394.000 € 5.066.000 € 1.317.500 € In den voraus. Kosten enthalten sind Nachträge für 

Gründungsarbeiten in Höhe von rund 375.000 € 

aufgrund der Bombenexplosion (Stillstandszeiten, 

geänderte Bauabläufe) sowie 420.000 €  für Sonder- 

gründung Achse 30 (FBA 23.02.2010, GD 086/19, 

Niederschrift § 36). Bei der Stegkonstruktion sind 

Nachträge in Höhe von 300.000 € berücksichtigt 

(Materialpreiserhöhungen durch späteren Baubeginn)

Treppenabgänge 500.000 € 0 € 1.060.000 € 560.000 €

Tiefgarage 150.000 € 0 € 0 € -150.000 €

500 Bahnkosten 350.000 € 40.000 € 90.000 € -260.000 € offen: 50.000 € für Erdung                                               

Teile der Sicherungs- u. Überwachungsleistungen für 

die Deutsche Bahn AG wurden über Kostengruppe 

200"Planung" (s.o.) abgerechnet.

800 Ausstattung/Aufzüge 430.000 € 36.000 € 430.000 € 0 € berücksichtigt sind u. a. die Aufzüge mit 250.000 € und 

die Beleuchtung des Stegs mit 144.000 €.

900 Sonstige besondere Anlagen 71.500 € 21.000 € 21.000 € -50.500 €

6.550.000 € 5.962.000 € 8.285.000 € 1.735.000 €

Abbruch 1.700.000 € 1.591.000 € 1.455.000 € -245.000 €

8.250.000 € 7.553.000 € 9.740.000 € 1.490.000 €

VGV/V-HE 13.09.2010

Summe Nebau Bahnhofsteg

Gesamtsumme Vorh-Nr. 2.300-0168

Anlage 1 zu GD 321/10


