
Prozessdarstellung Baustellenmanagement 

Bauherren: - Stadt 
- Leitungsträger ( SWU Netze, Telenet,  FUG, EBU) 
- SWU-Verkehr 
- Deutsche Bahn 

Private Bauherren 

Planungskoordinierung 

 
Jährliche  

Koordinierungsbesprechung  
auf oberer Führungsebene 

 
 

 
Monatliche  

Koordinierungsbesprechung 
auf Bearbeitungsebene  

 
 

 
Voranfragen, 
Baugesuche  

 

Bauvorhaben 

Bauherr 

Planung und Vergabe 
Öffentlichkeitsarbeit 

Verkehrsuntersuchung 

Bauunternehmen 

 
 

Genehmigungsverfahren für 
verkehrsrechtliche Anordnung 

 
EDV-Programm KommunalRegie 

 
 

Ausstellen der Verkehrsrechtlichen Anordnung 
 

Antrag 

Anlage 2 zu GD 072/12 

Neue Strukturen: 

Baubeginn 

Erfassung im EDV-Programm  
KommunalRegie 

Blockung von Straßenabschnitt und Zeitraum 

Antragsfristen nach 
Verkehrsbedeutung 

(gering / hoch) 

BauKo 

Baustellen-Koordinationsstelle 

Auswirkungen 

auf den 

Verkehr 

Leistungs- 

fähigkeit 

Straßennetz 

Einschätzung der 

Verkehrsbedeutung 

(gering / hoch) 

Abstimmen von 
Planung und Bauzeit 

Erteilung der Freigabe 
Nein 

Ja 

 
Koordinierungsbesprechung 

mit öffentlichen Dritten 
(z.B. Straßenbaulastträger) 

 
 

Baustelleninformation auf 
Städtischer Homepage 

Blauer Baustellenpunkt zur Kennzeichnung der genehmigten Arbeitsstelle 

Hinweis: Änderungen gegenüber dem bisherigen Prozess, wie folgt gekennzeichnet Neue Strukturen 


