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erforderliche Anpassungen Projektplan B10

Block 1
Worgezogene MalRnahme Westringtunnel,
Rampenauffahrt Kienlesbherg auf
WallstraBenbriicke

PROJEKTSTEUERUNG

ParallelmaRnahmen
und groRraumige
Verkehrsverbesserungen

.
Block 2
Tunnel Westrohre (HauptmaRnahme)
{ Adenauerbricke

XL

Block 3:
Blaubeurer Tor Briicke,
WallstraBenbricke

4L

Block 4:
Blaubriicken / FuBgdngerunterfilhrungen
Blaubeurer Tor
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Block 1 - 2012
KompensationsmaBnahme
vorgezogene MalBnahme Westringtunnel
(bereits in der Ausfiihrung)
; Block 2 - 2013
} Hauptmaflinahme Westringtunnel
Abdichtungen Westringtunnel (Stidportal)
Soflinger Kreisbricke
Unterfihrung Hindenburgring (Ostteil)
Adenauer Briicke
PR —
I verkehrsverbessernde
: MaRnahmen

Block 3
Blaubeurer Tor Bricke
WallstralRenbriicke
Rampe Kienlesberg
Unterfuhrung Hindenburgring (Westteil)

Block 4
Blaubriicken

FuRgéngerunterfihrungen Blaubeurer Tor
Rest Abdichtungen Tunnel

ParallelmalBnahme
Neutor — und KarlstraRe

Ausgangslage

Fortschreibung

Rechtfertigung Umsetzung
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