
Entwicklungsphasen und -bausteine  
Rahmenzeitplan 
Voraussetzungen und Abhängigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         01.02.2012 

Entwicklungsphasen  

Bausteine  
 

- 2. Überarbeitung  -  
 
                                                                                 
 
 
 

24.06.2014 

Anlage 2 zu GD 207/14  



Rahmenplan 

Citybahnhof Ulm  
 

2 

  
1 Empfangsgebäude und 

Dienstleistungszentrum Nord  
 

2 Sedelhöfe  
 

3 Dienstleistungszentrum Süd 
 

4 Theaterviertel  

 
5 Areal  Abstellgruppe Ost  

 

6 Schillerrampe 

 
7 Dichterviertel   

 
 



Entwicklungsphase I 
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Städtebauliche Erneuerung der 
westlichen Innenstadt - 

Bahnhofsplatz 
 

 Realisierung 2015 bis 2019 
 

 Eröffnung Sedelhöfe geplant 
2016 
 

 Inbetriebnahme Linie 2 2019 

 

 Eröffnung Parkhaus am Bahnhof 
2018/19 

 
 Realisierung Öffentlicher Raum 

mit Haltestelle 2018 /19 
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Entwicklungsphase II  

 

  
 

Entwicklungen von  
2019 bis ca. 2023 

 
Realisierung des Kernprojekts 

 
 Empfangsgebäude 
 Bahnhofspassage 
 Westzugang 
 Dienstleistungszentrum 
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Entwicklungsphase II  

 

  
 

 B3 

 
 

 B3 Parkhaus West 

 Projektträger Bahn bzw.  
 DB Bahnpark / Baubeginn 2021  
 Derzeit prüft Bahn früheren Beginn 

 

 B4 

B4 Ausbau Schillerstraße  

 Projektträger Stadt 
 Baubeginn ab 2018/19 

 
 
B5 Empfangsgebäude 

 Projektträger Bahn/Stadt /Investor 

 Baubeginn ab Ende 2019 

 B5 

 B1 

B1 Westzugang mit Vorplatz  

 Projektträger Stadt 
 Baubeginn 2021 
 
  B8 

B8 Dienstleistungszentrum 
 am Bahnhof (BA1) 

 Projektträger Investor 
 Baubeginn ab Ende 2019 

Neubau Empfangsgebäude, 
Westzugang und 
Personenunterführung  

 B2 

B2 Ausbau Fußgänger- 
 tunnel 

 Projektträger Bahn / Stadt  
 Baubeginn Ende  2019 
 
 

 B11 

B11 mögliche 

 Erweiterungsfläche 

 verfügbar frühestens 2019 
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Entwicklungsphase II 

Grunderwerbsflächen 

des Bahngeländes 

Fläche 2 ca. 4.700 qm 
 

Westzugang 
Bahnhofspassage zweiter 

Bauabschnitt 

Parkhaus West  

Verfügbar ab 2021 

Fläche 1 ca. 5.800 qm 
 

Empfangsgebäude   
Fläche ab 2019 verfügbar 

Fläche 3 ca. 3.000 qm 
 

Derzeit in der Prüfung 

Verfügbar vrsl. ab 2021 
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Entwicklungsphase III 
 

Erneuerung innenstadtnaher 

Areale  
 
  

 Realisierung  ab 2021 
 

 Theaterviertel  
 Wohnen und Arbeiten  
 Revitalisierung Postbahnhof  

 

 Wilhelmspark 
Innenstadtnahes Wohnen  
Dienstleistungen 

 

 Schillerrampe 
Dienstleistungs- und 

Büronutzungen 
Nahversorgung 
Wohnen 

 
 

 
 

 

Theaterviertel 
 

Wilhelmspark 
 

Schillerrampe 
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Entwicklungsphase III 

 
Erneuerung innenstadtnaher 
Areale 

Fläche 5 ca. 3.000 qm 
 

Verfügbar ab 2021 nach 
Inbetriebnahme NBS 
  

Teilbereich  ca. 4.000qm 
 

Verfügbarkeit derzeit unklar 

Fläche 6 ca. 16.000 qm 
 

Schillerrampe   
Verfügbarkeit derzeit unklar 

Fläche 4 ca. 7.700 qm 
 

Theaterviertel 

Fläche ab 2021 verfügbar 
nach Inbetriebnahme NBS 
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Entwicklungsphase III 

 
Theaterviertel  

Teilbereich Theaterviertel  
 

Eigentum / Erbbaurecht Stadt 
Ulm bzw. SWU 

Private Grundstücksflächen 

   
Verfügbarkeit derzeit unklar 

Private Grundstücksflächen 

   

Verfügbarkeit derzeit unklar 

Bahnfläche 
 

ab 2021 verfügbar 
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Gesamtprojekt 

Citybahnhof Ulm 
 

  
 Restrukturierung  weiter 

Bereiche in innenstadtnaher 
Lage 

 

 Erneuerung und Erweiterung 
der Innenstadt 

  
 Fläche insg.  ca. 25 ha  

 
 
 

 
 
 

Sedelhöfe 

Dichterviertel  
Nord 
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Gesamtprojekt 

Citybahnhof Ulm 

neuer 

Rahmenzeitplan 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Phase 1 
 

B6  
Bahnhofpassage  

B7  
Bahnhofsgarage 

B9 Haltestelle / 
Bahnhofsplatz 

B10  
ZOB / DLZ Süd  

Phase 2 
 

B2  
Personentunnel  

B5 
Empfangsgeb. 

B8  
DLZ Nord 

B4  
Schillerstraße  

B1  
Westzugang  

B3 
Parkhaus West  

NBS PFA 2.4/2.5 

Frühester Baubeginn derzeit in Prüfung  

 


