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2014 2015 2016 2017 2018 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

TP 
KOST 

TP BD V - Veterinärsamt 

TP eGehaltsakte 
ZD/P   

TP DMS ePersonalakte 

TP  1/ 2015 DMS  
Einführung 

TP  2/ 2015 DMS  
Einführung 

TP  3/ 2015 DMS  
Einführung 

TP  3/ 2016DMS  
Einführung 

TP  2/ 2016 DMS  
Einführung 

TP  1/ 2016 DMS  
Einführung 

TP  4/ 2017 DMS  
Einführung 

TP  3/ 2017 DMS  
Einführung 

TP  2/ 2017 DMS  
Einführung 

TP  1/ 2017 DMS  
Einführung 

TP  4/ 2016 DMS  
Einführung 

TP  BD II -  Verkehr und 
Bußgeld 

TP  BD I – Sicherheit, 
Ordnung, Gewerbe 

TP  BD IV – Statistik und 
Wahlen, Standesamt 

TP  BD III -  Meldewesen, 
Ausländeramt,  DLZ 

TP  4/ 2018 DMS  
Einführung 

TP  4/ 2015 
DMS 
Einführung 

TP  5/ 2016 
DMS  
Einführung 

TP  BD - 
Leitung 

TP  6/ 2017 
DMS  
Einführung 

TP  5/ 2017 
DMS  
Einführung 

TP  5/ 2016 
DMS  
Einführung 

Prüfung  des 
Finanzmittelbedarfs 
für das Folgejahr  

Gespräche 
Controller, Fach-
/Bereichsleitung 

Prüfung  des 
Finanzmittelbedarfs 
für das Folgejahr 

Prüfung  des 
Finanzmittelbedarfs 
für das Folgejahr 

Anlage 3, GD 386/14 

Legende: 
 

Fortschreibung der Gesamtprojektplanung ,  Kundenakquise  

bereits geplante  Teilprojekte 

laufende Aufgaben 

Platzhalter für noch zu planende  Teilprojekt  


