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Linie 2 - Stammstrecke 

Meilensteine
zeitkritische Pfade

Apr Mai Jun AugSepJunJan

DB PSU 

Erneuerung Karlstraße

Bahnhofspassage

Sedelhöfe 

Linie 2  - Kienlesbergbrücke 

Linie 2 - Olgastraße / Neutorstraße

Bürgerdienste

NovAug

Provisorien ZOB und ÖPNV-Trasse / 

Neubau ÖPNV-Trasse

Parkhaus am Bahnhof

Feb NovJul Aug Sep OktJan Feb Mrz Apr MaiJulMrz
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2021
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2020

I II III IV

2019

I II III IV

2017

Okt Nov

2018

DezAugJan Feb Jun JulMrz Apr Mai SepDezJun

Beginn Aufbau 
Bahnhofsplatz  

Inbetriebnahme  
Bauliniennetz SWU-V 

Baurecht 

Beginn Vorabmaßnahmen 

Schließung Bahnhofspassage  

Bauhauptmaßnahmen und Ausbau Kienlesbergbrücke 
06.05.2015 

Baubeschluss GR 
Sommer 2018 
Inbetriebnahme Streckenast Wissenschaftsstadt 

Infrastruktur / Gleisbau / Straßenbau 

Abbruch / Aushub / Verbau Rohbau  / Betonfassade fertig  

Baugrube / unterird. Abbruch  /  Verbau fertig Rohbau fertig Eröffnung 
gepl. 

Baufertigstellung 

Baubeginn  Verbau Parkhaus  und  Passage  

Aufbau neue Trasse und Haltestelle 

Inbetriebnahme  
prov. ÖPNV-Trasse 

Ausbau / Haustechnik 

BA 2 und 3 

Ausf.pl./ Ausschr./ Vergabe  

Entspannung Anker 

Baurechtsverfahren Genehmigungspl. 

Aufbau Provisorium + Ausweichstandorte Inbetriebnahme prov. ZOB 

Rohbau Passage fertig Ausbau fertig 

Beginn Aufbau neue  
ÖPNV-Trasse 

gepl. Inbetriebnahme  
ÖPNV-Trasse 

Deckelbau fertig 

Zeitraum intensivster Bautätigkeit 


