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Sachbearbeitung  VGV/VP - Verkehrsplanung 

Datum  20.01.2016 

Geschäftszeichen  VGV/VP3-Ft          * 10 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, 
Bau und Umwelt  

Sitzung am 22.03.2016 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 042/16 
 

Betreff: Lichtkonzept Ulm 
- Kostenfortschreibung 2. Baustein - 

  
Anlagen:  
 

Antrag: 
 

1. Der geänderten Realisierung für Baustein 2 des Lichtkonzepts "Marktplatz, Rathaus, 
Stadtbibliothek" sowie der Kostenfortschreibung von ursprünglich 200.000 € auf nun 
320.000 € wird zugestimmt. 
 

2. Die Deckung der Kosten erfolgt bei Projekt 7.54100201 "Lichtkonzept Ulm" wie folgt  
bis 2015: 163.000 € 
2016:  157.000 € 

 
 
 
 
  
 
 
Feig 
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Sachdarstellung: 

 

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja 
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein 

  

MITTELBEDARF 
Lichtkonzept Ulm - Baustein 2 
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG 
(Mehrjahresbetrachtung) 

 ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]  

PRC: 5410-750 
Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100201 

   

Einzahlungen 0 €  Ordentliche Erträge 0 € 

Auszahlungen 320.000 €  Ordentlicher Aufwand 22.400 € 

       davon Abschreibungen  16.000 € 

   Kalkulatorische Zinsen (netto) 4.672 € 
     

Saldo aus Investitionstätigkeit 320.000 €  Nettoressourcenbedarf 27.072 € 

     
MITTELBEREITSTELLUNG 

1. Finanzhaushalt 2016   2016  
Auszahlungen (Bedarf): 157.000 €  innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei 

PRC   27.072 € 
Verfügbar 
(Ermächtigungsübertrag 2015) 

200.000 €    

Ggf. Mehrbedarf   0 €  fremdes Fach-/Bereichsbudget 
bei: 
PRC   € 

Deckung Mehrbedarf bei  
PRC  

    

PS-Projekt 7  €  Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln  € 

bzw. Investitionsauftrag 7  €    
     

2. Finanzplanung 2017 ff     

     
Auszahlungen (Bedarf):  €    
i.R. Finanzplanung 
veranschlagte Auszahlungen  € 

   

Mehrbedarf Auszahlungen über 
Finanzplanung hinaus   € 

   

Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung 
Finanzplanung 
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1. Vorausgehende Beschlüsse  

Im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt wurde in der Sitzung 
am 08.12.2009 dem Bausteinprogramm des Lichtkonzeptes Ulm zugestimmt (GD 
438/09, Niederschrift § 429). Gleichzeitig wurde die Umsetzung des 1. Bausteins 
beschlossen.  
Für die Realisierung der verschiedenen im Grundsatzbeschluss definierten Bausteine 
des Konzepts wurde dabei ein Gesamtkostenrahmen von 2.500.000 € ermittelt.  

2. Sachstand vorausgehender Bauabschnitt 1 

Der 1. Bauabschnitt „Unter der Metzig, Metzgerturm, östlicher und westlicher 
Abschluss des innerstädtischen Donauufers“ wurde in den Jahren 2010 und 2011 mit 
Gesamtkosten von 148.500 ausgeführt und ist bereits abgerechnet. Durch die 
Umsetzung der vom Büro für Lichtplanung Belzer Holmes vorgeschlagenen 
Maßnahmen konnten lichttechnische Akzente gesetzt werden, Baumgruppen 
atmosphärisch angestrahlt und gestaltprägende Fassadenglieder zurückhaltend 
hervorgehoben werden.  

Aufgrund der positiven Resonanz des 1. Bauabschnittes, der auch als Pilotprojekte 
tituliert wurde, wurde ab 2013 der 2. Bauabschnitt angegangen. 

3. Kostenfortschreibung Bauabschnitt 2 

Bauabschnitt 2 beinhaltet die lichttechnische „in Szene Setzung“ des Marktplatzes, 
Theodor-Pfizer-Platzes und das Umfeld des Rathauses einschließlich der Erneuerung 
und Ergänzung der Anstrahlung des Rathauses und des Fischkastenbrunnens. 
Darüber hinaus ist die Illumination des gläsernen Baukörpers der Stadtbibliothek 
Bestandteil. Entsprechend der Vorentwurfsplanung der einzelnen Bausteine, welche 
Grundlage des Lichtkonzeptes sind, wurden für Bauabschnitt 2 durch das Büro Belzner 
Holmes Kosten von 204.000 € errechnet. 

Mit Sachentscheidung vom 26.06.2013 wurde auf dieser Basis der Baubeschluss für 
den 2. Bauabschnitt mit Kosten von 200.000 € auf Basis der städtischen 
Zuständigkeitsordnung durch die Verwaltung gefasst. 

Aufgrund nachstehender Gründe sind diese Kosten zur Realisierung des von Belzner 
Holmes erarbeiteten Konzepts um 120.000 € auf Gesamtkosten von 320.000 € 
fortzuschreiben: 

 

 Kostenberechnung 2013 Kosten neu 

Stadtbibliothek 40.000 € 130.000 € 

Marktplatz und Gebäudefassaden 160.000 € 173.000 € 

Rathausturm und Dachflächen 0 € 17.000 € 

   

Summe 200.000 € 320.000 € 

 

Stadtbibliothek: 

Im Rahmen der weiteren Bearbeitung des Projektes vom Vorentwurf bis zur 
Ausführungsplanung haben sich für das Teilprojekt Stadtbibliothek technische und 
gestalterische Schwierigkeiten ergeben. Gebäudeseitig war die ursprünglich 
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angedachte Aufdoppelung der bestehenden abgependelten Leuchten nicht realisierbar. 
Die Haustechnik ließ sich in dieser Richtung nicht modifizieren.  

Der Eingriff ins bestehende Beleuchtungssystem wäre ein Eingriff in die Architektur des 
Gebäudes. Nach mehreren Bemusterungsterminen mit dem Architektenbüro Böhm, 
den Planern des Gebäudes, konnte durch das Büro Belzner Holmes eine Lösung für 
die Illumination der Bibliothek erarbeitet werden, die sowohl von den Gebäudeplanern 
als auch von der Stadtbildgestaltung her als für dieses Gebäude passend anerkannt 
wird.  
 
Die entsprechend des Kostenentwurfs angesetzten Kosten für die lichttechnische „in 
Szene Setzung“ der gläsernen Bibliothek von 40.000 € belaufen sich nunmehr auf 
130.000 €. Für Bereiche, in denen Publikumsverkehr Zugang bis zur Gläsernen 
Fassade hat, sind jetzt Sondergehäuse im Fußbodenbereich notwendig. 

 

Die Kosten für die Bibliothek setzen sich wie folgt zusammen: 

Planungskosten        27.500 € 
inklusive 4 Bemusterungstermine 
sowie Einsatz von Fachplanern für die Gebäudeelektrik  

Einbauleuchten in der Glasfront inklusive Sondergehäuse (90 Stück.) 60.000 € 

Lichtsteuerung und Elektromontage      42.500 € 

                                                                                                                130.000 € 

Rathausturm und Dachflächen 

Ferner hat die Bearbeitung von Belzner Holmes ergeben, dass durch die neue und 
mehr auf die Fassade ausgerichtete Anstrahlung des Rathauses die Dachfläche mit 
dem Rathausturm untergeht und nicht mehr zu Geltung kommt. Belzner Holmes 
schlägt vor, durch Lichtstrahler auf dem Rathausdach den Rathausturm und die 
Dachkonturen in die Illumination des Gebäudes einzubinden. Hierzu sind allerdings 
weitere Kosten in Höhe von 17.000 € anzusetzen. 

Marktplatz und Gebäudefassaden 

Die restlichen Abschnitte des Bausteins 2 wie Marktplatz, Rathausumfeld und 
Fassadenanstrahlung sowie der Theodor-Pfizer-Platz sind baulich abgeschlossen. 
Gegenüber der ursprünglichen Kalkulation entstehen Mehrkosten von 9.000 €. 

Diese berücksichtigen die Kostensteigerung gegenüber der Kostenkalkulation aus dem 
Jahr 2009 und geringe Mehrkosten im Bereich der Tiefbauarbeiten durch zusätzliche 
Kabelgrabenlängen. 

4. Finanzierung  

Für die endgültige Umsetzung des 2. Bausteins entsteht nachfolgender Mittelbedarf: 

bis 2015:    163.000 € 

2016:         157.000 € 

Auszahlungen in Höhe von 163.000 € bis einschließlich 2015 sind bereits erfolgt und 
bei Projekt 7.54100201 "Lichtkonzept Ulm" gedeckt. 
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In 2016 entsteht ein Mittelbedarf von 157.000 €; dieser beinhaltet insbesondere die 
noch ausstehende Beauftragung der Leuchten und deren Montage an der Bibliothek 
sowie die Rathausanstrahlung.  

Die Verwaltung schlägt vor, die Umsetzung des 2. Bausteins wie vorstehend 
dargestellt abzuschließen und die ausstehenden Leistungen zu beauftragen.  
 
Haushaltsmittel in entsprechender Höhe stehen als Ermächtigungsübertrag aus 2015 
bei Projekt 7.54100201 zur Verfügung. 

Folgekosten: 

Infolge der Realsierung des 2. Bausteins entstehen jährliche Folgekosten, die den 
städtischen Ergebnishaushalt dauerhaft belasten: 

Unterhalt (2%):     6.400 € 

Abschreibung (5%)   16.000 € 

Verzinsung (2,92%)     4.672 € 

     27.072 €. 
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