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Datum  18.03.2016 

Geschäftszeichen  VGV/V2-HE          * 39 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, 
Bau und Umwelt  

Sitzung am 12.04.2016 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 141/16 
 

Betreff: Neugestaltung Frauenstraße Süd 
- Zustimmung zu einer üpl. Ausgabe bei Projekt 7.54100020 - 

  
Anlagen: Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe       (Anlage 

1)  
 

 

Antrag: 
 
Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 300.000 € bei Projekt 7.54100020 “Frauenstraße 
2. BA“ wird genehmigt. Die Deckung erfolgt über Projekt 7.54100051 “Sanierung 
Ochsengasse“, dessen Realisierung aus Kapazitätsgründen verschoben wird.  
 
 
Feig 
 



 
- 2 - 

 
 

 

Sachdarstellung: 

 
Insbesondere infolge nicht vorhersehbarer erheblicher Massenmehrungen im Betonabbruch 
sowie der Bauzeitverkürzung ergeben sich nun Mehrkosten gegenüber den ursprünglich 
genehmigten Kosten von 1.633.000 €, deren Höhe derzeit noch nicht abschließend beziffert 
werden können. Mit Vorliegen der Schlussrechnung wird VGV eine entsprechende 
Kostenfortschreibung unter Darlegung der belastbaren Begründungen im 
Fachbereichsausschuss zum Beschluss vorlegen. Da derzeit bereits eine Abschlagszahlung 
vorliegt, die mit den noch vorhandenen Haushaltsmitteln nicht beglichen werden kann, 
beantragt VGV vorerst überplanmäßige Mittel in Höhe von 300.000 €. 
 
Für die Deckung wird vorgeschlagen, Finanzmittel aus dem Projekt "Sanierung Ochsengasse" 
(7.54100051) heranzuziehen. Aufgrund der sich aus der anlaufenden Bautätigkeit der Linie 2 
ergebenden Belastungen im Tiefbaubereich auch innerhalb der Stadtverwaltung sowie im 
Hinblick auf die anderen bevorstehenden Großbaumaßnahmen im Stadtgebiet erscheint die 
Verschiebung des Projekts "Sanierung Ochsengasse" aus Kapazitätsgründen geeignet. Die 
Mittel für die Sanierung der Ochsengasse werden von der Verwaltung für den HH 2017 erneut 
beantragt.   
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