
 Stadt Ulm 
Beschlussvorlage 

 
 

 

 
Zur Mitzeichnung an:   Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des 

Gemeinderats: 
BM 1, BM 3, C 3, OB, RPA, ZSD/F  Eingang OB/G   

  Versand an GR   

  Niederschrift §   

  Anlage Nr.   

 

 
Sachbearbeitung  VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur 

Datum  29.05.2018 

Geschäftszeichen  VGV/VI-Ko          * 61 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau 
und Umwelt  

Sitzung am 26.06.2018 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 224/18 
 

Betreff: Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße  
- 1. Fortschreibung der Baukosten - 

  
Anlagen: Kostenfortschreibung       (Anlage 1)  

 
 
Antrag: 
 

1. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 vom 24.05.2018 von 
bisher 420.000 € um 190.000 € auf nunmehr 610.000 € wird genehmigt. 

2. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt bei der Erschließung Projekt-Kennziffer 
7.541080**.02 "Gemeindestraßen Erschließung". 

3. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten auf 61.189 € sowie der statistischen 
Lebenszykluskosten auf 611.888 € wird zur Kenntnis genommen. 
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Sachdarstellung: 
 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen: ja 
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein 

  

MITTELBEDARF 

Kostenfortschreibung Zeitblomstraße 

INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG 
(Mehrjahresbetrachtung) 

 ERGEBNISHAUSHALT laufend 

PRC: 5410-750 

Projekt / Investitionsauftrag: 7.54108501 

   

Einzahlungen 98.000 €  Ordentliche Erträge 9.800 € 

Auszahlungen 610.000 €  Ordentlicher Aufwand 64.050 € 

       davon Abschreibungen 61.000 € 

   Kalkulatorische Zinsen (netto) 6.939 € 
     

Saldo aus Investitionstätigkeit 512.000 €  Nettoressourcenbedarf 61.189 € 

     

MITTELBEREITSTELLUNG 

1. Finanzhaushalt 2018   2018  

Auszahlungen (Bedarf): 213.900 €  innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei 
PRC 5410-750 54.250 € 

Verfügbar: 23.900 €    

Ggf. Mehrbedarf  190.000 €  fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: 
PRC   € 

Deckung Mehrbedarf bei  
PRC 5410-750  

    

PS-Projekt 7.541080**.02 190.000 €  Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln 6.939 € 

bzw. Investitionsauftrag 7  €    
     

2. Finanzplanung 2019 ff     

     

Auszahlungen (Bedarf): 0 €    

i.R. Finanzplanung veranschlagte 
Auszahlungen 0 € 

   

Mehrbedarf Auszahlungen über 
Finanzplanung hinaus   € 

   

Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung   

 
 
 

1. Bisherige Beschlüsse 

 FBA am 29.09.2015, GD 272/15, Niederschrift § 285, "Ausbau der Zeitblomstraße zur 
Fahrradstraße 1. und 2. BA, Baubeschluss" 

FBA am 15.12.2015, GD 509/15, Niederschrift § 481, "Fahrradstraße Zeitblomstraße, 
Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten" 
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2. Kostenfortschreibung 

Die Gesamtinvestitionskosten für den Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße 
werden im Vergleich zur genehmigten Kostenberechnung vom 13.08.2015 (Anlage 4 zu 
GD 272/15, Niederschrift §285) um voraussichtlich 190.000 € überschritten. Die 
Gesamtkosten erhöhen sich dadurch für den Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße 
auf 610.000 €. Ursächlich hierfür sind die nachfolgend aufgeführten Umstände, die im 
Vorfeld der Baumaßnahme nicht vorhersehbar waren: 

Die Mehrkosten beruhen ausschließlich auf Kostensteigerungen im Bereich des 
Straßenoberbaus. Ursächlich hierfür waren: 

Die Lage der Baustelle machte eine enge Abstimmung mit den Baumaßnahmen zur Linie 2 
erforderlich. Daraus resultierten eine verlängerte Bauzeit sowie erhebliche 
Mehraufwendungen im Bereich der Verkehrssicherung. Zudem musste die Baumaßnahme 
entgegen der ursprünglichen Planungen in kleinere Teilabschnitte aufgeteilt werden, was 
ebenfalls zu Mehrkosten führte. 

Insgesamt belaufen sich die Mehraufwendungen aus der Anpassung der Bauabläufe auf 
ca. 45.000 €. 

Im Verlauf der Baumaßnahme wurde deutlich, dass die tatsächlichen Baugrundverhältnisse 
von den Annahmen des vorab erstellten Baugrundgutachtens abwichen. Der Baugrund 
wies höhere Beimengungen von Bauschuttauffüllungen aus, als zunächst angenommen. 
Dies zog eine wesentlich aufwendigere Entsorgung nach sich. Vor dem Hintergrund des 
immer knapper werdenden Deponieraumes und den damit verbundenen gestiegenen 
Preisen belaufen sich die Mehrkosten im Bereich der Aushubentsorgung auf 
ca. 100.000 €. 

Ein weiterer Punkt sind die gestiegenen Kosten für die Entsorgung des Ausbauasphalts. 
Dieser wies im Vergleich zur vorab durchgeführten Untersuchung eine höhere 
Schadstoffkonzentration auf, was die Entsorgung verteuerte. Die Mehrkosten betragen 
ca. 25.000 €. 

Die Höhenlage einiger Versorgungsleitungen machte die Umplanung der 
Höhenverhältnisse in Teilbereichen der Kreuzung Zeitblomstraße/Keplerstraße erforderlich. 
Dies zog Mehrkosten von ca. 20.000 € nach sich. 

3. Finanzierung 

Für den Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße sind in der Finanzplanung insgesamt 
420.000 € vorgesehen. Durch den Mehrbedarf von 190.000 € erhöht sich der 
Mittelbedarf auf insgesamt 610.000 €. Die Mittel werden zum Ausgleich noch 
ausstehender Zahlungen in 2018 benötigt. Die Fortschreibung der Gesamtkosten 
entsprechend der Anlage 1 vom 24.05.2018 wird genehmigt.  

Auf Grund der Verzögerungen beim Bau verschiedener Erschließungsgebiete können als 
Finanzierung Finanzmittel aus dem Projekt 7.54108**.02 "Gemeindestraßen 
Erschließung" herangezogen werden, die in 2018 nicht mehr in vollem Umfang benötigt 
werden.  

Für die Zeitblomstraße liegt ein Fördermittelbescheid in Höhe von 98.000 € vor. Auf 
Grund der zwischenzeitlich pauschalierten Förderung bleibt dieser Betrag unverändert. 
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4. Folgekosten 

Durch die Realisierung Fahrradstraße Zeitblomstraße entstehen der Stadt jährlich zu 
finanzierende Folgekosten. Infolge der Maßnahmen verlängert sich die Nutzungsdauer der 
betroffenen Anlagen um 10 Jahre. Über diesen Zeitraum entstehen Folgekosten für 
Abschreibung, Unterhalt und Verzinsung (2,275%). Dem stehen Erträge aus der 
Auflösung des Zuschusses gegenüber. 

 jährlich Lebenszyklus 

Unterhalt (10 Jahre)  3.050 € 30.500 € 

Abschreibungen (10 Jahre)  61.000 € 610.000 € 

Verzinsung (10 Jahre)  6.939 € 69.390 € 

Auflösung von Zuschüssen (10 Jahre) -9.800 € -98.000 € 

Summe 61.189 € 611.890 € 

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 610.000 € an 
dem Gesamtprojekt weitere 61.189 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.  
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