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Sachbearbeitung  VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur 

Datum  03.05.2019 

Geschäftszeichen  VGV/VI-FG          * 58 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau 
und Umwelt  

Sitzung am 16.07.2019 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 196/19 
 

Betreff: Abwicklung von Investitionsmaßnahmen im Brücken- und Straßenbau 
- Anerkennung von Schlussrechnungen - 

  
Anlagen: 

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen                  (Anlage 1) 

Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen                   (Anlage 2)  
 

 
Antrag: 
 

1. Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54600001 / 7.54600001.99 "Sanierung Tiefgarage 
Kornhaus" wird anerkannt.  

2. Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54100032 "Ersatzneubau Brücke 
Schleifmühlenweg" wird anerkannt.  

3. Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54100015 "Sanierung von Bauwerken an der 
Ortsdurchfahrt B10" wird anerkannt.  

4. Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54100058 "Sanierung Herdbrücke" wird anerkannt.  

5. Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54100026 "Lärmschutz B30 Wiblingen" wird 
anerkannt.  

6. Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54100026 "Lärmschutz Kurt-Schumacher-Ring" 
wird anerkannt.  

7. Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54100026 "Lärmschutzwand südliches 
Dichterviertel" wird anerkannt. Die Fortschreibung der Gesamtkosten von bisher 959.000 € 
um 91.974 € auf 1.050.974 € werden festgestellt. 

 
 
 

i.V. Bernstein
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Sachdarstellung: 
 

1. Sanierung Tiefgarage Kornhaus - Vorhaben-Nr. 7.54600001/7.54600001.99 

1.1. Beschlüsse  
Gemeinderatsitzung am 17.10.2012, Sanierung Tiefgarage Kornhaus - Genehmigung der 
Entwurfsplanung und Baubeschluss (siehe hierzu GD 334/12; Niederschrift § 78). 

Genehmigte Gesamtkosten       4.075.000,00 € 

1.2. Termine 

Baubeginn   01.03.2013 
Bauende   30.01.2014 

1.3. Kostenfeststellung 

Die Gesamtkosten betragen 3.219.129,59 €.  
Die genehmigten Baukosten wurden um 855.870,41 € unterschritten. Dies entspricht 
einer Unterschreitung von 21,0 %.  

2. Ersatzneubau Brücke Schleifmühlenweg - Vorhaben-Nr. 7.54100032 

2.1. Beschlüsse 
Antrag auf Sachentscheidung FB3/VGV/VI * Tagebuchnummer 56 vom 14.05.2014, 
Ersatzneubau Brücke Schleifmühlenweg in Ulm Wiblingen. 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 30.09.2014 - GD 290/14 
Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben bei Projekt-Nr. 7.54100032, Ersatzneubau 
Brücke Schleifmühlenweg, Wiblingen - Bekanntgabe einer Eilentscheidung durch den 
Oberbürgermeister vom 07. bzw. 12.08.2014. 

Genehmigte Gesamtkosten       280.000 € 

2.2. Termine 

Baubeginn   01.06.2014  
Bauende   17.12.2014 

2.3. Kostenfeststellung 

Die Gesamtkosten betragen 302.999,71 €. Die genehmigten Baukosten wurden um 
22.999,71€ überschritten. Dies entspricht einer Überschreitung von 8,2 %.  

2.4. Ursachen für diese Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung bzw. 
Kostenberechnung sind: 

 Zusätzlich erforderliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Zufahrt für Anwohner 
und Rettungsdienste (Aufwertung des vorhandenen Feldwegs) 

 Mehrkosten bei den Abbrucharbeiten (Sicherung der vorhandenen Leitungen) 

 Zusätzliche Anforderungen einer temporären Fußgängerbrücke 

 Eingriffe in Nachbargrundstücke 

 Mehraufwendungen für Verkehrsführung während der Bauzeit 
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3. Sanierung von Bauwerken an der Ortsdurchfahrt B10 - Vorhaben-Nr. 7.54100015 

3.1. Beschlüsse 

3.1.1. 1. Bauabschnitt:  
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 15.03.2005 - GD 61/05  
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- 1. Bauabschnitt: Tunnel am Bismarckring 

3.1.2. 2. Bauabschnitt: 
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 14.03.2006 - GD 69/06 
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Beschluss zur Durchführung der Maßnahme  

3.1.3. 3. Bauabschnitt: 
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 27.03.2007 - GD 108/07 
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Baubeschluss für den 3. Bauabschnitt  

3.1.4. 4. Bauabschnitt: 
Gemeinderat am 18.09.2008 - GD 351/08  
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Zustimmung zum Sanierungs- und Sicherheitsausstattungsprogramm für die 
Tunnelröhren im  Zuge der OD B 10 und Auftrag zur weiteren Planung 

Gemeinderat am 25.03.2009 - GD 052/09 und GD 117/09 
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Genehmigung der Sanierungsplanung und Sicherheitsausstattung für die östliche 
Tunnelröhre sowie Bauentscheidung  
- Ergänzung der Beschlussvorlage vom 15.01.2009 (GD 052/09) 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 08.12.2009 und 
Gemeinderat am 16.12.2009 (GD 427/09) 
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Bericht über den Baufortschritt und die Kostenentwicklung bei den Sanierungsarbeiten in 
der östlichen Tunnelröhre 
- Kostenfortschreibung der Betonsanierungsarbeiten 

Gemeinderat am 14.07.2010 - GD 128/10 
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Sanierung und Sicherheitsausstattung der östlichen Tunnelröhre 
- 2. Fortschreibung der Baukosten 

3.1.5. 5. Bauabschnitt: 

Gemeinderat am 14.07.2010 - GD 274/10 
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Weiteres Verfahren für die künftigen Sanierungsabschnitt 
- Zustimmung zum weiteren Vorgehen 
- Vereinbarung mit Industrie- und Handelskammer Ulm für gemeinsame Planung 
und Annahme einer Zuwendung der IHK Ulm 

Gemeinderat am 12.07.2011 - GD 258/11 
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
Vorstellung des neuen "Projektplanes - B 10" und Auftrag zur weiteren Planung 
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Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 27.09.2011 - GD 297/11 
- Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Bauabschnitt 5 - Sanierung und Sicherheitsausstattung der westlichen Tunnelröhre 
- Baubeschluss für die Verkehrsumlenkungen und die Sicherheitsausstattung an den 
Tunnelportalen 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 08.11.2011 und 
Gemeinderat am 14.12.2011- GD 387/11  
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Bauabschnitt 5 - Sanierung und Sicherheitsausstattung der westlichen Tunnelröhre  
- Baubeschluss für die vorgezogenen Maßnahmen 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 02.10.2012 und 
Gemeinderat am 17.10.2012 - GD 337/12 Sanierung von Bauwerken im Zuge der 
Ortsdurchfahrt der B10  
- Beschluss zur Fortschreibung Projektplan B 10  
- Beschluss zur Beauftragung der Planungs- und Steuerungsleistungen für Block 2  
Projektplan B 10 in 2013  
- Baubeschluss für Sanierung und Sicherheitsausstattung der Hauptmaßnahme 

Westringtunnel 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 26.02.2013 - GD 064/13  
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10   
- Baubeschluss Sanierung Unterführung Hindenburgring in Fahrtrichtung Nord 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 16.04.2013 - GD 127/13  
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10   
- Baubeschluss für die Sanierung Söflinger Kreisbrücke 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 01.10.2013 - GD 315/13  
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Baubeschuss und Vergabebeschluss erforderlicher Maßnahmen Hindenburgring in 
Fahrtrichtung Süden (Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 
02.09.2013) 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 24.03.2015 - GD 072/15  
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Baubeschuss Fahrbahnsanierung Hindenburgring Fahrtrichtung Nord 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 29.09.2015 - GD 375/15  
Sanierung von Bauwerken im Zuge der Ortsdurchfahrt der B 10  
- Änderung des Sanierungskonzeptes  
- Bau- und Vergabebeschluss 

VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2014/5: Geänderte Leistungen Ingenieurverträge 
Objektplanung und Verkehrsanlagen Nachtrag 

VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2014/30: Kategorisierung von Gefahrguttransporten 
nach ADR für Westringtunnel 

VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2014/50: Rückbau Kompensationsmaßnahmen 
Ehinger Tor 

VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2014/97: Sanierungsmaßnahmen 
Hindenburgunterführung Nord (GD 315/13) 

VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2014/111: Abdichtung Westringtunnel Mittelinsel  
B 311 
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VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2014/116: Umbau Überfahrbarkeit Mittelinsel  
B 10/B 311  

VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2014/118: Verpressen der Fahrbahnplatten  
B 10/B 311 Hindenburg Richtung Nord  

VGV-Sachantrag, Tagebuch-Nummer 2017/81: Umbau Brandmeldeanlage Westringtunnel  

3.1.6. 6. Bauabschnitt 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 09.06.2015 - GD 238/15  
Sanierung Söflinger Kreisbrücke  
- Genehmigung der Entwurfsplanung und Baubeschluss  

3.2. Termine  
1. Bauabschnitt 2005  
2. Bauabschnitt 2006  
3. Bauabschnitt 2007  
4. Bauabschnitt 2009  
5. Bauabschnitt 2011-2017  
6. Bauabschnitt 2015-2016 

3.3. Kostenfeststellung 

   Aufgliederung nach Bauabschnitten 
 

Bauabschnitt genehmigte Kosten Schlussrechnung Mehr- / 
Minderkosten 

in % 

BA 1        1.135.000,00 €             961.333,58 €  -15,3 

BA 2        1.255.000,00 €           1.310.458,79 €  4,4 

BA 3        1.102.000,00 €             997.727,80 €  -9,5 

BA 4        7.020.000,00 €           6.829.445,15 €  -2,7 

BA 5      20.481.000,00 €         19.748.364,42 €  -3,6 

BA 6        1.080.000,00 €             715.949,85 €  -33,7 

Gesamt      32.073.000,00 €         30.563.279,59 €  -4,7 

 

Die Kosten wurden innerhalb der einzelnen Bauabschnitte ausgeglichen. Zum Teil wurden 
Maßnahmen nur zum Teil und in geänderter Ausführung umgesetzt. So wurde z.B. die 
ursprünglich geplante Sanierung der Söflinger-Kreisbrücke auf Grund der Kosten nochmals 
überarbeitet und neu beantragt. Teile der ursprünglichen Planung wurden im Zusammenhang mit 
der Tunnelsanierung umgesetzt bzw. vorbereitet. Im Wesentlichen gab es die Verschiebungen bei 
den Bauwerken Unterführung Hindenburgring und der Söflinger-Kreisbrücke. Daher wurden 
zahlreiche Kleinaufträge für Anpassungen der baulichen und technischen Anlagen beauftragt. 
 

Nr.  Leistung Kostenanschlag Schlussrechnung Abw. % 

100  Grunderwerb 35.000,00 € 8.526,58 € -75,6 

200  Planung   3.609.000,00 € 3.870.096,28 € 7,2 

300  Ober-/Unterbau  4.872.000,00 € 2.526.107,14 € -48,2 

400  Brücken  1.560.000,00 € 2.579.188,36 € 65,3 

500  Stützwände  530.000,00 € 0,00 € -100,0 
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600  Tunnel  15.446.500,00 € 15.267.662,62 € -1,2 

700  Sonstige Bauwerke  651.000,00 € 0,00 € -100,0 

800  Ausstattung  4.395.000,00 € 5.800.747,75 € 32,0 

900  Sonstige besondere Anlagen   974.500,00 € 510.950,86 € -47,6 

Summe    32.073.000,00 € 30.563.279,59 € -4,7 

Bei der Aufstellung der Kosten nach Kostengruppen ist zu erkennen, dass zum Einen Mehrkosten 
bei der Planung sowie bei der technischen Ausstattung entstanden sind. Die sonstigen Baulichen 
Maßnahmen sind innerhalb der Leistungen ausgeglichen. 

Insgesamt wurden die genehmigten Gesamtkosten um 4,7 % unterschritten. 
Die Maßnahme wurde mit 2.547.098,00 € vom Land bezuschusst. 
 
4. Sanierung Herdbrücke - Vorhaben-Nr. 7.54100058 

4.1. Beschlüsse 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 02.02.2016 - GD 012/16  
Sanierung Herdbrücke  
- Baubeschluss  

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 25.04.2017 - GD 137/17  
Sanierung Herdbrücke  
- Kostenfortschreibung  

Genehmigte Gesamtkosten       1.190.000 € 

4.2. Termine 

Baubeginn   07.2016  
Bauende   05.2017 

4.3. Kostenfeststellung 

Die Gesamtkosten betragen       1.237.362,32 € 

Die genehmigten Baukosten wurden um 47.362,32 € überschritten. Dies entspricht einer 
Überschreitung von 4 %.  

Ursachen für diese Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung bzw. 
Kostenberechnung sind: 
 

 Umverlegung von Lichtwellenleiterkabel (LWL) SWU  

 Anpassungen der Anschlussbereiche mit höherwertigem Material 

 Anforderungen an die Gestaltung von Beleuchtung und Geländer  

 Mehrkosten für Entsorgung von belastetem Material 

 Mehrkosten infolge der vorgefundenen Schäden 

 Kosten für Verkehrssicherung infolge längerer Bauzeit 

 Kosten für das Überwintern 
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4.4. Weitere Details für die Mehrkosten können der GD 137/17 entnommen werden.  

Da das Bauwerk je zur Hälfte den Städten Ulm / Neu-Ulm gehört, wurden 649.615,22 € 
von der Stadt Neu-Ulm getragen. 

5. Lärmschutz B 30 Wiblingen - Vorhaben-Nr. 7.54100026 

5.1. Beschlüsse  
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 25.04.2017 GD 135/17  
Lärmschutz B 30 Wiblingen  
- Bau und Vergabebeschluss  

Genehmigte Gesamtkosten       438.000,00 € 

5.2. Termine 

Baubeginn   17.11.2017  
Bauende   13.12.2017 

5.3. Kostenfeststellung 

Die Gesamtkosten betragen       437.341,89 € 

Die genehmigten Baukosten wurden um 658,11 € unterschritten. Dies entspricht einer 
Unterschreitung von 0,2 %.  

6. Lärmschutz Kurt-Schumacher-Ring - Vorhaben-Nr. 7.54100026 

6.1. Beschlüsse  
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 26.09.2017 - GD 138/17 
Lärmschutz Kurt-Schumacher-Ring 
- Baubeschluss  

Genehmigte Gesamtkosten       460.000,00 € 

6.2. Termine 

Baubeginn   23.03.2017  
Bauende   08.04.2017 

6.3. Kostenfeststellung 

Die Gesamtkosten betragen       301.107,08 € 

Die genehmigten Baukosten wurden um 158.892.92 € unterschritten. Dies entspricht 
einer Unterschreitung von 34,5 %.  

7. Lärmschutzwand südliches Dichterviertel 0+000 bis 0+260 -Vorhaben-Nr. 
7.54100026 

7.1. Beschlüsse 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 30.09.2014 - GD 156/14 
Lärmschutz südliches Dichterviertel  
- Genehmigung der Entwurfsplanung und Baubeschluss 

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 16.12.2014 - GD 436/14 
Lärmschutz südliches Dichterviertel  
- Kostenfortschreibung und Vergabebeschluss  

Genehmigte Gesamtkosten       959.000,00 € 
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7.2. Termine 

Baubeginn   02.03.2015 
Bauende   24.06.2015 

 

7.3. Kostenfeststellung 

Die Gesamtkosten betragen       1.050.974,09 € 

Die genehmigten Baukosten wurden um 91.974,09 € überschritten. Dies entspricht einer 
Überschreitung von 9,6 %.  

Ursachen für diese Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung bzw. 
Kostenberechnung sind: 

 Zusätzlich erforderliche Maßnahmen infolge des Zustandes am angrenzenden Geh- 
und Radweg inkl. höherwertiger Ausstattung Weges. 

 Erforderliche Umverlegung der Beleuchtung 

 Mehraufwendungen für Verkehrsführung während der Bauzeit 

 Kosten für die Anpassung der Planung 

7.4. Anmerkung: 

Das Projekt südliches Dichterviertel umfasst 2 Bauabschnitte. Die Gesamtplanungskosten 
für beide Abschnitte wurden mit 321.006,49 € ermittelt. Für den ersten Abschnitt werden 
50 % der Planungskosten, 160.503,24 € angesetzt. 

Die Verwaltung bittet daher im Rahmen der Anerkennung der Schlussrechnung um 
Fortschreibung der genehmigten Projektkosten von 959.000 € um 91.974 € auf 
1.050.974 €. 
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