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Sachbearbeitung  VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur 

Datum  10.10.2019 
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Vorberatung Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau 
und Umwelt  

Sitzung am 12.11.2019 TOP 

Beschlussorgan Gemeinderat  Sitzung am 20.11.2019 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 295/19 
 

Betreff: Sanierung Verkehrsflächen "Beim Türmle" 
- Kostenfortschreibung und Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten - 

  
Anlagen: Vertrauliche Sachdarstellung (wird im Sitzungssaal verteilt)  (Anlage 1) 

Kostenberechnung       (Anlage 2) 
  
 

 
Antrag: 
 

1. Der Vergabe der öffentlich nach VOB ausgeschriebenen Leistungen für die Tief- und 
Straßenbauarbeiten an die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG aus Günzburg zum 
Angebotspreis von 1.880.529,48 € wird zugestimmt. 

2. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 2 vom 16.10.2019 von 
bisher 1.800.000 € um 355.000 € auf nunmehr 2.155.000 € wird genehmigt. 

3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100035 (Sanierung Verkehrswege 
Beim Türmle). Hier stehen im Haushalt 2019 insgesamt 815.000 € zur Verfügung. Für die 
Umsetzung der Maßnahmen werden in 2020 weitere 1.340.000 € benötigt. 

Für die Vergabe der Leistung wird eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe 
von 1.340.000 € benötigt. Die Deckung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 
wird wie folgt genehmigt: 

Projekt 7.54100026 (Lärmschutzprogramm)     600.000 € 
Projekt 7.54100075 (Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg)  500.000 € 
Projekt 7.54100202 (Erneuerung Straßenbeleuchtung)   200.000 € 
Projekt 7.54700002 (Modernisierung von Haltestellen)      40.000 € 
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Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 1.340.000 € erfolgt 
vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der 
Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020. 

4.  Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten auf 76.354 € und der statistischen 
Lebenszykluskosten auf 3.587.968 € werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

  
 
 

Jung
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Sachdarstellung: 
 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen: ja 
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein 

  

MITTELBEDARF 

Sanierung Verkehrsflächen "Beim Türmle" 
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG 

(Mehrjahresbetrachtung) 
 ERGEBNISHAUSHALT laufend 

PRC: 5410-750 

Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100035 

   

Einzahlungen  €  Ordentliche Erträge 0 € 

Auszahlungen 2.155.000 €  Ordentlicher Aufwand 57.918 € 

       davon Abschreibungen 47.143 € 

   Kalkulatorische Zinsen (netto) 18.436 € 
     

Saldo aus Investitionstätigkeit 2.155.000 €  Nettoressourcenbedarf 76.354 € 

     

MITTELBEREITSTELLUNG 

1. Finanzhaushalt 2019   2019  

Auszahlungen (Bedarf): 100.000 €  innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei 
PRC 5410-750 57.918 € 

Verfügbar: 815.000 €    

Ggf. Minderbedarf  715.000 €  fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: 
PRC   € 

Deckung Mehrbedarf bei  
PRC  

    

PS-Projekt 7  €  Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln 18.436 € 

bzw. Investitionsauftrag 7  €    
     

2. Finanzplanung 2020 ff     

     

Auszahlungen (Bedarf): 2.055.000 €    

i.R. Finanzplanung veranschlagte 
Auszahlungen * 950.000 € 

   

Mehrbedarf Auszahlungen über 
Finanzplanung hinaus  1.105.000 € 

   

Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung   

 
* laut Haushaltsplan 2019 in der Mittelfristigen Finanzplanung enthalten: 475.000 € für 2020 und 475.000 € 
für 2021. 
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1. Bisherige Beschlüsse des Gemeinderats 

a) Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 12.04.2016,  
GD 122/16, Niederschrift § 110 - Sanierung der Verkehrswege "Beim Türmle" - 
Zustimmung zur Entwurfsplanung und Baubeschluss.  

b) Gemeinderat am 13.07.2016, GD 308/16, Niederschrift § 72 - Sanierung 
Verkehrswege "Beim Türmle" - Zustimmung zur Entwurfsplanung und Baubeschluss/ 
Ergänzung zur GD 122/16. 

c) Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 14.11.2017, 
GD 355/17, Niederschrift § 371- Sanierung Verkehrswege "Beim Türmle" - Beschluss 
zum weiteren Vorgehen. 

Die Arbeiten wurden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Bei der am 16.10.2019 
durchgeführten Submission gingen 2 gültige Angebote ein. Das vertrauliche 
Submissionsergebnis in der Sitzung verteilt.  

 

2. Finanzierung und Kosten 

2.1. Kostenfortschreibung 

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100035 (Sanierung 
Verkehrswege Beim Türmle). Hier stehen im Haushalt 2019 insgesamt 815.000 € zur 
Verfügung. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden in 2020 weitere 1.340.000 € 
benötigt. 

Für die Vergabe der Leistung wird eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in 
Höhe von 1.340.000 € benötigt. Die Deckung der überplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigung wird wie folgt genehmigt: 

Projekt 7.54100026 (Lärmschutzprogramm)    600.000 € 
Projekt 7.54100075 (Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg)  500.000 € 
Projekt 7.54100202 (Erneuerung Straßenbeleuchtung)   200.000 € 
Projekt 7.54700002 (Modernisierung von Haltestellen)     40.000 € 

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 1.340.000 € 
erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der 
Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020. 

Die Kostenberechnung zum Baubeschluss in Höhe von 1.800.000 € stammt vom 
15.03.2016. Seither haben sich die Baupreise im Bereich Straßenbau gemäß Baupreisindex 
des statistischen Bundesamtes um rund 19 % fortentwickelt. Des Weiteren war die 
Querungshilfe "In der Wanne" in den beschlossenen Gesamtkosten bislang 
unberücksichtigt (vgl. Ziffer 3.1.1 aus GD 308/16). 

Die Gesamtkosten müssen daher um 355.000 € auf insgesamt 2.155.000 € 
fortgeschrieben werden. 

2.2. Folgekosten 

Durch die Umsetzung der Maßnahme entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende 
Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung (Nutzungsdauer Stützwand: 80 Jahre; 
Nutzungsdauer Straße: 50 Jahre; Nutzungsdauer Beleuchtung: 20 Jahre) und Verzinsung 
(kalk. Zinssatz: 1,711 %), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten. 
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 jährlich Lebenszyklus 

Unterhalt (80 Jahre) 446 € 35.700 € 

Unterhalt (50 Jahre) 9.543 € 477.168 € 

Unterhalt (20 Jahre) 785 € 15.708 € 

Abschreibungen (80 Jahre) 1.116 € 89.250 € 

Abschreibungen (50 Jahre) 38.173 € 1.908.670 € 

Abschreibungen (20 Jahre) 7.854 € 157.080 € 

Verzinsung (80 Jahre) 764 € 61.083 € 

Verzinsung (50 Jahre) 16.329 € 816.434 € 

Verzinsung (20 Jahre) 1.344 € 26.876 € 

Summe 76.354 € 3.587.968 € 

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 2,155 Mio. € an 
dem Gesamtprojekt weitere 76.354 € jährlich über den Ergebnis-HH zu finanzieren. 
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