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Sachbearbeitung  VGV/GF - Grünflächen 

Datum  23.07.2019 

Geschäftszeichen  VGV/GF-Gi/Bl          * 84 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau 
und Umwelt  

Sitzung am 01.10.2019 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 300/19 
 

Betreff: Blaukonzept, Renaturierung Käßbohrerblau, 2. BA,  
Erneuerung von 3 Blaubrücken - Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegbrücke 
Bleicher-Walk-Straße, Sanierungsgebiet "Weststadt II" - Wegeverbindung 
Bleicher-Walk-Straße, 1. BA 
- Kostenfortschreibungen sowie Vergabe der Tiefbau-, Ingenieurbau- und 
vegetatonstechnischen Arbeiten - 

  
Anlagen: Sachdarstellung (wird im Sitzungssaal verteilt)                                       (Anlage 1) 

Folgekostenberechnung Blaukonzept          (Anlage 2) 
Folgekostenberechnung Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße      (Anlage 3) 
Folgekostenberechnung Ersatzneubau Fußgänger- und  
Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße           (Anlage 4)   
 

 
Antrag: 
 

1. Die Leistungen für das Gesamtprojekt 2. Bauabschnitt Blaukonzept, Renaturierung 
Kässbohrerblau wurden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Darin enthalten sind die 
Leistungen für folgende vier Titel: 

Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Kässbohrer-Blau, 2. BA, VGV/GF 
Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße, 1. BA, SAN 
Titel 3: Linie 2, Betriebshoferweiterung SWU (Rampe Kässbohrerstraße, Revisionsweg,   
 Ausgleichsmaßnahmen), SWU 
Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße, VGV/VI 

Die Finanzierung der Titel 1, 2 und 4 erfolgt über den städtischen Haushalt. 

Die Leistungen mit einem Angebotspreis von 268.187,77 € für den Titel 1 sowie mit einem 
Angebotspreis in Höhe von 371.628,05 € für den Titel 4 werden an die Firma Leonard Weiss 
GmbH & Co.KG aus Göppingen vergeben.  

Die SAN wird beauftragt, für den Aufsichtsrat den Beschluss zur Vergabe der öffentlich nach 
VOB ausgeschriebenen Leistung für die Tiefbau- und vegetationstechnischen Arbeiten des 
Titels 2 vorzubereiten. 
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2. Die Finanzierung der Maßnahme von Titel 1 erfolgt über das Projekt 7.55100003 (Grünstreifen 

Blau-Weststadt). Hier stehen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 250.000 € an Haushaltsmitteln 
sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 60.000 € zur Verfügung (siehe 
GD 175/19). Mit der Vergabe entstehen überplanmäßige Kosten in Höhe von 55.000 €. Der 
Fortschreibung der Gesamtkosten des Projekts von 310.000 € auf 365.000 € wird zugestimmt.  

Zur Deckung der zusätzlichen Kosten ist eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 
erforderlich. Die Deckung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
55.000 € über Projekt 7.54100043 (Hangsicherung Lindenhöhe) wird genehmigt. 

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € in 2020 
erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der 
Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020. 

Darüber hinaus fließen von den in 2019 veranschlagten Haushaltsmittel rund 70.000 € nicht 
mehr bis Jahresende ab, die zusätzlich in der Haushaltsplanung von 2020 berücksichtigt werden 
müssen. Der Planansatz für 2020 beträgt somit 185.000 €. 

3. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten von bisher 13.564 € auf nun 14.149 € sowie der 
statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von bisher 497.791 € auf 581.483 € wird zur Kenntnis 
genommen. 

4. Die Finanzierung der Maßnahme von Titel 2 erfolgt über das Projekt 7.51100004 "Sanierung 
Weststadt II". Hier stehen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.100.000 € zur Verfügung. Der 
Fortschreibung der Kosten für das Teilprojekt Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße von 
525.000 € auf 555.000 € wird zugestimmt. Die Deckung der Kosten erfolgt innerhalb des 
Gesamtprojekts 7.51100004 „Sanierungsgebiet Weststadt II“. 

5. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten von bisher 9.387 € auf nun 14.999 € sowie der 
statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von bisher 410.614 € auf 680.135 € wird zur Kenntnis 
genommen. 

6. Die Finanzierung der Maßnahme von Titel 4 erfolgt über das Projekt 7.54100073.02 
(Erneuerung Blaubrücken). Hier stehen im Haushaltsjahr 2019 noch 235.100 € zur Verfügung. 
Die Vergabe umfasst dabei nur das Teilprojekt Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke 
Bleicher-Walk-Straße. Mit dem Baubeschluss (GD 045/18) wurden die Kosten der Brücke auf 
271.100 € beziffert. Mit der Vergabe entstehen überplanmäßige Kosten in Höhe von 159.000 €. 
Der Fortschreibung der Kosten für das Teilprojekts von 271.000 € auf 430.000 € wird 
zugestimmt.  

Zur Deckung der zusätzlichen Kosten ist eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 
erforderlich. Die Deckung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
159.000 € über Projekt 7.54100043 (Hangsicherung Lindenhöhe) wird genehmigt. 

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 159.000 € in 2020 
erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der 
Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020. 

7. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten von bisher 11.217 € auf nun 16.579 € sowie der 
statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von bisher 448.671 € auf 663.146 € wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 

Jung
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Sachdarstellung: 
 

1. Beschlusslage 

 Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in der Sitzung 
vom 06.03.2018 (GD 045/18) den Baubeschluss für das Projekt "Erneuerung von 
3 Blaubrücken" beschlossen. Dies umfasst den Baubeschluss für das Teilprojekt 
Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße.  

 Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in der Sitzung 
vom 21.05.2019 (GD 175/19) für das Projekt "Blaukonzept - Renaturierung 
Blauufer am ehemaligen Kässbohrer-Gelände, 2. BA" die Entwurfsplanung und 
den Bau beschlossen. 

 Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in der Sitzung 
vom 25.06.2019 (GD 226/19) für das Projekt "Sanierungsgebiet "Weststadt II" - 
Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße" die Entwurfsplanung und den Bau 
beschlossen. 

 

2. VOB-Ausschreibung 

Im Anschluss an den Ausschuss vom 25.06.2019 wurden die Tiefbau-, Ingenieurbau- und 
vegetationstechnischen Arbeiten der folgenden vier Titel gemäß VOB öffentlich 
ausgeschrieben: 

Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Kässbohrer-Blau, 2. BA 

Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Str., 1. BA 

Titel 3: Linie 2, Betriebshoferweiterung SWU (Rampe Kässbohrerstraße, Revisionsweg, 
    Ausgleichsmaßnahmen) 

Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße 

Die Submission fand am 08.08.2019 statt. Die vertrauliche Sachdarstellung mit dem 
Submissionsergebnis wird als Tischvorlage in der Sitzung verteilt. 

Die Titel 1, 2 und 4 werden über den städtischen Haushalt finanziert. Der Titel 3 wird 
direkt von der SWU über das Bauvorhaben „Umbau Betriebshof Bauhoferstraße“ 
finanziert. 

 

3. Erläuterungen 

Die öffentliche Ausschreibung der Leistungen für das Gesamtprojekt ergab 
Kostensteigerungen bei den einzelnen Projekten. Diese werden nachfolgend erläutert: 

3.1. Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Kässbohrer-Blau, 2. BA 

Die Mehrkosten belaufen sich auf 55.000 € brutto. Infolge starker Auslastung der 
Unternehmen sind aktuell keine günstigeren Preise erzielbar. 
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3.2. Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Str., 1. BA 

Das Projekt „Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße“ war von Beginn an wesentliches 
Sanierungsziel im Sanierungsgebiet „Weststadt II“. Aufgrund der schwierigen 
Zufahrtsmöglichkeit, wurde die Maßnahme gemeinsam mit den Maßnahmen der 
Abteilung VGV ausgeschrieben. 

Die Mehrkosten im Ausschreibungsergebnis für den 1. Bauabschnitt gegenüber dem 
Projekt- und Baubeschluss liegen bei ca. 15% für die ausgeschriebenen Leistungen, die 
eine Teilleistung der Gesamtkosten darstellt. 

Die Gründe für die Kostenerhöhung liegen im derzeit sehr gesättigten Markt mit einem 
insgesamt sehr hohen Preisniveau.  

3.3. Titel 3: Linie 2, Betriebshoferweiterung SWU (Rampe Kässbohrerstraße, Revisionsweg, 
Ausgleichsmaßnahmen) 

Das Bauvorhaben „Umbau Betriebshof Bauhoferstraße“ hat einen Eingriff in den 
bestehenden Blaupark vorgenommen, u.a. für Arbeitsbereiche, Baustelleneinrichtung und 
bauzeitige Ersatzflächen. Da die Maßnahme im Außenbereich fertiggestellt ist, müssen 
diese wie geplant wieder in ihren ursprünglichen Zustand hergestellt werden. Die dafür 
vorgesehenen finanziellen Mittel können anteilig für das Renaturierungskonzept 
aufgewendet werden, wenn diese gleichwertig dem Wiederherstellungszwecke dienen. 
Gleiches gilt für die Herstellung der Fußgänger- und Radfahrerrampe im Zugangsbereich 
Kässbohrerstraße. 

3.4. Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße 

Die Mehrkosten der Bleicher-Walk-Brücke im Ausschreibungsergebnis gegenüber dem 
Baubeschluss haben sich aus folgenden Umständen ergeben: 

 Umplanungen im Zeitraum seit der letzten Kostenberechnung mit gleichzeitiger 
Kostenerhöhung. 

 Ausschreibung als Einzelmaßnahme gegenüber der ursprünglich vorgesehenen 
Ausschreibung im Paket von 3 Blaubrücken mit gewissen bautechnischen 
Synergieeffekten, die sich auch finanziell für uns positiv ausgewirkt hätten. 

 Ungünstiger Ausschreibungszeitpunkt im Sommer gegenüber der ursprünglichen 
Kostenberechnung.  

Anlässlich der Ausschreibung wurde vom Planer ein aktuelles bepreistes 
Leistungsverzeichnis erstellt. Dieses belief sich im Vergleich zu den ursprünglich 
genehmigten Baukosten von 271.100 € bereits auf 464.100 €. Der jetzt erzielte 
Angebotspreis in Höhe von rund 372.000 € befindet sich innerhalb der aktualisierten 
Kostenberechnung. Da die Kosten über den genehmigten Kosten des Baubeschlusses 
liegen, sind die Kosten des Teilprojekts fortzuschreiben. 

 

4. Folgekosten 

Durch die Realisierung der Maßnahme entstehen für die Stadt jährlich zu finanzierende 
Folgekosten. Diese Beträge belasten den städtischen Haushalt dauerhaft und teilen sich 
wie folgt auf die einzelnen Teile des Gesamtkonzepts auf: 
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Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Kässbohrer-Blau, 2. BA 

 GD 175/19 GD 300/19 

 jährlich Lebenszyklus jährlich Lebenszyklus 

Unterhalt (50 Jahre) 738 € 36.875 € 1.068 € 53.375 € 

Unterhalt (40 Jahre) 583 € 23.300 € 578 € 22.100 € 

Unterhalt (20 Jahre) 160 € 3.200 € 160 € 3.200 € 

Unterhalt (9 Jahre) 70 € 630 € 20 € 180 € 

Abschreibungen (50 Jahre) 2.950 € 147.500 € 4.270 € 213.500 € 

Abschreibungen (40 Jahre) 2.913 € 116.500 € 2.888 € 115.500 € 

Abschreibungen (20 Jahre) 1.600 € 32.000 € 1.600 € 32.000 € 

Abschreibungen (9 Jahre) 1.554 € 14.000 € 444 € 3.996 € 

Verzinsung (50 Jahre) 1.426 € 71.316 € 1.826 € 91.325 € 

Verzinsung (40 Jahre) 1.127 € 45.062 € 988 € 39.524 € 

Verzinsung (20 Jahre) 309 € 6.189 € 274 € 5.475 € 

Verzinsung (9 Jahre) 135 € 1.218 € 34 € 308 € 

Summe 13.564 € 497.791 € 14.556 € 581.483 € 

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 365.000 € 
weitere 14.149 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.  

 

Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Str., 1. BA 

 GD 226/19 GD 300/19 

 jährlich Lebenszyklus jährlich Lebenszyklus 

Unterhalt (50 Jahre) 1.782 € 89.078 € 1.971 € 98.564 € 

Unterhalt (40 Jahre) 666 € 26.637 € 632 € 25.287 € 

Unterhalt (20 Jahre) 163 € 3.253 € 163 € 3.253 € 

Unterhalt (9 Jahre) 15 € 134 € 9 € 80 € 

Abschreibungen (50 Jahre) 7.126 € 356.313 € 7.885 € 394.254 € 

Abschreibungen (40 Jahre) 3.330 € 133.185 € 3.161 € 126.435 € 

Abschreibungen (20 Jahre) 1.626 € 32.527 € 1.626 € 32.526 € 

Abschreibungen (9 Jahre) 330 € 2.972 € 198 € 1.783 € 

Verzinsung (50 Jahre) 3.048 € 152.413 € 6.746 € 337.284 € 

Verzinsung (40 Jahre) 1.139 € 45.576 € 2.163 € 86.532 € 

Verzinsung (20 Jahre) 278 € 5.565 € 557 € 11.130 € 

Verzinsung (9 Jahre) 25 € 229 € 31 € 275 € 

Auflösung Zuschuss (50 
Jahre) 

- 4.276 € - 213.788 € - 4.276 € - 213.788 € 
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Auflösung Zuschuss (40 
Jahre) 

- 1.998 € -79.911 € - 1.998 € - 79.911 € 

Auflösung Zuschuss (20 
Jahre) 

- 976 € - 19.516 € - 976 € - 19.516 € 

Auflösung Zuschuss (9 
Jahre) 

- 198 € - 1.783 € - 198 € - 1.783 € 

Auflösung Verzinsung (50 
Jahre) 

- 1.829 € - 91.488 € - 1.829 € - 91.448 € 

Auflösung Verzinsung (40 
Jahre) 

- 684 € - 27.346 € - 684 € - 27.346 € 

Auflösung Verzinsung (20 
Jahre) 

- 167 € - 3.339 € - 167 € - 3.339 € 

Auflösung Verzinsung (9 
Jahre) 

- 15 € - 137 € - 15€ - 137 € 

Summe 9.387 € 410.614 € 14.999 € 680.135 € 

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 555.000 € 
weitere 14.999 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.  

 

Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße 

 GD 045/18 GD 300/19 

 jährlich Lebenszyklus jährlich Lebenszyklus 

Unterhalt (40 Jahre) 1.356 € 54.200 € 2.150 € 86.000 € 

Abschreibung (40 Jahre) 6.778 € 271.100 € 10.750 € 430.000 € 

Verzinsung (40 Jahre) 3.084 € 123.351 € 3.679 € 147.146 € 

Summe 11.217 € 448.671 € 16.579 € 663.146 € 

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 430.000 € 
weitere 16.579 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.  
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