
 Stadt Ulm 
Beschlussvorlage 

 
 

 

 
Zur Mitzeichnung an:   Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des 

Gemeinderats: 
BM 1, BM 3, C 3, JU, OB, RPA, ZSD/F  Eingang OB/G   

  Versand an GR   

  Niederschrift §   

  Anlage Nr.   

 

 
Sachbearbeitung  VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur 

Datum  06.09.2019 

Geschäftszeichen  VGV/VI-Ko          * 101 

Vorberatung Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau 
und Umwelt  

Sitzung am 10.12.2019 TOP 

Beschlussorgan Gemeinderat  Sitzung am 18.12.2019 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 350/19 
 

Betreff: Erschließung Wohngebiet "Unter dem Hart II, 2. BA" 
- Kostenfortschreibung und Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten - 

  
Anlagen: Vertrauliche Sachdarstellung (wird im Sitzungssaal verteilt)                    (Anlage 1) 

Kostenfortschreibung            (Anlage 2)  
 

 
Antrag: 
 

1. Der Vergabe der öffentlich nach VOB ausgeschriebenen Leistungen für die Tief- und 
Straßenbauarbeiten an die Firma Heim Bauunternehmen GmbH & Co. KG aus Ulm zum 
Angebotspreis von 1.098.722,98 € wird zugestimmt. 

2. Der Fortschreibung der Gesamtkosten von bislang 1.114 T € um 1.716 T € auf 2.830 T € 
wird zugestimmt. 

3. Die Finanzierung des Projekts erfolgt über Projekt 7.54108023 "Erschließung Unter dem 
Hart, Teil 2". Die Deckung der Ausgaben erfolgt über den Erschließungstopf 7.541080XX. 

4. Zur Deckung der Belastungen in Folgejahren stehen für die Erschließung von 
Gemeindestraßen für 2020  2.250 T € sowie für 2021  500 T € als 
Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Durch die Maßnahme werden 599 T € für 2020 
und 500 T € für 2021 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigung 
durch die Maßnahme gebunden. 

5. Die jährlichen Folgekosten für das gesamte Erschließungsgebiet in Höhe von 7.637 € und die 
statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von rund 600 T € werden zur Kenntnis genommen. 
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Sachdarstellung: 
 

1. Sachdarstellung 

Der Gemeinderat hat am 02.10.2012 (GD 311/12) die Entwurfsplanung für den 2. Teil des 
Baugebietes "Unter dem Hart" in Ulm-Jungingen sowie die Umsetzung eines ersten 
Bauabschnitts beschlossen.  
Der erste Bauabschnitt ist zwischenzeitlich endgültig hergestellt.  
Um der anhaltend hohen Nachfrage nach Baugrundstücken in Jungingen gerecht zu 
werden, soll nach erfolgreicher Vermarktung der ersten Bauabschnitte auf der Grundlage 
des beschlossenen Bebauungsplans mit der Herstellung der Erschließungsanlagen einem 
weiteren, zweiten Bauabschnitt begonnen werden. 

Die Leistungen wurden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Die Angebotsunterlagen 
wurden an 8 interessierte Unternehmen ausgegeben. Bei dem am 30.10.2019 
durchgeführten Eröffnungstermin gingen zunächst 6 gültige Angebote ein. Ein Angebot 
muss wegen unzulässiger Änderungen der Vergabeunterlagen nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A aus der Angebotswertung ausgeschlossen 
werden. 

Die Verwaltung schlägt vor, die Firma Heim Bauunternehmen GmbH & Co. KG aus Ulm 
mit den Arbeiten zu einem Angebotspreis von 1.098.722,98 € zu beauftragen.  

Dieser Beschluss beinhaltet die erforderlichen Aufwendungen für den Straßen- und 
Wegebau sowie für die Bepflanzungsinfrastruktur (Baumscheiben). Die Herstellung des 
Straßenkörpers erfolgt vorerst nur bis zur Asphalttragschicht sowie die Herstellung der 
Parkflächen und Gehwege, ohne die erforderlichen Endbeläge. 

Für die gesamte Investitionsmaßnahme stellt sich der voraussichtliche Mittelbedarf damit 
im Vergleich zu den zu genehmigenden Gesamtkosten folgendermaßen dar: 
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2. Kostenfortschreibung 

In der GD 311/12 wurde die Realisierung des Baugebietes "Unter dem Hart" als Ganzes 
beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung eines ersten Bauabschnitts 
beauftragt. Für diesen ersten Bauabschnitt wurden Kosten in Höhe von 1.114 T € 
genehmigt.  

Die jetzige Umsetzung eines weiteren Bauabschnitts macht eine Fortschreibung der 
Gesamtkosten bei der Erschließung des Baugebietes erforderlich. 

Für den ersten Bauabschnitt fielen bisher Kosten in Höhe von rund 800 T € an. 

Für den zweiten Bauabschnitt wurden Gesamtkosten in Höhe von rund 2.030 T € 
ermittelt, so dass sich die Kosten für die Gesamtrealisierung des ersten und zweiten 
Bauabschnitts auf rund 2.830 T € belaufen. 

Für den ersten Bauabschnitt wurden 1.114 T € genehmigt. Daraus folgt eine 
Fortschreibung der Baukosten um 1.716 T € auf insgesamt 2.830 T €. 

Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Verwaltung von der Einhaltung der zu genehmigenden 
Gesamtkosten aus. 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt bei Projekt 7.54108* "Gemeindestraßen 
Erschließung." Hier stehen für 2020 und 2021 vorbehaltlich der Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat zu den Haushaltplänen 2020 und 2021 folgende Finanzmittel zur 
Verfügung: 

 2020: 3,1 Mio. € 

 2021: 3,5 Mio. € 

Im Haushaltsplan 2019 bestehen bei Projekt 7.54108* "Gemeindestraßen Erschließung" 
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2020 in Höhe von 2.550.000 € und 
für 2021 in Höhe von 500 T €. 

Die Finanzmittel fließen voraussichtlich wie folgt ab:  
 
2020:  599 T € 
2021:  500 T € 
gesamt:      1.099 T € 

Zur Deckung der Belastungen in Folgejahren stehen für die Erschließung von 
Gemeindestraßen für 2020  2.250 T € sowie für 2021  500 T € als 
Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Durch die Maßnahme werden 599 T € für 
2020 und 500 T € für 2021 im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Verpflichtungsermächtigung durch die Maßnahme gebunden. 

3. Erschließungsbeiträge 

Bei den oben beschriebenen Baumaßnahmen handelt es sich größtenteils um die 
erstmalige Herstellung von Erschließungsmaßnahmen, für die nach der jeweils geltenden 
Satzung für die beitragsfähigen Kosten Erschließungsbeiträge zu erheben ist. Die Stadt 
trägt 5 % vom beitragsfähigen Aufwand. Dieser beträgt rund 136.800 €, so dass 
Einnahmen in Höhe von rund 2,6 Mio. € zu erwarten sind.  
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4. Folgekosten 

Durch die Umsetzung des 2. BA entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten 
für Unterhalt, Abschreibung (Nutzungsdauer Straße: 50 Jahre; Nutzungsdauer 
Beleuchtung und Bepflanzung: 20 Jahre) und Verzinsung (kalk. Zinssatz derzeit: 1,711 %), 
die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von 
Erschließungsbeiträgen gegenüber:  

 

 jährlich 

1. BA + 2. BA 

Lebenszyklus 

Unterhalt (50 Jahre) 13.160 € 658.000 € 

Unterhalt (20 Jahre) 499 € 19.800 € 

Abschreibungen (50 Jahre) 38.673 € 2.632.000 € 

Abschreibungen (20 Jahre) 4990 € 198.000 € 

Verzinsung (50 Jahre) 22.517 € 1.125.838 € 

Verzinsung (20 Jahre) 1.694 € 33.878 € 

Verzinsung Erschließungsbeitrag (50 Jahre) - 22.462 € - 1.123.107 € 

Auflösung von Beiträgen (50 Jahre)  - 50.953 € - 2547.657 € 

Auflösung von Beiträgen (20 Jahre)  - 19.848 € - 396.967 € 

Summe 7.637 € 599.785 € 

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 2,83 Mio. € für 
den städtischen Anteil weitere 7.637 € jährlich über den ErgebnisHH zu finanzieren.  
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