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Abweichungen Investitionsstrategie 2018 - 2027 zur Finanzplanung 2020

Zeitraum 2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023
Gesamt

2020 - 2023

Gesamtsummen Mittelfristige 

Finanzplanung 2020
58.816.400 65.557.100 59.015.500 58.428.000 61.626.000 244.626.600

Gesamtsummen Mittelfristige 

Finanzplanung 2019 mit 

Änderungsliste 2019

58.816.400 64.623.300 62.234.400 60.118.000 44.998.000 231.973.700

Mittelfristige Finanzplanung 2019

ohne Änderungsliste = IVS 2019
53.415.400 50.903.300 57.184.400 60.018.000 44.998.000 213.103.700

Differenz Mittelfristige 

Finanzplanung 2019 ohne 

Änderungsliste 2019/IVS 2019 zu 

Mittelfristige Finanzplanung 2020

5.401.000 14.653.800 1.831.100 -1.590.000 16.628.000 31.522.900

In Anlage 1, Bereich Hochbau und in Anlage 2, Bereich Tiefbau werden die Abweichungen zur Investitisonsstrategie 2018 - 

2027 (welche dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung 2019 - 2022 entspricht) dargestellt. Im Zeitraum 2020 - 2023 

gehen wir gegenüber der Investitionsstrategie 2018 -2027 von einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 31.522.900 € aus.





Anlage 1 zu GD 955/19

Bereich Hochbau

Abweichungen Zeitraum 2019 - 2023 Stand: 21.11.2019

Lfd. 

Nr. *
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Projektbezeichnung HH + Maßnahme
Projektnummer
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2019 2020 2021 2022 2023
Erläuterungen/Bemerkungen

zu Veränderungen

1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung

2

Sanierung Schulzentrum Kuhberg

Gewerbliche Schulen Kuhberg S1 /B1
7.21300005 26.500.000 1 3.362.000

7.21300005
2

3.000.000

3
Schulzentrum Kuhgerg, Robert-Bosch-Schule
Sanierung E-Labore 
zunächst 1. BA genehmigt: 1.825.000 € (mit Einrichtung 610.000 €

7.21300008 3.615.000
1 589.000

3. + 4. BA 2

5 Neubau eines Verwaltungszentrums BD 7.12200001 16.735.000 1 465.000

7 Theater Sanierung 7.26100001 25.774.000

1 300.000

7.26100001 2

9 Feuerwehr Hauptfeuerwache ILS - Technik

Austausch 7.12600005 2.085.000
1

2
468.500

13 Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA 7.11250002 3.950.000

1

1.800.000
Maßnahme abgeschlossen, Mittelabfluss verschiebt sich 

nach 2020.

2 532.000

15 Wohnhaus Unter der Metzig 7, Sanierung 7.11330003 437.000 1 65.000 82.000

2 100.000

16 Zentrale Kleinmaßnahmen IT 7.11120004 1 70.000

7.11120004 2 70.000

17 Dezentrale Kleinmaßnahmen IT 7.11120005 1 49.000

7.11120005 2

18 Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign 7.11120009 830.000 1 175.000 185.000

7.11120009 2 319.600

20 Investive Aufträge, Summe 1 675.000 203.000 153.000 153.000 153.000

20 Investive Aufträge, Summe 2 195.000 55.000 55.000 55.000

neue Zeilen immer über dieser einfügen

8.247.000 5.655.100 528.000 208.000 208.000

Zwischensumme 1 8.247.000 970.000 473.000 153.000 153.000

0 4.685.100 55.000 55.000 55.000

2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe

7.21100001
1

226.300 899.300 86.400

7.21100001 2 -834.300 -86.400

23

Sattlergasse 2-4

Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4

- Nutzung durch FB BuS und KU

7.12210001 2.230.000 1 0 200.000 1.200.000 200.000 145.000

7.12210001 2 -200.000 -1.000.000 1.000.000 200.000

24
Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15

Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD

7.31100101 1.300.000 1 150.000 900.000 200.000 0

7.31100101 2 -300.000 400.000

25

Hans-Multscher-Grundschule und Zullinger-Schule

Generalsanierung Multscherschule eventuell Neubau 7.21100104 14.150.000 1 100.000 150.000

7.21100104 2 -100.000 -150.000

27

Grundschule Eichenplatz

Neubau mit Kita

7.21100114 13.900.000 1 900.000 2.000.000 5.000.000 4.600.000

7.21100114 2 -1.550.000 -4.000.000 800.000 5.000.000

28

Grundschule Friedrichsau

Umbau Lehrküche in Mensa

7.21100109 850.000 1 50.000 400.000 400.000

7.21100109 2 -50.000 -400.000 -350.000 800.000

31 Sägefeldschule, Sanierung 7.21100115 13.750.000 1 100.000

7.21100115 2 0

33

Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule

Neubau Mensa/Betreuung

7.21100310 30.000.000 1 600.000 800.000 4.000.000 2.500.000

7.21100310 2 -350.000 -2.500.000 -500.000 4.000.000

37

Spitalhof-Gemeinschaftsschule

Grundsanierung

7.21101001 9.900.000 2 600.000

40

Modernisierung Pavillions/Turnhalle Pestalozzi-Schule

7.21200201 3.500.000

1

0 100.000

7.21200201 2

ILS ist noch nicht komplett abgenommen. zur 

Finanzierung der digitalen Alarmierung liegt der 

Kostenschlüssel mit ADK noch nicht fest.

Im Verlauf des Projekts zusätzlich als notwendig 

identifizierte Sanierungsmaßnahmen der 

Außenanlagen. Konkrete Maßnahmen und daraus 

resultierende Kosten sind noch nicht abschließend 

ausgearbeitet.

Gemäß Klärung mit SG Technik werden keine 

Leistungen von GM erforderlich.

Erledigung durch SWU Telenet.

Die Räumlichkeiten werden interimsmäßig von SO und 

für die Einrichtung von UC von ZSD/T genutzt; ein 

Umbau ist erst nach Fertigstellung Kornhausplatz 

möglich.

Der Raumprogrammbeschluss erfolgt im Dezember 

2019; eine erste Kostenannahme beläuft sich auf 3-5 

Mio. Euro. Die konkrete Planung und  Realisierung 

erfolgt im Anschluss.

21

Raumprogrammbeschluss zum Standorttausch Adalbert-

Stifter-Schule/Multscherschule erfolgt im Dezember 

2019. Einzug der Multscherschule in die Gebäude der 

jetzigen Adalbert-Stifter-Schule. Ausführung erst nach 

Fertigstellung des Neubaus Adlalbert-Stifter-Schule und 

Umzug möglich.

IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaserausbau

1.274.400

schwarz = FinanzHH 2019 (einschl. Änderungsliste 2019) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023

grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019)
blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS

gelb hinterlegt = Änderungen der IVS durch Änderungsliste 2019

alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung

Meldung Bedarfsträger

davon in 

davon nicht in 

Finanzplanung

Der Satzungsbeschluss des Bebauungplan-verfahrens 

erfolgt im Februar 2020; im Anschluss erfolgt der 

Wettbewerb und die Planung.

Eine Interimsmaßnahme wurde erstellt. Die Maßnahme 

wurde vorerst zurück gestellt.

Raumprogrammbeschluss zum Standorttausch Adalbert-

Stifter-Schule/Multscherschule erfolgt im Dezember 

2019.   Neubau der Adalbert-Stifter-schule auf dem 

Grundstück der Multscherschule.

1
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Erläuterungen/Bemerkungen

zu Veränderungen

41

Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. 

Jörg-Syrlin-Grundschule

Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule

7.21200302 9.500.000 1 600.000 800.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000

Herstellung zusätzlicher Klassenräume 7.21200302 2 200.000 500.000 2.000.000 -1.500.000

42 Gustav-Werner-Schule, Sanierung 7.21300301 14.350.000 1 100.000 1.500.000

2 -500.000

43

Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen)

Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 

Fachunterrichtsraum

7.21100615 11.750.000 1 50.000 200.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000

7.21100615 2 -200.000 -1.000.000 -5.000.000 -2.800.000

45

Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen)

2. BA: Sanierung Schulgebäude

7.21100617 35.500.000 1 500.000 2.500.000

2
-1.000.000

47

Campus Albert Einstein Schulzentrum

Erweiterung der Bibliothek 1.500.000 1 1.500.000

2 -1.500.000

48

Campus A.-Berblinger

Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume
7.21100313 1.000.000 2 100.000

52

Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen

Anna  Essinger Schulzentrum Erweiterung

15 Klassenzimmer + 1 Fachunterrichtsraum + 7 

Gruppenräume + 1 Gruppenraum Inklusion + 1 

Behandlungszimmer

7.21100614 12.900.000 1 1.000.000 4.000.000 4.000.000 830.000
Anpassung der Kosten an das ausgewählte 

Entwurfskonzept.

7.21100614 2 2.970.000

56

Schulzentrum Kuhberg

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

Sanierung S 2
7.21300011 6.000.000 1 200.000

Geringere Priorisierung zugunsten des Kinder- und 

Jugendtheaters.

2 -200.000

57

Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule

Sanierung Hauptgebäude

7.21300009 16.000.000 1 1.500.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000

Nach derzeitiger Kostenermittlung erheblich höhere 

Kosten, derzeit Reduzierung der Maßnahme in Prüfung. 

Umfang wird im Frühjahr 2020 durch FBA beschlossen.

7.21300009 2 -558.000

58 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradparkhaus 600.000 2 600.000 Beschluss des FBA vom 25.06.2019.

74 Donauerlebnisbad, Sanierung Donaubad 7.42400011 3.900.000 1 530.000 547.000 300.000

bis 2017: 7.42400007
7.42400011 2 -137.500

75
Donauerlebnisbad, Attraktionen, Ausstattungselemente 1

ZSD/D 2

76
Kita "Unter den Apfelbäumen"

Fröbelstraße 2/1 - Jungingen, Anbau
7.36500006 2.850.000

1 1.200.000 1.350.000

7.36500006 2 650.000 132.000

7.36500007 3.700.000
1 1.000.000 1.450.000

Verzögerung der Maßnahme durch anderweitige 

zusätzliche Maßnahmen.

7.36500007
2

-650.000 1.750.000 950.000

7.36500009 4.750.000 1 0
150.000

7.36500009 2

7.36500010 2.500.000 1 50.000 150.000 1.500.000

7.36500010
2

7.36500011

7.36500016
2.500.000

1 0
200.000

7.36500011
2

7.36500012 5.804.000 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

7.36500012 2 -500.000 -500.000 -500.000

Kita Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau 7.36500014 2.500.000 1 50.000 150.000

2

Kita Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau 7.36500015 1 50.000 150.000

2

98

Theater Ulm

Neubau Werkstatt und Probengebäude mit Kinder und 

Jugendtheater

7.26100003 26.900.000 1 150.000 1.500.000 4.000.000 8.000.000 1.500.000

7.26100003 2 -1.350.000 -2.000.000 -5.000.000 5.500.000

7.31400020 4.500.000 1 50.000 250.000 1.200.000 2.500.000 500.000

7.31400020 2 -250.000 -1.200.000 -2.500.000 -500.000

102 Übernachtungsheim, Erweiterung (Aufstockung) 7.31400501 1 150.000 600.000 600.000

7.31400501
2 -150.000 -600.000 -600.000

104 Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA 7.11250003 800.000 1 0

Maßnahme wird durch den Baubetriebshof  in eigener 

Regie durchgeführt, da hier  entsprechendes Personal 

bereit steht.

7.11250003 2 400.000 400.000

105

Tiergarten

Ertüchtigung Tiergarten

u.a. Wirtschaftsgebäude, Betriebshof, Tropenhaus

7.25300004 2.480.000 1 1.200.000 950.000 Maßnahme in Durchführung.

100

Bürgerhaus Böfingen, Umbau

Einführung RFID

89

88

Kita Ruländerweg 4, Ersatz/Neubau

82

Kinderbetreuung Ausbauoffensive II

25 Gruppen à 600.000 €

Sozialraumkita Wiblingen, Neubau 

81

79

80

77

Kita Brombeerweg 3, Umbau/Ersatz

Kita Brandenburgweg 69 

Neubau als Ersatz für Bestand

Rund 10 Kitas werden durch Dritte geplant und gebaut.

Raumprogrammbeschluss erfolgte im Juli  2019; derzeit 

wird der Wettbewerb vorbereitet.

Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen 

geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen 

der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit 

den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.

Maßnahme wegen deutlicher Kostenerhöhung 

gestrichen, konzeptionelle Überarbeitung erfolgte im 

FBS BuS am 09.10.2019, GD 336/19 Weiterentwicklung 

Wohnungsnotfälle/ Wohnsitzlosenhilfe.

Neue Gesamtkosten gemäß 

Raumprogrammbeschluss.Wettbewerb wurde in 2019 

durchgeführt.

Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen 

geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen 

der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit 

den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.

Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen 

geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen 

der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit 

den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.

Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen 

geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen 

der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit 

den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.

2
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zu Veränderungen

7.25300004 2 550.000 264.000

108

Hauptfriedhof

Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung)

1.450.000 1 150.000

2

109

Feuerwehr

Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten

7.12600007 3.630.000 1 0 0 100.000 1.000.000

7.12600007 2

110 Feuerwehr 7.12600008 6.175.000 1 0 750.000 0 750.000

Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser 7.12600008 2

111 Feuerwehr, Digitalfunk 7.12600003 750.000 1 350.000 Noch in technischer Prüfung.

7.12600003 2 350.000

112 Kornhaus, Sanierung 7.57500007 10.000.000 1 200.000
Zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit sind 

zeitnahe Maßnahmen erforderlich.

7.57500007 2 50.000 150.000 1.500.000 2.800.000

114 Sozialzentrum Wiblingen, Sanierung 1 500.000

2 -500.000

117 Forsthaus Söflingen, Sanierung 1.000.000 1

2 200.000 800.000

118

OV Eggingen - Gebäude OV

Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug 7.12220004 500.000 2 500.000

123 Zusätzliche Räumlichkeiten GM 7.11240002 2.000.000 1 550.000
Das weitere Vorgehen bzgl. der Räumlichkeiten von 

GM wird derzeit noch geprüft.

2
700.000 1.250.000

124

Wilhelmsburg

Breitsbandausbau, Regenrückhaltebecken, Beleuchtung 

7.52300008

7.52300009

7.52300010

900.000 1 540.000
Maßnahmen wurden im Hinblick auf den letztjährigen 

Förderantrag ein Jahr zurückgestellt.

2
400.000

125

Verkehrsübungsplatz Wiblingen

Bereitstellung Aufenthaltsraum und WC 2

126
Adlerbastei

Aufwertung (Berblinger 2020)
7.52300011 500.000 1 500.000

2 200.000

131 Hauptfriedhof, Sanierung Krematorium 7.55300007 1 80.000 570.000

2 550.000

7.36500017 1.973.000 1 Zuschuss an Dritte für Ausbau KITA.

7.36500017 2 1.796.000 180.000

133 PV-Anlage Tiergarten 7.57300056 85.000 2 0 85.000

134 Donaustadion Sanierung Mehrkampfanlage 7.42410010 400.000 1

2 400.000

neue Zeilen immer über dieser einfügen

12.176.300 21.913.000 20.838.500 28.900.000 30.987.000

Zwischensumme 2 12.176.300 21.216.300 28.686.400 33.330.000 21.295.000

0 696.700 -7.847.900 -4.430.000 9.692.000

20.423.300 27.568.100 21.366.500 29.108.000 31.195.000

Gesamtsumme Hochbau FHH 20.423.300 22.186.300 29.159.400 33.483.000 21.448.000

0 5.381.800 -7.792.900 -4.375.000 9.747.000davon nicht in 

davon in 

davon nicht in 

davon in 

132

Kinderbetreuung Ausbauoffensive III

25 Gruppen à 600.000 €

Gemäß GD für den Projektbeschluss im Dezember 2019 

werden insg. 2.750.000 Euro zzgl. AEL für die 

Herstellung der Betirebssicherheit benötigt. Mittel 

werden unterjährig durch Umschichtung bereitgestellt

3





Anlage 2 zu GD 955/19

Bereich Tiefbau 

Abweichungen Zeitraum 2019 - 2023 Stand: 21.11.2019
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2019 2020 2021 2022 2023
Erläuterungen/Bemerkungen

zu Veränderungen

1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung

1

Querspange Wiblingen

Verb.-Straße zw. L260-Wibl.-Ring

Neubau

7.54100002 3.350.000 1 100.000 334.000

7.54100002 2 -234.000 284.000

2

Beringerbrücke

Abbruch Beringerbrücke
7.54100010 6.415.000 1 100.000 1.500.000 2.970.000

Varianten noch nicht entschieden, Kosten zwischen 5 

Mio € bis 35 Mio € möglich
7.54100010 2 500.000 -470.000 1.000.000

3

Doppelanschluss A 8

Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg

Neubau

7.54100014 7.902.000 1 2.500.000 1.737.000

7.54100014 2 -987.000 1.000.000 1.500.000

4

Doppelanschluss A 8

Bahnbrücke Mergelgrube

Neubau

7.54100018 2.747.000 1 900.000 875.000

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln zur 

Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen.

7.54100018 2 840.000

7

Lichtkonzept Ulm - Münsterbeleuchtung

- Realisierung des 2. BA

(7.54100201 und 7.54100203)

7.54100201 1.250.000 1 550.000 200.000 200.000 200.000

Veranschlagung Finanzmittel entsprechend Baubeschluss 

Münsterplatz, GD 080/19.

7.54100201 2 480.000 -170.000 200.000 400.000

10

Hochwasserrückhaltebecken

Erneuerung, 2. BA

7.55200004 600.000 1 249.000

Maßnahme befindet sich derzeit in Planung. Die 

Umsetzung ist ab 2020 vorgesehen.

7.55200004 2 250.000

12

Karlstraße

Fertigstellung 1. BA

Neugestaltung/Sanierung 2. + 3+ BA entfallen

7.54100021 6.200.000 1 350.000

7.54100021 2 300.000 50.000

13 Radweg Böfinger Steige 7.54100007 650.000 1 30.000

7.54100007 2

15

Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke

2019-2020: Geländer links

2022-2023: Geländer rechts

2024: Abdichtung

7.54100063 6.830.000 1 1.500.000 1.000.000 50.000 1.500.000 1.000.000

7.54100063 2 1.500.000 3.050.000 -1.100.000 -1.000.000

16 Ersatzneubau Blaubrücke 7.54100073 1.165.700 1 735.100

7.54100073 2 810.000

18 Investitionsaufträge 1 745.000 510.000 510.000 665.000 665.000

2 200.000 200.000 45.000 -55.000

neue Zeilen immer über dieser einfügen

7.759.100 8.975.000 8.514.000 4.010.000 1.010.000

7.759.100 6.156.000 3.730.000 2.365.000 1.665.000

0 2.819.000 4.784.000 1.645.000 -655.000

2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe

19

OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240

Neuordnung

7.54100012 1.050.000 1 850.000

7.54100012 2

20

Ausbau Mittlerer Ring

Ertüchtigung Wiblinger Allee 

7.54100016 6.240.000 1 2.350.000 1.000.000

7.54100016 2 -350.000

22 Lärmschutzprogramm, Neubau 7.54100026 6.100.000 1 0 600.000 200.000 200.000 200.000

7.54100026 2

24

Wengentor

Sanierung Wengentor

1. BA: abgeschlossen

2. BA: nach Abschluss Sedelhöfe

7.54100030 780.000 1 340.000

7.54100030 2

26

Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald

Sanierung

7.54100034 870.000 1 858.000

7.54100034 2

27

Beim Türmle

Sanierung Verkehrwege

7.54100035 1.800.000 1 815.000 475.000 475.000

Maßnahme wird im Dez. 2019 begonnen.

7.54100035 2 330.000 330.000

Meldung Bedarfsträger

Zwischensumme 1 davon in 

davon nicht in 

schwarz = FinanzHH 2019 (einschl. Änderungsliste 2019) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023

grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019)

blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS

gelb hinterlegt = Änderungen der IVS durch Änderungsliste 2019

alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung

Baustein Lärmschutzfenster und Lärmschutzwand 

Friedhof noch offen. Neuveranschlagung der Mittel in 

Folgejahren. 

Neuveranschlagung der Mittel entsprechend des 

Abbruchkonzepts GD 200/19

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln zur 

Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen

Maßnahme konnte auf Grund der weiteren 

Baumaßnahmen in der Innenstadt nicht umgesetzt 

werden. Neuveranschlagung der Mittel in Folgejahren.

Zeitverzögerung der Maßnahme auf Grund 

umfangreicher artenschutzrechlicher Genehmigungen. 

Neuveranschlagung der Mittel in Folgejahren.

Neuveranschlagung von Haushaltmitteln entsprechend 

Baubeschluss GD 199/19.

Maßnahme ist umgesetzt und in der Schlussabrechnung. 

Genehmigte Gesamtkosten laut Baubeschluss 870.000 € 

(GD 384/18).
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29 City-Bahnhof, Neugestaltung 7.54100039 14.000.000 1 1.500.000 5.000.000 5.000.000 2.390.000

Siehe Baubeschluss GD  079/19.

7.54100039 2 -1.230.000

32 Keltergasse, Neugestaltung 7.54100042 431.000 1 50.000 450.000

7.54100042 2 156.000 -225.000

33

Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG

Sanierung

7.54100043 2.050.000 1 50.000 700.000 1.300.000

7.54100043 2

39 Ochsengasse, Sanierung 7.54100051 650.000 1 200.000 400.000

7.54100051 2 50.000

40

Verlegung Rampe Schillerstraße

Neubau

7.54100052 450.000 1 430.000

7.54100052 2 430.000

41

ZOB

Neubau Zentraler Omnibusbahnhof

7.54100053 3.400.000 1 100.000 100.000 200.000 2.000.000 860.000

Neuveranschlagung der Mittel, zur Reduzierung von 

Ermächtigungsüberträgen.

7.54100053 2 86.000

43

Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke

- ggf. Westringtunnel

- Sanierung

7.54100059 24.200.000 1 200.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000

Verschiebung zur Klärung der Rahmenbedingungen 

infolge der LGS 2030.

7.54100059 2 -700.000 3.000.000

44 Promenadenbrücke Austausch Überbau 7.54100061 1.800.000 1 400.000

Maßnahme in Umsetzung. Neuveranschlagung der 

Mittel zur Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen.

7.54100061 2 400.000

45 Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung 7.54100062 150.000 1

2 150.000

46

Elektrifizierung Südbahn

BÜ Einsingen

Umbau - Kostenbeteiligung Stadt im Zusammenhang 

mit Südbahn

7.54100064 1.914.000 1 500.000 1.266.000

7.54100064 2

47

Elektrifizierung Südbahn

Brücke Benzstraße

Ersatzneubau / Kostenbeteiligung Stadt Ulm

im Zusammenhang mit Südbahn

7.54100065 1.324.000 1 924.000

Neuveranschlagung der Mittel zur Reduzierung von 

Ermächtigungsüberträgen.

7.54100065 2 400.000

48

B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt

Neuordnung der Entwässerung B 10

7.54100066 9.350.000 1 150.000

7.54100066 2 400.000 2.000.000 2.000.000

49

Ausbau Mittlerer Ring

Sanierung Kastbrücke alt

7.54100067 700.000 1 0 0

7.54100067 2

50

Sedelhofgasse / Mühlengasse

Sanierung

7.54100068 295.000 1 200.000 200.000

7.54100068 2 95.000

51
Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg

Neubau
7.54100069 1 0 0 600.000

Umsetzung der Maßnahme wird im Zuge der Herstellung 

DB Parkhaus Schillerstraße und Bahnhofplatz geprüft.

2 -600.000

52 Blaubeurer-Tor-Kreisel, Umbau 7.54100070 350.000 1 50.000 300.000

7.54100070 2 -250.000 250.000

53

OV Lehr - B10 alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP

Sanierung

7.54100072 560.000 1 560.000

7.54100072 2

58

Grünstreifen Blau - Weststadt

- Neustrukturierung

7.55100003 751.000 1 250.000 60.000

7.55100003 2 125.000

60 Donauufer, Gestaltung 7.55100014 1.425.000 1 150.000 400.000 1.000.000

7.55100014 2 400.000 1.400.000 930.000

61

Kleine Ehinger Anlage  / Spielplatz

Sanierung kl. Ehinger Anlage - Glacispark

7.55100015 1 300.000

7.55100015 2

63

OV Mähringen - 

Verlängerung des Lärm mindernden Straßen-Belages, 

Neugestaltung Verkehrsfläche Talstraße / 

Instandsetzung Kreuzungsbereich Talstraße / Alte 

Straße

7.54100077 1.400.000 2 50.000 1.000.000 350.000

65 Signaletik 7.54100074 919.000 1 879.000

7.54100074 2 50.000

66
Belagssanierung Kurt-Schuhmacher-Ring

Teilprojekt aus 7.54100016 Ausbau Mittlerer Ring
7.54100075 1.000.000 1 1.000.000 500.000 500.000

Belagssanierung BW 11 bis Egginger Weg 7.54100075 2 -500.000 -500.000

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch DC, im 

Zuge der Fertigstellung der Sedelhöfe. Siehe hierzu auch 

Baubeschluss GD 150/19.

Verschiebung der Maßnahme auf Grund fehlender 

Personalkapazitäten. Erforderliche 

Unterhaltsmaßnahmen 2019 durchgeführt.

Maßnahme abhängig von Dritten. Umsetzung in 2019 

nicht möglich. Neuveranschlagung der Mittel in 

Folgejahren.

Maßnahme abhängig von Veranstaltungen auf 

Münsterplatz. Umsetzung der Maßnahme in 2020 im 

Zusammenhang mit Beleuchtung Münsterplatz.

Planung der Maßnahme deutlich umfangreicher, als 

ursprünglich angenommen. Alternative Konzepte 

wurden untersucht. Neuveranschlagung der Mittel auf 

Grund der aktuell vorliegender Erkenntnisse.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch DC, im 

Zuge der Fertigstellung der Sedelhöfe. Siehe hierzu auch 

Baubeschluss GD 150/19.

Markierungsarbeiten in 2019 umgesetzt. Analyse und 

Auswertung der verkehrlichen Einflüsse läuft. Weiterer 

Umbau auch abhängig von Verkehrsführung am 

Bahnhof.

Laut IVS 2019 wurde die Maßnahme auf 2023 

verschoben, daher Veranschlagung der Haushaltsmittel 

in 2020 für 2023.

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel entsprechend 

Vergabebeschluss GD 300/19.

Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf Grund 

fortgeschrittener Planung. Siehe auch GD 064/18.

Maßnahme laut IVS 2019 für 2026 geplant. Auf Wunsch 

der OV wurde die Maßnahme vorgezogen und die 

Haushaltsmittel entsprechend für die Jahre 2020-2022 

angemeldet.

Veranschlagung zusätzlicher Haushaltsmittel, zur 

Finanzierung der externen Bauleitung des Projekts.

Maßnahme konnte 2019 vollumfänglich umgesetzt 

werden. Kostenrahmen von rund 1 Mio € wird 

voraussichtlich eingehalten. Siehe GD 194/19.
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67 Sanierung Umleitungstrecke Linie 2 7.54100078 1.000.000 1 1.000.000

Sanierung einzelner Straßenzüge, die als 

Umleitungsstrecke für den Bau der Linie 2 gedient 

haben

7.54100078 2 -1.000.000 1.000.000

68 Neugestaltung Magirusstraße 7.54100079 1.660.000 1 1.660.000

Neugestaltung 7.54100079 2

69 Umbau Schlossstraße/Abteistraße 7.54100080 425.000 1 300.000

Umbau 7.54100080 2 300.000

70 Sanierung Bahnhofstraße West 7.54100081 357.000 1 500.000

Sanierung 7.54100081 2 357.000 -500.000

71 Umbau Kreuzung JVA 7.54100082 200.000 1 50.000 150.000
Umsetzung der Maßnahme für 2020 geplant.

Umbau 7.54100082 2

72 Safranberg - Altablagerung 7.54100084 6.960.000 1 6.860.000

7.54100084 2

73 Verbreiterung Radweg Brücke Söflingen 7.54108503 150.000 1 150.000

Umbau 7.54108503 2 20.000 120.000

74 Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem 7.54600003 1.100.000 1 100.000 200.000 400.000 400.000

7.54100083 2 -100.000 -200.000 400.000

75 Gänstorbrücke Ersatzneubau 7.54100085 20.000.000 1 2.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

. 7.54100085 2 -1.500.000 -2.000.000 -3.000.000 3.500.000

91 Verkehrsentwicklung Ehinger Tor 7.54700007 1 200.000
Planungen werden im Rahmen LGS 2030 erarbeitet.

2

92 Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 7.56100003 17.000.000 1 550.000 11.500.000 4.950.000

Für die Maßnahme wurde eine Rückstellung im 

Ergebnishaushalt gemacht, sie wurde daher im 

Finanzhaushalt gestrichen.

2 -11.500.000 -4.950.000

93 Sanierung Haßlerstraße 7.54100087 930.000 1
Neue Maßnahme im Zuge Kanalsanierung EBU.

2 730.000 200.000

94 Sanierung St.-Barbara-Str./Westerlinger Str. 7.54100088 1.500.000 1

2 50.000 450.000 1.000.000

95 Umgestaltung Weinbergweg 7.54100089 1.450.000 1
Neue Maßnahme, in Abhängigkeit der Planungen zum 

Ausbau Fernwärmenetz der FUG.

2 400.000 500.000 500.000

96 Kreisverkehr L1079 Böfingen 7.54100090 50.000 1
Neue Maßnahme, Planungsmittel.

2 50.000

97 Belagsanierung Harthauserstr./SP III 7.54100091 1.250.000 1
Neue Maßnahme. Fortsetzung der Belagssanierung 

Tangente.

2 500.000 750.000

98 OD Donaustetten -L240-Illerkirchberger Str. 7.54100092 210.000 1
Neue Maßnahme. Muss auf Grund der Größenordnung 

als Einzelmaßnahme geführt werden.

2 210.000

99 Neugestaltung Keplerstraße 7.54100093 3.000.000 1

Neue Maßnahme, in Abhängigkeit der Planungen zum 

Ausbau Fernwärmenetz der FUG.

2 1.000.000 2.000.000

100 Sanierung Spielplatz Lachhaustraße 7.55100016 1

2 30.000 140.000

101 Wertausgleich Linie 2 7.54100086 2.000.000 1
Neue Maßnahme aufgrund rechtlicher Klärung bzgl. 

Förderfähigkeit und Steuerrrecht (siehe GD 299/19).

2 2.000.000

neue Zeilen immer über dieser einfügen

21.516.000 20.324.000 21.290.000 15.540.000 19.266.000

21.516.000 27.751.000 19.815.000 13.990.000 13.380.000

0 -7.427.000 1.475.000 1.550.000 5.886.000

3. Erschließungsmaßnahmen und Programme

76

Zukunftsoffensive Ulm 2030

Maßnahmen zur Umsetzung der städtischen 

Digitalisierungsstrategie v.a. im Bereich Mobilität, 

Energie

–Ausbau der Breitbandinfrastruktur

–Modellhafte Maßnahmen in ausgewählten 

Stadtquartieren (Testräume Innenstadt und Am 

Weinberg)

–Förderung von Maßnahmen und Projekten mit 

innovativem Charakter

7.11200003 15.000.000 1 1.423.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Zwischensumme 2 davon in 

davon nicht in 

Die Für 2020 vorgesehene Maßnahme wurden auf 

Grund der Größenordnung als Einzelprojekt in den 

Haushalt aufgenommen. Siehe Projekte 7.54100088

Neuveranschlagung der Haushaltmittel entsprechend des 

aktuellen Planungsstandes.

Maßnahme wurde als Einzelvorhaben aus Projekt 

7.54100078 ausgegliedert und im Haushalt 

veranschlagt.

Neue Maßnahme und Ausgliederung als Einzelmaßahme 

aus Projekt "Sanierung Spielplätze" auf Grund der 

Größenordnung. Verschiebung der Maßnahme auf 

Grund der umfangreicheren Umsetzung und des 

zusätzlichen Mittelbedarfs.

Maßnahme laut IVS 2019 für 2023 eingeplant, daher 

Veranschlagung der Haushaltsmittel.

Ausschreibung der Baumaßnahme in 2019 war 

unwirtschaftlich. Erneute Ausschreibung erfolgt in 2020. 

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in Folgejahren.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch DC, im 

Zuge der Fertigstellung der Sedelhöfe. Siehe hierzu auch 

Baubeschluss GD 150/19.

Maßnahme befindet sich in der Planung um Alternative 

für gewollten Umbau der Bahn für Bahnüberführung zu 

erarbeiten.

Maßnahme auf Grund Neubau von Parkhäusern 

erforderlich. Verschiebung der Maßnahme auf Grund 

von  Personalressourcen.
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7.11200003 2

77
Erneuerung von Signalanlagen

Programm
7.54100009 2.113.000 1 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000

Fortschreibung des Mittelansatzes laut 

Programmbeschluss GD 054/19.

7.54100009 2

78
Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke

7.54100049 40.000.000 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Erhöhung des Planansätze auf Grund der Vielzahl an 

anstehenden Maßnahmen. Siehe hierzu auch 

Brückenzustandsbericht GD 224/19.

7.54100049 2 1.000.000

79
Erneuerung Straßenbeleuchtung

- Austauschprogramm
7.54100202 3.900.000 1 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Fortschreibung des Mittelansatzes. Fortschreibung 

Programmbeschluss erfolgt in 2020.

7.54100202 2

80 Bau von Radwegen - Topf f. Kleinmaßnah. 7.54108501 1 20.000 0 0 0

7.54108501 2

81 Modernisierung von Haltestellen 7.54700002 3.668.000 1 500.000 150.000 200.000 200.000 200.000

Verzögerung der Umsetzung auf Grund Antragstellung 

Fördermittel sowie Personalwechsels.

7.54700002 2 120.000 360.000

82
Glacispark

- Instandhaltung und Neustrukturierung
7.55100002 1.574.000 1 55.000 55.000 55.000 30.000 55.000

Fortschreibung des Mittelansatzes.

7.55100002 2

83 Sanierung Spielplätze 7.55100901 0 1 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Verschiebung von 70.000 € aus dem Ergebnishaushalt in 

den Finanzhaushalt für Ersatzbeschaffungen von 

Einzelgeräten.

7.55100901 2 70.000 70.000 70.000 70.000

84 Freiwillige Landschaftsentwicklung 7.55400001 635.000 1 70.000 70.000 70.000 50.000 50.000

Zusätzlich 25.000 € in 2020 für den Erwerb von 

Grünland im Örlinger Tal.

7.55400001 2 25.000 20.000 20.000

85 Ökokonto 7.55400080 0 1 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Fortschreibung des Mittelansatzes.

7.55400080 2

86

Gemeindestraßen - Erschließung

Erschließung Straßen - Diverse Baugebiete

Neubau (5410-751, 78720010)
7.54108999 1 4.500.000 3.600.000 5.000.000 6.000.000 3.000.000

Fortschreibung des Mittelansätze auf Grund der aktuell 

anstehenden Gebiete.

7.54108999 2 -500.000 -1.500.000 -500.000 2.500.000

87

Straßenbeleuchtung - Erschließung

- Diverse Baugebiete

Neubau (5410-751, 78730010)

7.54108999 1 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Fortschreibung des Mittelansatzes 2020 auf Grund der 

aktuell anstehenden Gebiete sowie Fortschreibung des 

Mittelansatzes für 2023.

7.54108999 2 100.000

88

Verkehrsgrün - Erschließung

- Diverse Baugebiete

Neubau (5410-751, 78720020)

7.54108999 1 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Fortschreibung des Mittelansatzes 2020 auf Grund der 

aktuell anstehenden Gebiete sowie Fortschreibung des 

Mittelansatzes für 2023.

7.54108999 2 -50.000

89

Öffentliches Grün - Erschließung

Lettenwald Quartierplatz + Grüne Finger

- Diverse Baugebiete

Neubau (5410-751, 78720010)

7.54108999 1 250.000 350.000 200.000 200.000 200.000

Fortschreibung des Mittelansatzes für 2023.

7.54108999 2

90
Fuß- und Radverkehr

Programm zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs
7.54108502 1.400.000 1 100.000 50.000 150.000 100.000 200.000

Erhöhung des Mittelansatzes zur Reduzierung von 

Ermächtigungsüberträgen.

7.54108502 2 50.000 -100.000

neue Zeilen immer über dieser einfügen

9.118.000 8.690.000 7.845.000 9.770.000 10.155.000

9.118.000 7.875.000 9.275.000 10.180.000 7.305.000

0 815.000 -1.430.000 -410.000 2.850.000

38.393.100 37.989.000 37.649.000 29.320.000 30.431.000

38.393.100 41.782.000 32.820.000 26.535.000 22.350.000

0 -3.793.000 4.829.000 2.785.000 8.081.000

Zwischensumme 3

Gesamtsumme Tiefbau FHH

davon in 

davon nicht in 

davon in 

davon nicht in 
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