
Anlage 1 zu GD 144/20 Stadt Ulm

Hauptabteilung Verkehrsplanung

und Straßenbau, Grünflächen,

Vermessung

Vorhaben:

Bauwerk: Clarissenstraße

Sachkonto: 78720020

PSP-Element: 7.54100073

Projektleitung: Fr. Schömig

GD 045/18 GD 144/20

Nr.  Leistung
genehmigte Mittel, 

Brutto 

+ Mehrkosten

- Minderkosten
erforderliche Mittel, Brutto 

Clarissenstraße

100  Grunderwerb

200  Planung/Ingenieurleistungen 50.200 € 8.000 € 58.200 €

 Vermessungsleistungen 1.000 € 0 € 1.000 €

 Objektplanung / Tragwerksplanung 45.000 € 8.000 € 53.000 €

 Baugrunduntersuchung 4.200 € 0 € 4.200 €

300  Ober-/Unterbau 32.000 € 10.000 € 42.000 €

 Straßenbau 32.000 € 10.000 € 42.000 €

 

400  Brücken 295.000 € 79.800 € 374.800 €

 Rückbau / Wasserhaltung 72.000 € 26.000 € 98.000 €

 Gründung 100.000 € 25.000 € 125.000 €

 Überbau 123.000 € 28.800 € 151.800 €

500  Stützwände

600  Tunnel

700  Sonstige Bauwerke/Lärmschutzwand

800  Ausstattung/Beschilderung

900  Sonstige besondere Anlagen 

 Summe 377.200 € 97.800 € 475.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

Nutzungsdauer in 

Jahren

Steg einschl. Vermessungsleistungen 40 345.200 € 433.000 €

Straßenbau 40 32.000 € 42.000 €

Summe 377.200 € 475.000 €

Ldf. Nr.  Kostenart pro Jahr
+ Mehrkosten

- Minderkosten
pro Jahr

1  Unterhalt 0,5% 1.886 € 489 € 2.375 €

2  Abschreibung (40 Jahre) 2,5% 9.430 € 2.445 € 11.875 €

3  Verzinsung 1,711% 3.227 € 837 € 4.064 €

Summe 14.543 € 3.771 € 18.314 €

VGV/VI-RS

Ulm, 22.04.2020

                           

Unterschrift

Investitionsvolumen

Kostenberechnung

Aufgestellt:

Investitionskosten

Folgekosten

Erneuerung von 2 Blaubrücken


